

湖南省交通运输综合规划

工作简报

2022 年第 7 期（总第 26 期）

湖南省交通运输厅综合规划处编

2022 年 7 月 31 日

【综合发展规划】

1. 伟明省长专题研究湘江中下游重要港口发展有关问题。

7 月 13 日，省委副书记、省长毛伟明主持召开会议，专题研究湘江中下游重要港口发展有关问题，副省长陈飞，省直相关部门，长沙、岳阳市人民政府，湘阴县委等单位负责人参加会议。

会议听取了省交通运输厅关于湘江中下游重要港口发展有关情况的汇报。伟明省长对研究成果给予充分肯定。会议明确“统一平台、统分结合，水港协调、港产联动，市场为主、行政推动”的发展原则，并议定四项事项：一是明确城陵矶港区、虞公港区、铜官港区、霞凝港区等各港区的发展定位；二是要加快推进虞公港建设；三是要整合湘江中下游港口资源，打造我省区域港口统一品牌；四是加强工作保障，推动全省港口水运高质量发展。

2. 省政府印发汽车产业降低物流成本 17 条问题清单。

7 月 13 日，省政府印发《关于支持汽车产业降低物流成本有关问题的会议纪要》，梳理提出物流市场竞争不够充分、

交通基础设施存在短板、运载工具难以完全满足需求、信息化水平有待提升、服务保障有待加强等五个方面共 17 条问题清单，明确了对策措施、责任单位和办理时限。其中，我厅牵头 3 条问题，一是有序推动 G4 京港澳高速、G60 沪昆高速湖南段全线扩容，推动茶亭互通至长沙绕城高速项目建设；二是加快启动长沙至城陵矶 145 公里 3000 吨级航道整治工程；三是按政策减免汽车整车制造企业或整车物流企业相关费税。

【重大亮点工作】

1.厅党组会议听取全厅中心工作——统筹交通基础设施与物流融合发展工作情况汇报。

7 月 21 日，赵平厅长主持召开厅党组会议，调度全厅重大亮点工作进展，我处汇报了统筹交通基础设施与物流融合发展工作情况。截止目前，各项工作进展顺利，半年度工作目标基本完成。其中：交通运输与物流融合发展专题研究高质量完成；纳入专题的 1442 公里在建高速公路 1-6 月完成投资 229.3 亿，占年度目标的 47.7%；沅水洪辰航道 7 月底已开工建设；永衡三期可确保年底前开工；7 个客货邮融合发展试点县总体创建进度均达 50%以上；完成第四批多式联运项目申报；省政府已批准同意《湖南省国际标准集装箱运输车辆高速公路差异化收费实施方案》，将于 9 月 1 日实施。

2.交通运输部加快建设交通强国片区调研座谈会在长沙举行。

7 月 20 至 22 日，交通运输部综规司副司长张大为一行来

我省调研“加快建设交通强国”工作，并在长沙召开片区座谈会，湖南、安徽、福建、江西、河南、湖北、广东、广西、海南等 9 省交通运输厅及中车集团相关负责同志参加座谈。7 月 21 日上午，张大为主持“加快建设交通强国”座谈会。部规划研究院介绍了国家综合立体交通网主骨架路线方案和适应性评估报告、交通强国建设年度报告编制思路；部交科院介绍了交通强国评价指标研究情况。各参会省份的交通运输厅依次就本省交通强国建设总体情况、试点实施进展、交通网主骨架建设情况等进行了汇报。张大为充分肯定了各省加快建设交通强国取得的工作成效，要求进一步提高站位，切实增强加快建设交通强国的紧迫感、责任感和使命感；要把握要求，加快推进综合立体交通网主骨架、交通强国评价指标、交通强国建设试点等各项工作落地落实，见行见效。

【投资计划考核】

开展 2023 年交通运输部固定资产投资计划编制工作。

根据《交通运输部办公厅关于编制 2023 年交通运输固定资产投资建议计划的通知》（交办规划函〔2022〕1016 号）的要求，我厅于 7 月 22 日下发了《关于编报交通运输部 2023 年交通运输固定资产投资建议计划的通知》，组织市州交通运输局、省公路事务中心、省水运事务中心及相关建设单位开展 2023 年报部建议计划编制工作，通知要求完成高速公路、水运重点项目，普通国道项目，客货运站场项目，普通省道和农村公路以奖代补考核目标的申报，我厅计划于 8 月 5 日

完成计划报部工作。

【高速公路前期】

1.7 月份高速公路项目前期工作进展情况。

(1) 京港澳高速耒宜扩容工程。初步设计已批复，2022 年 7 月 27 日举行开工动员大会。

(2) 沪昆高速金鱼石至醴陵扩容工程。初步设计已批复，2022 年 7 月 27 日举行开工动员大会。

(3) 桂东至新田高速桂阳至新田段。6 月 29 日取得省政府生态红线不可避让论证意见；工可报告已报省发改委并完成审查，并出具评估报告；用地预审资料已通过省自然资源厅审查即并上报自然资源部；初步设计已完成初稿。

(4) 长沙机场中轴大道互通。

——江杉高速机场中轴大道互通。工可已通过省发改委审查并出具评估报告；自然资源部已出具用地预审意见。初步设计已完成初稿。

——长浏高速机场中轴大道互通。工可报告已编制完成并报省发改委，近期将审查。

2.8 月份前期工作目标计划。

(1) 衔接自然资源部尽快出具桂阳至新田高速用地预审意见。

(2) 衔接省发改委，力争 8 月底批复江杉高速机场中轴大道互通工可。

【水运建设前期】

1.7 月份水运建设项目前期工作进展情况。

(1) 省管水运项目。

——**湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程。**省发改委于 5 月 7 日组织召开项目工可审查会议，工可报告已完成修改；6 月 23 日，我厅与自然资源部对接明确该项目可作为国家重大项目报自然资源部审批用地预审，目前，项目生态保护红线不可避让论证报告已编制完成，省自然资源厅于 7 月 27 日组织现场踏勘，计划 8 月初召开审查会议。

——**沅水洪江至辰溪航道建设工程。**该项目已于 7 月 27 日开工建设。

——**沅水金紫至洪江四级航道建设工程。**工可已通过厅内审会审查，正在开展用地预审及选址、环评等专项报告编制工作，力争年底批复工可；初步设计文件正加紧编制。

——**湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程（含长沙枢纽三线船闸）。**项目工可报告已编制完成，预计 8 月可提交厅内审会审查；环评及相关专项报告已完成招标；已启动勘察设计招标工作。

——**沅水桃源枢纽二线船闸建设工程、资水益阳至芦林潭二级航道建设工程、澧资航道白沙至甘溪港三级航道建设工程。**三个项目工可报告已基本编制完成，已召开工可报告专家技术咨询会议确定方案，预计 8 月可提交厅内审查；已启动用地预审及选址等专项报告招标工作。

——**舞水怀化二水厂至黔城段四级航道工程。**工可招标

已完成，正在开展工可报告编制工作。

——沅水鱼潭航电枢纽工程、资水益阳（桃花江）航电枢纽工程。两个项目已启动工可报告招标文件编制工作，预计8月初招标挂网。

——湘桂运河专项研究。报告已基本编制完成，并于6月底完成第三方咨询工作，于7月1日完成成果专家审查，计划8月初报部验收。

（2）“一市一港”市州港口总体规划编制。

各市州港口总体规划编制工作进度情况如下：

14个市州港口规划编制工作进展情况

港口名称	工作进展	港口名称	工作进展
岳阳港	已批复	衡阳港	已报省政府
长沙港	已报交通部，待审	怀化港	已完成编制，待报省政府
常德港	已报交通部，待审	娄底港	正在编制
株洲港	已批复	郴州港	已批复
湘潭港	已报省政府	邵阳港	正在编制
永州港	已完成编制，待报省政府	张家界港	正在编制
益阳港	已报省政府	湘西港	正在编制

2.8 月工作计划。

落实《湖南省水运发展联席会议协调机制工作规则》《工作责任清单》（简称《规则清单》）和《湖南省交通运输厅办公室 关于加快港口总体规划编制工作的通知》（简称《通知》）要求，加快推进省管航道项目前期工作，督促市县加紧推进地方航道、港口项目进度及港口总体规划编制工作。

（1）紧密衔接自然资源部门，尽快完成永衡三期项目用

地预审及选址工作；加快开展沅水金紫至洪江项目、湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程（含长沙枢纽三线船闸）专项报告编制。

（2）督促市州按《规则清单》和《通知》要求，加快推进辖区内港口总规编制和报批工作。

【项目招商引资】

1.高速公路招商引资。一是耒宜扩容、零道高速、阳新高速。省政府已批复耒宜扩容特许经营合同，投资协议已签订；零道项目公司正在准备签订特许经营协议相关履约保函等；阳新高速投资协议已签订，项目公司已成立并已提交建设期履约保函，待项目核准后即可签订特许经营协议。二是金醴扩容。已发出社会资本方中标通知书。三是茶长高速西北段、浏江高速。已完成开标评标工作，正在进行中标候选人财务能力审查，预计8月初发出中标通知书。四是广福至株洲王拾万段扩容工程与其他省级高速公路项目打捆招商。结合潜在投资人报名意向，已重点与省高速集团、中铁建、中国中铁、中建五局等央企进行了会谈。

2.水上项目筹融资创新方面。厅与省水运投公司就5个项目筹资建设签订协议；推进后续“十四五”9个项目建设实施主体筹融资创新工作，完善开展竞争性谈判工作实施方案。

3.加大遗留问题处置力度。岳望项目遗留问题处置方案报请省政府以后，多次与省司法厅对接沟通，督促尽快按双方协商意见化解遗留问题。

【交通行业统计】

全省 1~7 月交通固定资产投资累计完成 649.8 亿元，为去年同期（505.5 亿元）的 128.5%，占年度总目标的 65.0%。7 月份全省交通固定资产投资完成 113.9 亿元，占年度总（1000 亿元）目标的 11.4%，其中：高速公路、国省干线、农村公路、站场、水运、信息化分别完成固定资产投资 56.0 亿元、14.4 亿元、28.4 亿元、9.5 亿元、5.5 亿元、0.09 亿元。

【乡村振兴专题】

贯彻落实省委、省政府关于支持十五个乡村振兴重点帮扶县跨越发展的意见，我厅于 7 月中旬印发《贯彻落实〈关于支持十五个乡村振兴重点帮扶县跨越发展的意见〉的实施方案》，确定对重点帮扶县跨越发展的交通支持举措。

【“以奖代补”系统建设和应用】

7 月，“以奖代补”系统建设和应用工作持续推进。一是会同省财政厅及厅处室完成 2022 年二季度“以奖代补”考核数据的审核和报部工作。二是会同省财政厅积极开展交财数据关联互审工作，共同制定交财互审调查问卷、开展相关调研工作。下一步，将根据调研问卷反馈情况进一步优化交财互审方案，加快推进系统完善。

抄送：厅领导，厅相关处室、直属相关单位，各市州交通运输局，省高速公路集团有限公司，省湘水集团有限公司，省交通规划勘察设计院有限公司，省交通科学研究院有限公司
