

2026年高速公路建设投资计划表

序号	项 目 名 称	建设单位	建设规模（公里）					建设年限		总投资 (万元)	至2025年底累 计完成投资 (万元)	2026年计划				前期工作情况		备注
			合计	高速公路	一级 公路	二级 公路	三级 公路	开工年	完工年			年度投资 (万元)	年度建设节 点	完工里程 （公里）	新开工里 程（公 里）	工可或核准 批复文号	初设或施工图 批复文号	
	合计		1840.077	1779.346	2.402	21.019	37.31			33501444	7628300	5600344		359.48	370.631			
	一、完工项目		393.486	359.48	0	5.59	28.416			5910978	4963209	925200		359.48				
	1、确保完工项目		168.73	140.314						2519172	2236208	280200		140.314				
1	桂东至新田（宁远）高速公路（桂阳至新田段）	高速集团	58.045	58.045				2022	2026	914988	681788	233200	建成通车	58.045		湘发改基础[2022]1008号	湘交批[2022]168号	
2	G59呼北高速张家界至官庄段	张官新新高速	110.685	82.269			28.416	2021	2026	1604184	1554420	47000	建成通车	82.269		湘发改基础[2020]564号	交公路函[2020]922号	
	2、力争完工项目		224.756	219.166						3391806	2727001	645000		219.166				
3	零陵至道县高速公路	高速集团	74.827	74.827				2023	2027	1202823	981046	212000	建成通车	74.827		湘发改基础〔2021〕973号	湘交批〔2021〕162号	
4	G4京港澳高速耒阳至宜章段扩容工程	高速集团	149.929	144.339		5.59		2024	2027	2188983	1745955	433000	建成通车	144.339		湘发改基础[2022]191号	交公路函[2022]348号	
	二、续建项目		1075.96	1049.235	2.402	15.429	8.894			20111263	2629467	4091000						
5	许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路	湖南建投	25.297	23.188		2.109		2025	2029	796694	243464	145000	主体工程建设			湘发改基础[2023]807号	湘交批〔2025〕149号	
6	浏阳至江背高速公路	湖南建投	30.607	26.765	2.402	1.44		2025	2029	571738	201413	115000	主体工程建设			湘发改基础[2023]806号	湘交批〔2025〕108号	
7	桂东至新田（宁远）高速公路（桂东至郴州段）	高速集团	100.44	93.665		6.775		2025	2029	1815895	339860	360000	主体工程建设			湘发改许[2024]93号	湘交批[2024]167号	
8	桂东至新田（宁远）高速公路（郴州至桂阳段）	湖南铁建昆仑长株桂新高速公路有限公司	64.181	64.181				2025	2029	1028400	127202	210000	主体工程建设			湘发改基础〔2023〕845号	湘交批[2023]185号	
9	G4京港澳高速羊楼司（湘鄂界）至岳阳龙湾段扩容工程	高速集团	70.999	70.999				2025	2029	1173801	217700	260000	主体工程建设			湘发改许[2024]90号	交公路函[2024]726号	
10	G4京港澳高速岳阳龙湾至长沙广福段扩容工程	高速集团	78.993	78.993				2025	2029	1244113	249981	260000	主体工程建设			湘发改许[2024]89号	交公路函[2024]723号	
11	G4京港澳高速长沙广福至株洲王十万（朱亭）段扩容工程	湖南铁建昆仑长株桂新高速公路有限公司	143.941	143.941				2025	2029	3074291	506857	650000	主体工程建设			湘发改基础〔2023〕914号	交公路函〔2024〕414号	
12	G4京港澳高速株洲王拾万至耒阳段扩容工程	高速集团	97.343	96.317		1.026		2025	2029	1586269	310622	320000	主体工程建设			湘发改许[2024]91号	交公路函[2024]724号	
13	G9907浏阳市至宁乡高速公路（长沙北横高速）	长沙北横高速公路有限	92.356	92.356				2025	2029	2136942	2537	486000	主体工程建设			湘发改基础[2025]648号	交公路函[2025]722号	
14	G6025洞口至天柱（湘黔界）高速公路	高速集团	138.842	129.948			8.894	2025	2029	2845165	156307	565000	主体工程建设			湘发改许〔2025〕105号	交公路函[2025]708号	
15	G6512铜仁至天柱（湖南段）高速公路	高速集团	37.961	33.882		4.079		2025	2028	623655	3200	140000	主体工程建设			湘发改许〔2025〕92号	交公路函[2025]707号	
16	G60沪昆高速娄底至洞口段扩容工程	高速集团	168.41	168.41				2025	2029	2755800	170203	500000	主体工程建设					

序号	项 目 名 称	建设单位	建设规模（公里）					建设年限		总投资 (万元)	至2025年底累 计完成投资 (万元)	2026年计划				前期工作情况		备注
			合计	高速公路	一级 公路	二级 公路	三级 公路	开工年	完工年			年度投资 (万元)	年度建设节 点	完工里程 （公里）	新开工里 程（公 里）	工可或核准 批复文号	初设或施工图 批复文号	
17	G9907韶山高速南延线	高速集团	26.59	26.59				2025	2029	458500	100121	80000	主体工程建 设			湘发改许〔 2025〕93号		
	四、新开工项目		370.631	370.631	0	0	0			580000	2300	478000			370.631			
	（一）确保新开工项目		160.371	160.371	0	0	0			3763700	2300	343000			160.371			
18	安化至溆浦高速公路	高速集团	68.371	68.371				2026	2030	1213700	2300	243000	新开工		68.371			
19	G6023株洲至韶山高速		92	92				2026	2030	2550000		100000	新开工		92			
	（二）力争新开工项目		210.26	210.26	0	0	0			3533313	0	135000			210.26			
20	G6023辰溪至凤凰高速		63.64	63.64				2026	2030	1072500		70000	新开工		63.64			
21	G6023浏阳至株洲高速		34	34				2026	2030	580000		10000	新开工		34			
22	溆浦至洞口高速公路	高速集团	112.62	112.62				2026	2030	1880813		55000	新开工		112.62			
	五、互通与服务区、停车区项目									182190	33324	106144						
23	江背至干杉高速公路机场中轴大道互通	高速集团						2025	2027	27575	7893	17575	主体工程建 设					
24	长浏高速机场中轴大道互通	高速集团						2026	2027	29576		14000	主体工程建 设					
25	邵怀高速安江西互通	洪江市						2023	2026	28501	23500	2000	主体工程建 设					
26	军山铺服务区	高速集团						2025	2026	17800	1418	16382	完工					
27	武陵服务区	高速集团						2025	2026	15300	317	14983	完工					
28	赫山服务区	高速集团						2025	2026	25400	196	25204	完工					
29	麻阳南服务区	高速集团						2026	2027	11934		5000	主体工程建 设					
30	沅陵北服务区	高速集团						2026	2027	9400		4000	主体工程建 设					
31	望城南停车区	高速集团						2026	2027	16704		7000	主体工程建 设					

2026年普通国省道建设投资计划表

序号	市州	县市区	项目名称	路线行政等级	建设规模（公里）				总投资(万元)	目前建设进度	至2025年底累计完成投资(万元)	2026年计划			节点目标明细	项目节点目标				前期工作进展		备注
					合计	一级公路	二级公路	三级公路				年度投资（万元）	新增生产能力（公里）	新开工里程（公里）		节点目标拆分（公里）				工可批复	初设批复	
																完成路面	完成路基	路基、桥涵施工	完成施工准备（施工许可、中标通知）			
			合计		2542.83	587.55	1449.41	505.86	7248856		2598654	633560	481.83	418.73	0.00	481.80	132.66	445.37	764.84			
			长沙市小计		149.80	107.69	42.11	0.00	2109113		342684	163214	8.43	19.09	0.00	8.43	0.00	51.89	18.73			
1	长沙市	长沙县、雨花区、岳塘经开区	G107雨花区三字墙至昭云路段公路工程	国道	20.70	20.70			256078	在建（路基10%）	32746	23542	0.00	0.00	路基、桥涵施工9.1公里	0.00	0.00	9.10	0.00	湘发改基础[2024]631号	长交批[2024]44号、湘发改基础[2024]763号	
2	长沙市	长沙县	G354黄兴大道至机场中轴大道（湘府东路东延城际快速干道）	国道	10.40	10.40			368153	已完成施工许可	15000	70000	0.00	0.00	路基、桥涵施工10.4公里	0.00	0.00	10.40	0.00	湘发改基础[2024]677号	长交批[2024]47号	
3	长沙市	雨花区	G640长沙市雨花区跳马镇至长沙绕城高速白竹收费站段	国道	5.38	5.38			89478	正在进行施工前准备工作	15000	15000	0.00	5.38	路基、桥涵施工5.38公里	0.00	0.00	5.38	0.00	湘发改基础[2024]630号	长交批[2024]43号	
4	长沙市	宁乡市	G240宁乡碧桂园至夏铎铺公路	国道	13.63	13.63			27600	完成工可行业意见批复	144	1000	0.00	0.00	发布中标通知书13.63公里	0.00	0.00	0.00	13.63			
5	长沙市	浏阳市	G354浏阳市金口至冷井段公路	国道	4.80	4.80			27780	正在进行施工前准备	0	10000	0.00	4.80	路基、桥涵施工4.8公里	0.00	0.00	4.80	0.00	湘发改基础[2025]254号	长交批[2025]21号	
6	长沙市	天心区、雨花区	G354长沙市雨花区洞井至天心区大托铺段	国道	14.40	14.40			500132	完成初步设计批复，正在施工图设计报批	0	15000	0.00	0.00	发布中标通知书4.6公里	0.00	0.00	0.00	4.60	湘发改基础[2025]311号	长交批[2025]26号	
7	长沙市	长沙县	G107长沙县上屋园至三字墙公路	国道	22.96	22.96			366600	完成工可批复		2395	0.00	0.00	发布中标通知书0.5公里	0.00	0.00	0.00	0.50	湘发改基础[2025]312号	0	
8	长沙市	浏阳市	S103浏阳蕉溪至永安提质改造工程（原G319段）	省道	9.54	9.54			41817	在建9.54公里，路基完成71%	28500	10000	0.00	0.00	路基、桥涵施工3.3公里	0.00	0.00	3.30	0.00	浏发改投[2021]52号	浏交发[2021]13号	
9	长沙市	宁乡市	S326宁乡沙田至雷鸣洞公路工程	省道	8.23		8.23		8725	已完成桥涵施工许可，正在办理国土审批手续	1235	7490	8.23	0.00	完成路面8.23公里	8.23	0.00	0.00	0.00	长发改审[2023]38号	长交批[2023]46号	
10	长沙市	宁乡市	S328宁乡青山桥至安化高明公路工程	省道	26.75		26.75		28857	正在办理报监施工许可手续，11月计划启动桥涵建设	859	4535	0.00	0.00	路基、桥涵施工10公里	0.00	0.00	10.00	0.00	长发改审[2023]57号	长交批[2024]7号	
11	长沙市	岳麓区	S326暮坪湘江特大桥	省道	4.10	4.10			368153	在建（路基84%，桥涵84%，路面70%）	247500	2253	0.20	0.00	完成路面0.2公里	0.20	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2017]1018号	长交批[2020]51号	
12	长沙市	宁乡市	宁多花明楼至靳江村大托机场	重要经济干线	7.13		7.13		6659	已招标完成，正在进行施工前准备工作	0	1000	0.00	7.13	路基、桥涵施工7.13公里	0.00	0.00	7.13	0.00	长发改审[2024]80号	长交批[2025]20号	
13	长沙市	雨花区	长沙市雨花区花博园至株洲云龙公路（昭云大道）（长沙段）	重要经济干线	1.78	1.78			19081	已招标完成，正在进行施工前准备工作	1700	1000	0.00	1.78	路基、桥涵施工1.78公里	0.00	0.00	1.78	0.00	湘发改基础[2024]3号	长交批[2024]6号	
			株洲市小计		69.56	0.00	69.56	0.00	55410		50012	0	17.82	0.00	0.00	17.82	0.00	35.75	0.00			
1	株洲市	攸县	S204攸县杉仙殿至网株贾山路口公路工程	省道	15.68		15.68		14688	已完成施工许可，正在推进路基桥涵施工。	13470	0	0.00	0.00	路基桥涵施工15.68公里	0.00	0.00	15.68	0.00	株发改审[2023]61号	攸交[2023]5号	
2	株洲市	渌口区	S330渌口区淦田至古岳峰公路工程	省道	27.82		27.82		19977	10公里2025年可完工，剩余17.82公里正	17977	0	17.82	0.00	完成路面17.819公里	17.82	0.00	0.00	0.00	株发改审[2023]151号	株交函[2023]34号	
3	株洲市	醴陵市	醴陵市屏山至黄沙公路工程	省道	10.72		10.72		8657	完成施工图设计批复	7065	0	0.00	0.00	路基桥涵施工10.717公里	0.00	0.00	10.72	0.00	湘发改基础[2016]136号	湘交批[2017]71号	
4	株洲市	茶陵县	S205（原S347）茶陵夏乐至浣溪公路	省道	15.35		15.35		12088	6公里已完工，9.3公里正在办理土地及施工许可手续。	11500	0	0.00	0.00	路基、桥涵施工9.347公里	0.00	0.00	9.35	0.00	湘发改基础[2016]777号	湘交批[2017]30号	
			湘潭市小计		104.83	69.30	29.03	6.50	486492		318723	25951	16.30	2.00	0.00	16.30	0.00	16.70	2.00			
1	湘潭市	雨湖区、湘潭县、湘乡市	G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡	国道	51.10	51.10			331171	已于10月19日复工建设（已建成17.4公里，在建33.7公里路基完成率10%）	218520	20000	0.00	0.00	路基、桥涵施工6公里	0.00	0.00	6.00	0.00	湘发改基础[2017]963号	潭交函[2020]51号、潭交函[2023]45号	
2	湘潭市	湘乡市、韶山市	G354韶山-月山-水府庙	国道	27.03		27.03		39064	建成11.4公里，在建16.3公里（路基完成40%，路面完成40%）	21431	601	16.30	0.00	完成路面16.3公里	16.30	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2015]638号	湘交办函[2015]750、751号	
3	湘潭市	雨湖区	G320湘潭绕城二期工程红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段	国道	18.20	18.20			98757	建成14公里，其余路段路基总体完成进度达70%。	78455	2600	0.00	0.00	路基、桥涵施工4.2公里	0.00	0.00	4.20	0.00	湘发改基础[2015]940号	湘交批[2016]70号	
4	湘潭市	韶山市	韶山市醒狮龙酒庄至黄田研学基地	重要经济干线	6.50		6.50		8000	正进行施工招标挂网	318	2000	0.00	0.00	路基、桥涵施工6.5公里	0.00	0.00	6.50	0.00	韶发改审批[2024]193号	潭交函[2025]49号	

序号	市州	县市区	项目名称	路线行政等级	建设规模（公里）				总投资(万元)	目前建设进度	至2025年底累计完成投资(万元)	2026年计划			项目节点目标					前期工作进展		备注
					合计	一级公路	二级公路	三级公路				年度投资（万元）	新增生产能力（公里）	新开工里程（公里）	节点目标明细	节点目标拆分（公里）				工可批复	初设批复	
																完成路面	完成路基	路基、桥涵施工	完成施工准备（施工许可、中标通知）			
5	湘潭市	韶山市	韶山市领墅至G354如意村	重要经济干线	1.60		1.60		8000	已完成工可批复		0	0.00	1.60	完成施工许可1.6公里	0.00	0.00	0.00	1.60	韶发改审批[2024]191号	0	
6	湘潭市	韶山市	韶山市朝阳村至镇泰小学	重要经济干线	0.40		0.40		1500	已完成工可批复		750	0.00	0.40	完成施工许可0.4公里	0.00	0.00	0.00	0.40	韶发改审批[2024]192号	0	
			衡阳市小计		35.76	44.15	195.50	0.00	358477		88690	63262	83.16	56.92	0.00	83.16	5.00	35.24	76.84			
7	湘潭市	湘乡市	湘乡市韶峰物流大道	重要经济干线	3.00	3.00			21995	已完成施工图设计批复	2277	0	0.00	0.00	发布中标通知书3公里	0.00	0.00	0.00	3.00	湘乡发改审[2020]114号	潭交函[2020]85号	
1	衡阳市	祁东县	G322祁东县城改线	国道	19.80	19.80			51808	在建（第一标段3.9公里路面完成率100%，第二标段2.066公里路面完成率100%，第三标段13.746公里未开工）	49090	0	0.00	13.72	路基、桥涵施工13.72公里	0.00	0.00	13.72	0.00	湘发改基础[2015]1093号	湘交批[2016]118号	
2	衡阳市	常宁市	G234新河至蒲竹公路一期工程	国道	15.96		15.96		39109	在建（路基已完成10公里）	39600	0	15.96	0.00	完成路面15.96公里	15.96	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2017]960号	湘路工建[2019]3号	
3	衡阳市	耒阳市	G107工业大道路口至新城一路路口道路	国道	1.35	1.35			3600	按市政道路已完成工可、初步设计批复		3600	1.35	0.00	完成路面1.35公里	1.35	0.00	0.00	0.00			
4	衡阳市	耒阳市	G107耒阳绕城公路	国道	23.00	23.00			61756	在建（第一标段17.3公里路基完成率76%，第二标段5.4公里停建）	32750	20000	17.30	5.40	完成路面17.3公里；路基、桥涵施工5.4公里	17.30	0.00	5.40	0.00	湘发改基础[2012]1985号	湘交计统[2013]427号	
5	衡阳市	衡阳县	S219衡阳县界牌至集兵	省道	21.12		21.12		25000	已完成施工图批复	4900	5000	0.00	21.12	完成路基5公里，路基、桥涵施工16.119公里	0.00	5.00	16.12	0.00	衡发改审[2024]112号	衡市交规字[2025]2号	
6	衡阳市	衡南县	S337衡南县花桥至洪山	省道	20.00		20.00		19542	在建20公里（路基完成11公里）	12000	7542	10.00	0.00	完成路面10公里	10.00	0.00	0.00	0.00	衡市发改审[2024]96号	衡市交规字[2024]305号	
7	衡阳市	衡东县	S333、S213衡东县大桥经石湾至金花公路	省道	43.04		43.04		34024	在建（路基完成10%）	12600	4400	20.00	0.00	完成路面20公里	20.00	0.00	0.00	0.00	衡发改审[2023]107号	衡市交规字[2023]345号	
8	衡阳市	衡东县	S207衡东县高湖至草市公路	省道	6.21		6.21		7788	在建（路基完成80%）	2000	5788	6.21	0.00	完成路面6.207公里	6.21	0.00	0.00	0.00	衡发改审[2024]135号	衡市交规字[2025]64号	
9	衡阳市	衡南县	S222衡南谭子山至茅市	省道	16.68		16.68		19625	已取得行业意见，正在办理工可批复，计划2026年3月完成招	0	3000	0.00	16.68	完成施工许可16.68公里	0.00	0.00	0.00	16.68			
10	衡阳市	衡山县	S214衡山县永和至萱洲公路	省道	13.00		13.00		21016	前期工作已完成工可编制、国土预审		3000	0.00	0.00	发布中标通知书13公里	0.00	0.00	0.00	13.00			
11	衡阳市	常宁市	S219常宁市烟洲至荫田	省道	14.85		14.85		13914	已出具行业意见，正在市发改委报批工可		3000	0.00	0.00	发布中标通知书14.85公里	0.00	0.00	0.00	14.85			
12	衡阳市	常宁市	S219常宁市荫田至白沙	省道	32.31		32.31		25066	已出具行业意见，正在市发改委报批工可		3000	0.00	0.00	发布中标通知书32.31公里	0.00	0.00	0.00	32.31			
13	衡阳市	衡东县	衡东县大浦机场至大浦镇公路	重要经济干线	4.58		4.58		16432	在建（路基完成100%）	12500	3932	4.58	0.00	完成路面4.58公里	4.58	0.00	0.00	0.00	衡发改审[2024]136号	衡市交规字[2024]351号	
14	衡阳市	耒阳市	耒阳市竹市至大市循环经济产业园公路(耒阳市竹市至哲桥公路二期工程)工程项目	重要经济干线	7.76		7.76		19797	在建（路基完成83%）	4797	1000	7.76	0.00	完成路面7.76公里	7.76	0.00	0.00	0.00	衡市发改审[2023]91号	衡市交规字[2024]19号	
			邵阳市小计		277.05	33.22	227.92	15.91	461285		219073	21416	53.73	0.00	0.00	53.73	2.00	61.18	12.19			
1	邵阳市	绥宁县	G356绥宁乐安至靖州寨牙	国道	7.77		7.77		10878	在建（2025年9月开工）	2000	3439	0.00	0.00	路基、桥涵施工7.77公里	0.00	0.00	7.77	0.00	湘发改基础[2023]879号	邵市交计统字[2024]12号	
2	邵阳市	邵阳县	G356邵阳县峡山至周家段公路	国道	4.15	4.15			12067	已完成工可批复	1000	2000	0.00	0.00	发布中标通知书4.152公里	0.00	0.00	0.00	4.15	湘发改基础[2015]698号	0	
3	邵阳市	邵阳县	G207邵阳县黄塘至峡山段公路	国道	5.78	5.78			20225	已完成工可批复	1000	4500	0.00	0.00	发布中标通知书5.78公里	0.00	0.00	0.00	5.78	湘发改基础[2015]697号	0	

序号	市州	县市区	项目名称	路线行政等级	建设规模（公里）				总投资(万元)	目前建设进度	至2025年底累计完成投资(万元)	2026年计划			项目节点目标				前期工作进展		备注	
					合计	一级公路	二级公路	三级公路				年度投资（万元）	新增生产能力（公里）	新开工里程（公里）	节点目标明细	节点目标拆分（公里）				工可批复		初设批复
																完成路面	完成路基	路基、桥涵施工	完成施工准备（施工许可、中标通知）			
4	邵阳市	邵阳县	S223邵东仙槎桥至邵阳峡山铺	省道	54.20		54.20		32754	28.6公里建成，15.2公里停工（路基89%，桥涵36%，路面62%，安防75%），10.2公里已申	4191	0	0.00	0.00	路基、桥涵施工15公里	0.00	0.00	15.00	0.00	湘发改基础[2013]1464号	湘交计统[2013]512号	
5	邵阳市	大祥区	S232大祥区板桥至双江	省道	6.47			6.47	5455	已完成路基施工	2000	3455	6.47	0.00	完成路面6.467公里	6.47	0.00	0.00	0.00	邵市发改基础[2023]264号	邵市交计统字[2023]68号	
6	邵阳市	新宁县	S341新宁县江口桥至黄皮坳公路改建工程	省道	54.18		54.18		90563	已开工，8公里在建（路基完成率95%），22年已下新开工计划，施工许可已批	36000	100	8.00	0.00	完成路面8公里、路基、桥涵施工14公里	8.00	0.00	14.00	0.00	邵市发改基础[2021]22号	邵市交计统[2021]5号	
7	邵阳市	邵东市	S549邵东市九龙岭至双凤（祁东界）	省道	9.45			9.45	6032	在建（2025年10月开工）	3500	0	0.00	0.00	路基、桥涵施工9.45公里	0.00	0.00	9.45	0.00	邵市发改基础[2023]169号	邵市交计统[2023]59号	
8	邵阳市	洞口县	绥宁草寨至洞口安顺	省道	31.26		31.26		53402	在建（路基完成100%）	50000	3402	31.26	0.00	完成路面31.26公里	31.26	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2017]483号	湘路工建[2017]216号	
9	邵阳市	邵阳县	G55邵阳县互通至邵阳县高铁站	重要经济干线	2.25	2.25			16734	初设已批复	1000	4020	0.00	0.00	发布中标通知书2.253公里	0.00	0.00	0.00	2.25	邵市发改审[2025]120号	邵市交计统[2025]44号	
10	邵阳市	武冈市	S904、S909武冈过境线（G241、G356）	省道	21.00		21.00		25095	在建10.8公里（路基完成70%），2.4公里停工，7.7公里申请调	25095				路基、桥涵施工13.26公里			13.26		湘发改基础(2013)1458号	湘交计统[2013]522号	
11	邵阳市	隆回县	S334隆回丁山-西洋江-洞口县城	省道	59.51		59.51		51795	在建2公里，1.7公里开展前期工作，林业手续已完成，正在办	51795				完成路基2公里，路基桥涵施工1.7公里		2.00	1.70		湘发改基础(2016)493号	湘交批[2017]6号	
12	邵阳市	邵东市	邵阳市至邵东机场快线	重要经济干线	21.03	21.03			136285	在建（路基完成100%）	41492	500	8.00	0.00	完成路面8公里	8.00	0.00	0.00	0.00	市发改基础[2017]236号	邵市交计统[2023]40号	
			岳阳市小计		195.83	115.79	52.19	27.86	918380		394528	104833	100.99	9.35	0.00	100.99	7.24	9.40	38.66			
1	岳阳市	岳阳楼区	G353洞庭湖大桥—岳阳东站（G107—岳阳东站）	国道	15.80	15.80	0.00	0.00	151126	建成12.36公里，其中海泰路一标已完成竣工验收；海泰路二标正在进行路基土石方施工（路基完成率80%）；株木冲至金凤桥北路正在进行路基土石方施工（路基完成率10%）	150273	653	2.97	0.00	完成路面2.97公里，完成路基0.86公里	2.97	0.86	0.00	0.00	岳交规划[2020]123号	岳交批[2024]7号（G353西延）	
2	岳阳市	临湘市	G107岳阳市改线工程（临湘羊楼司至五里牌	国道	13.10	13.10			42733	在建13.1公里，路基完成24%。	25966	16767	7.10		完成路面7.1公里	7.10	0.00	0.00	0.00	湘发改基础（2024）425号	岳交批[2025]34号	
3	岳阳市	临湘市、云溪区、岳阳楼区	G107岳阳市改线工程（临湘五里牌至胥家桥段）	国道	31.47	31.47			187031	正在开展项目前期工作	0	2000	0.00	0.00	发布中标通知书31.47公里	0.00	0.00	0.00	31.47			
4	岳阳市	华容县	G353华容县珠头山至胜峰公路	国道	1.80	1.80			5726	正在开展项目前期工作		2000	0.00	0.00	完成路基1.8公里	0.00	1.80	0.00	0.00			
5	岳阳市	汨罗市	G536汨罗市蔡屋章至龙塘段	国道	0.99	0.99			6592	已施工招标挂网，同步开展征地报批工作。		4562	0.99	0.00	完成路面0.993公里	0.99	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2025]512号	岳交批[2025]58号	
6	岳阳市	君山区	G353君山区洞庭湖大桥西至建新闻堤公路	国道	4.58	4.58			16921	正在办理施工许可	2255	3000	0.00	0.00	完成路基4.576公里	0.00	4.58	0.00	0.00	湘发改基础[2023]646号	岳交综规[2023]283号	
7	岳阳市	云溪区	S301云溪区长岭至陆城公路	省道	7.13	7.13			51168	已完成2.4公里沥青中面层摊铺，其余路段正准备启动建设（路基完成率37%）	26095	0	2.30	0.00	完成路面2.3公里	2.30	0.00	0.00	0.00	岳交综规[2023]72号	岳交综规[2023]312号	
8	岳阳市	平江县	S316平江县石牛寨至长庆	省道	16.32		16.32		22408	在建（路基完成率70%）	22408	0	16.32	0.00	完成路面16.316公里	16.32	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2017]829号	岳交规划[2020]100号	
9	岳阳市	岳阳县	S310岳阳县公田至新墙	省道	20.00	20.00			65813	路基已完成80%	11724	5000	14.50	0.00	完成路面14.5公里	14.50	0.00	0.00	0.00	岳发改审[2023]84号	岳交综规[2023]226号	
10	岳阳市	岳阳县	S310岳阳县白若（湘鄂界）至毛田	省道	12.73			12.73	13000	完成初设批复		13000	12.73	0.00	完成路面12.729公里	12.73	0.00	0.00	0.00	岳发改审[2024]109号	岳交批[2024]74号	
11	岳阳市	华容县	S218华容县花子坟至注滋口公路（花子坟至禹山段）	省道	8.34		8.34		26154	在建（路面完成50%、路基完成率70%）	14600	11554	8.34	0.00	完成路面8.3公里	8.34	0.00	0.00	0.00	岳发改审[2024]16号	岳交批[2024]17号	

序号	市州	县市区	项目名称	路线行政等级	建设规模（公里）				总投资(万元)	目前建设进度	至2025年底累计完成投资(万元)	2026年计划			项目节点目标				前期工作进展		备注	
					合计	一级公路	二级公路	三级公路				年度投资（万元）	新增生产能力（公里）	新开工里程（公里）	节点目标明细	节点目标拆分（公里）				工可批复		初设批复
																完成路面	完成路基	路基、桥涵施工	完成施工准备（施工许可、中标通知）			
12	岳阳市	湘阴县	S508湘阴县樟树港至羊谷脑公路（樟树港湘江大桥）	省道	9.35		9.35		115263	征拆完成100%，桥涵完成37%。	26438	5000	0.00	9.35	路基、桥涵施工9.4公里	0.00	0.00	9.40	0.00	岳发改审[2019]150号	交规划[2019]176号	
13	岳阳市	临湘市	S206临湘市桃林至白羊田公路工程	省道	17.32		5.74	11.58	15514	在建（路基完成10%）	5020	10494	17.32	0.00	完成路面17.315公里	17.32		0.00	0.00	岳发改审[2024]114号	岳交批[2024]84号	
14	岳阳市	云溪区	S208道仁矶至江南公路（乙烯炼化一体化项目专用设备通道段）	省道	3.64	3.64			43600	已启动用地预算与选址意见及可行性研究报告编制工作，因项目资金未落实，且市交通局关于原S208项目前期费用诉求问题未解决，导致项目前期工作滞缓，无法按计划任务推进，待市政府明确相关事项后继续推进前期工作	0	1000	0.00	0.00	发布中标通知书3.6公里	0.00	0.00	0.00	3.64			
15	岳阳市	岳阳楼区	S503岳阳楼区麻布村至新开公路（岳阳楼区段）	省道	3.55			3.55	3351	已完成工可行业意见批复	200	500		0.00	发布中标通知书3.552公里	0.00	0.00	0.00	3.55	湘交规函[2025]66号	0	
16	岳阳市	云溪区	岳阳长江经济带炼化一体化公路（荆竹-南太）	重要经济干线	12.47	12.47			86319	已完成94%路基工程、95%桥涵工程、80%路面工程。	74967	11352	12.47	0.00	完成路面12.47公里	12.47	0.00	0.00	0.00	岳交综规[2023]71号	岳交批[2024]11号	
17	岳阳市	云溪区	岳阳长江经济带炼化一体化公路（大田-青坡）	重要经济干线	3.89	2.45	1.44		36901	已完成80%路基工程、70%桥涵工程	18773	5000	1.50	0.00	完成路面1.5公里	1.50	0.00	0.00	0.00	岳交综规[2023]68号	岳交批[2024]39号 岳交批[2024]10号	
18	岳阳市	君山区	G240君山绕城公路	国道	11.00		11.00		9740	已完成招投标，正在进行施工图审查	9740		2.09		完成路面2.086公里	2.09				岳君发改审【2024】18号	岳交【2024】20号	
19	岳阳市	云溪区	云溪区松阳湖港区化工码头至云溪区绿色化工园公路工程（三期）	重要经济干线	2.37	2.37			19021	已完成98%路基工程，50%桥涵工程	6069	12952	2.37	0.00	完成路面2.37公里	2.37	0.00	0.00	0.00	岳交综规[2023]13号	岳交综规[2023]274号	
			常德市小计		191.74	0.00	132.67	59.07	228180		24418	52964	58.10	0.00	0.00	58.07	49.67	8.46	75.51			
1	常德市	石门县	G241石门县清水湾至南坪公路	国道	16.70		16.70		62777	正在开展前期工作	0	1000	0.00	0.00	发布中标通知书16.7公里	0.00	0.00	0.00	16.70			
2	常德市	桃源县	S315桃源县漆河至九溪	省道	12.50		12.50		11301	施工图设计已批复，已启动施工招标	1301	5000	0.00	0.00	完成路基12.5公里	0.00	12.50	0.00	0.00	常发改基础[2025]159号	常交基建[2025]15号	
3	常德市	桃源县	S307桃源县盘塘至马鬃岭	省道	4.93			4.93	4289	施工图设计已批复，已启动施工招标	789	2500	4.93	0.00	完成路面4.93公里	4.90	0.00	0.00	0.00	常发改基础[2025]158号	常交基建[2025]11号	
4	常德市	桃源县	S241桃源县双岔溪至西安	省道	2.30			2.30	2517	施工图设计已批复，已启动施工招标	517	1000	2.30	0.00	完成路面2.3公里	2.30	0.00	0.00	0.00	常发改基础[2025]157号	常交基建[2025]12号	
5	常德市	澧县	S514澧县澧南至宋鲁湖	省道	8.83		8.83		6745	正在进行路基施工	800	5925	8.83	0.00	完成路面8.825公里	8.83	0.00	0.00	0.00	常发改委基础[2025]79号	常交基建[2025]7号	
6	常德市	澧县	S515澧县金罗至大堰垱	省道	11.74		11.74		8877	正在进行路基施工	1500	7302	11.74	0.00	完成路面11.74公里	11.74	0.00	0.00	0.00	常发改基础[2025]146号	常发改基础[2025]146号	
7	常德市	临澧县	S233临澧刻木山至九里	省道	16.57		16.57		19200	正在进行施工图设计	800	5000	0.00	0.00	完成路基16.571公里	0.00	16.57	0.00	0.00	常发改基础[2025]301号	常发改基础[2025]301号	
8	常德市	临澧县	S517、S224津市市工业园至二广高速临澧互通（临	省道	4.42		4.42		4016	正在进行施工招标	800	3216	4.42	0.00	完成路面4.42公里	4.42	0.00	0.00	0.00	常发改基础[2025]128号	常交基建[2025]10号	
9	常德市	临澧县	S233临澧余市桥至太浮镇	省道	20.46		20.46		15109	在建（路基完成90%）	9000	4109	20.46	0.00	完成路面20.462公里	20.46	0.00	0.00	0.00	常发改基础[2023]430号	常交基建[2023]26号	
10	常德市	石门县	S302石门县五通庙至罗坪公路	省道	20.60			20.60	21495	正在办理工可批复	0	5000	0.00	0.00	完成路基20.6公里	0.00	20.60		0.00			
11	常德市	西湖	S223西湖镇至汉寿西港公路	省道	5.42		5.42		11112	在建（路基完成率80%）	6111	3112	5.42	0.00	完成路面5.423公里	5.42	0.00	0.00	0.00	常发改基础[2023]430号	常交基建[2023]26号	
12	常德市	汉寿县	S225牛路滩至丰家铺公路工程（朱家铺段）	省道	8.46		8.46		9303	已完成施工图设计批复	800	3000	0.00	0.00	路基、桥涵施工8.463公里	0.00	0.00	8.46	0.00	常发改基础[2025]332号	常交基建[2025]14号	
13	常德市	武陵区	S314武陵区双往垱至二桥匝道	省道	10.07		10.07		7500	正在开展工可编制		800	0.00	0.00	发布中标通知书10.07公里	0.00	0.00	0.00	10.07			
14	常德市	安乡县	S223安乡县大鲸港至沙河口公路	省道	17.50		17.50		12000	正在开展工可编制	0	2000	0.00	0.00	发布中标通知书17.5公里	0.00	0.00	0.00	17.50			
15	常德市	石门县	S237石门县太平至大同山公路	省道	15.40			15.40	16940	正在开展工可编制		2000	0.00	0.00	发布中标通知书15.4公里	0.00	0.00	0.00	15.40			
16	常德市	鼎城区	S314鼎城韩公渡集镇至牛鼻滩芷湾公路	省道	15.84			15.84	15000	正在开展工可编制	2000	2000	0.00	0.00	发布中标通知书15.84公里	0.00	0.00	0.00	15.84			

序号	市州	县市区	项目名称	路线行政等级	建设规模（公里）				总投资(万元)	目前建设进度	至2025年底累计完成投资(万元)	2026年计划			项目节点目标				前期工作进展		备注	
					合计	一级公路	二级公路	三级公路				年度投资（万元）	新增生产能力（公里）	新开工里程（公里）	节点目标明细	节点目标拆分（公里）				工可批复		初设批复
																完成路面	完成路基	路基、桥涵施工	完成施工准备（施工许可、中标通知）			
			张家界小计		134.89	22.53	106.26	6.10	498929		200278	20999	3.72	40	0.00	3.72	8.00	82.00	22.86			
1	张家界市	慈利县	G353慈利万福至甑山	国道	10.07	10.07			146000	4.16公里已建成，5.91公里未开工，已1.22公里正在办理用地手续。	96162	0	0.00	5.91	路基、桥涵施工5.91公里	0.00	0.00	5.91	0.00	湘发改基础[2017]11210号	张交计字[2020]119号	
2	张家界市	武陵源区	G241武陵源铁厂至永定两岔（岩门大桥至铁厂段）	国道	4.22	4.22			12000		100	2000	1.22	0.00	完成路面1.22公里，路基、	1.22	0.00	3.00	0.00	湘发改基础[2018]1126号	张交计字[2019]3号	
3	张家界市	慈利县	S307慈利朝阳至岩泊渡	省道	12.62		9.02	3.60	19128	已取得两阶段施工图设计批复，征拆工作	6136	0	0.00	0.00	发布中标通知书12.62公里	0.00	0.00	0.00	12.62	张发改审批[2023]127号	张交基字[2023]117号	
4	张家界市	慈利县	S304慈利县三合镇至桑植人潮溪（慈利段）	省道	15.50		15.50		71970	在建（2025年9月开工）	16373	3000	0.00	0.00	路基、桥涵施工15.5公里	0.00	0.00	15.50	0.00	张发改审批[2023]27号	张交基字[2023]17号	
5	张家界市	慈利县	S520永定西溪坪至慈利溪口（慈利段）	省道	16.20		16.20		17270	已完成工可批复、初设；已建成溪口大桥。	11766	2000	0.00	15.80	路基、桥涵施工15.8公里	0.00	0.00	15.80	0.00	慈发改投资[2016]321号	慈交计字[2017]7号	
6	张家界市	桑植县	S306桑植县城至高铁站	省道	8.24	8.24			72913	在建4公里（路基完成率78%）	37539	0	0.00	2.40	完成施工许可2.4公里	0.00	0.00	0.00	2.40	张发改审批[2017]57号	张交计字[2019]8号	
7	张家界市	桑植县	S241武陵源天子山至黄龙洞公路改扩建一期工程(康三峪至何家坡段)	省道	6.07		6.07		24412	已完成施工招标	5100	0	0.00	1.00	完成路基1公里	0.00	1.00	0.00	0.00	张发改审批[2024]40号	张交基字[2024]12号	
8	张家界市	桑植县	S246桑植定家峪至永定区大溶溪（一期）	省道	10.43		10.43		21200	2.59公里在建（路基99%，桥涵99%，安防30%），7.84公里已施工挂网招标。	15700	0	0.00	7.84	完成施工许可7.84公里	0.00	0.00	0.00	7.84	张发改审批[2017]10号	张交计字[2019]17号	
9	张家界市	桑植县	S306桑植县长征纪念馆至贺龙公园公路	省道	29.09		29.09		59639	在建（路基完成10%）	6300	4000	0.00	0.00	路基、桥涵施工29.09公里	0.00	0.00	29.09	0.00	张发改审批[2023]34号	张交基字[2023]19号	
10	张家界市	武陵源区	S303武陵源天子山至中湖	省道	12.70		12.70		40600	4.42公里办理用地手续；8.28公里已启动征地拆迁，并准备报地资料	5102	2000	0.00	0.00	路基、桥涵施工12.7公里	0.00	0.00	12.70	0.00	张发改审批[2022]103号、张发改审批[2024]38号	张交基字[2023]20号、张交基字[2025]7号	
11	张家界市	永定区	永定三家馆-鸭坪（张花高速茅岩河出口至三家馆段）		2.50			2.50	1999.30	正在进行工可行业意见批复		1999.30	2.50		完成路面2.5公里	2.50						
12	张家界市	桑植县	S303桑植县竹叶坪至康三峪	省道	7.25		7.25		11798	已取得省厅工可行业意见，正在进行工可立项。		6000		7.25	完成路基7公里		7.00			湘交规划函（2025）413号		
			益阳市小计		196.75	51.62	98.69	46.44	379814		186312	80059	37.63	39.02	0.00	37.63	27.19	4.77	73.11			
1	益阳市	赫山区,桃江县	G234赫山区谢林港至桃江石洞赫山段	国道	15.40	15.40			32024	在建（路基完成率94%）	27024	5000	13.00	0.00	完成路面13公里	13.00	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2021]776号	益交发[2021]251号	
2	益阳市	资阳区	G319资阳区长春至迎风桥公路	国道	16.89	16.89			52552	路基施工（12.186公里路基完成率43%，	20000	14000	0.00	0.00	完成路基12.186公里，	0.00	12.19	4.77	0.00	湘发改[2021]955号	益交发[2021]273号	
3	益阳市	安化县	S328宁乡龙田至安化驿头铺	省道	8.40		8.40		15645	在建（路基完成率68%）	7823	7822	5.40	0.00	完成路面5.403公里	5.40	0.00	0.00	0.00	安发改[2023]258号	益交函[2023]134号	
4	益阳市	沅江市	S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北公路	省道	24.44		11.15	13.29	40842	A、C标已建成通车，B标8.3公里未招标。	28000	3000	0.00	8.29	完成施工许可8.288公里	0.00	0.00	0.00	8.29	益发改行审[2022]403号	益交发[2022]267号	
5	益阳市	南县	S217南县浪拔湖至茅草街	省道	50.31	2.85	47.46		68853	已建成15.1公里，在建35.21公里（路基	24000	27500	15.00		完成路基15公里，路面15公	15.00	15.00	0.00	0.00	益发改行审[2023]263号	益交函[2023]130号	
6	益阳市	安化县	S225安化大福至新桥	省道	19.34		19.34		33000	正在办理工可批复		1500	0.00	19.34	完成施工许可19.34公里	0.00	0.00	0.00	19.34			
7	益阳市	安化县	S542安化县小淹至滔溪	省道	18.73			18.73	15861	正在办理工可批复		1000	0.00	0.00	发布中标通知书18.73公里	0.00	0.00	0.00	18.73			
8	益阳市	大通湖区	大通湖区河坝至金盆公路工程	省道	12.34		12.34		10493	正在进行可行性研究报告审查		1200	0.00	0.00	发布中标通知书12.338公里	0.00	0.00	0.00	12.34			
9	益阳市	赫山区	赫山区五里牌至益阳高铁南站（新市渡）	重要经济干线	16.46	16.46			87465	建成6公里，在建10.46公里	77465	10000	4.20	0.00	完成路面4.2公里	4.20	0.00	0.00	0.00	益发改行审[2021]374号	益交发[2022]13号	
10	益阳市	赫山区	赫山区高岭村至楠木通用机杨公路（一期）	重要经济干线	11.39			11.39	12887	完成初设批复	2000	4444	0.00	11.39	完成施工许可11.388公里	0.00	0.00	0.00	11.39	益发改行审[2024]193号	益交函[2024]123号	
11	益阳市	赫山区	益阳港龙塘港区疏港公路	重要经济干线	3.03			3.03	8000	正在办理工可批复	0	2400	0.00	0.00	发布中标通知书3.03公里	0.00	0.00	0.00	3.03			
12	益阳市	桃江县	S223桃江县城至宁乡煤炭坝公路益娄铁路灰山港天	省道	0.026	0.026			2193	完成施工图设计批复		2193	0.026		完成路面0.026公里	0.026				桃发改行审[2025]02号	广铁便函（2025）112号	
			郴州市小计		106.95	11.15	70.15	25.66	221475		43976	13376	3.48	65.80	0.00	3.48	0.00	16.34	71.97			
1	郴州市	永兴县	G240永兴县城至灵坎桥公路	国道	4.98	4.98			30751	一期0.64公里已完工；二期4.338公里	25574	1000	0.00	0.00	路基、桥涵施工4.338公里	0.00	0.00	4.34	0.00	郴发改批[2017]28号	郴交计基发[2020]193号	
2	郴州市	嘉禾县	G234嘉禾至梓木圩公路（肖家-梓木圩段）	国道	12.00		12.00		19215	路基桥涵施工（路基完成率58%，桥涵完成	12542	3000	0.00	0.00	路基、桥涵施工12公里	0.00	0.00	12.00	0.00	湘发改基础[2017]319号	湘交批[2017]116号	
3	郴州市	临武县	G647临武县楚江至舜峰公路工程（一期）	国道	6.17	6.17			35457	工可行业意见已批复		1000	0.00	0.00	发布中标通知书6.17公里	0.00	0.00	0.00	6.17			

序号	市州	县市区	项目名称	路线行政等级	建设规模（公里）				总投资(万元)	目前建设进度	至2025年底累计完成投资(万元)	2026年计划			项目节点目标				前期工作进展		备注	
					合计	一级公路	二级公路	三级公路				年度投资（万元）	新增生产能力（公里）	新开工里程（公里）	节点目标明细	节点目标拆分（公里）				工可批复		初设批复
																完成路面	完成路基	路基、桥涵施工	完成施工准备（施工许可、中标通知）			
4	郴州市	临武县	临武县S568梓木至马家公路（一期）	省道	26.77		26.77		34847	已完成初步设计批复		1000	0.00	26.77	完成施工许可26.771公里	0.00	0.00	0.00	26.77	郴发改批[2024]1号	郴交计基发[2024]104号	
5	郴州市	汝城县	S346汝城县岭秀至文明沙洲公路	省道	18.20		18.20		41964	一期一段2.35公里在建（路基完成95%）；	5860	500	0.00	15.85	发布中标通知书15.85公里	0.00	0.00		15.85	郴发改批[2022]36号	郴交计基发[2023]257号	
6	郴州市	安仁县	S211安仁县夹口至关王公路	省道	22.18			22.18	25545	已完成施工图批复，准备启动施工招标		2000	0.00	10.00	完成施工许可10公里	0.00	0.00	0.00	10.00	郴发改批[2025]29号	郴交计基发[2025]156号	
7	郴州市	资兴市	S345资兴州门司至春牛公路	省道	3.48			3.48	2876	工可行业意见已评审，工可、初步设计已批复，已挂网招投标		2876	3.48	0.00	完成路面3.48公里	3.48	0.00	0.00	0.00	郴发改批[2025]40号	郴交计基发[2025]191号	
8	郴州市	临武县	临武县杉木溪至花塘铺公路（一期）	重要经济干线	7.26		7.26		15616	已完成初步设计批复		1000	0.00	7.26	完成施工许可7.26公里	0.00	0.00	0.00	7.26	郴发改批[2024]6号	郴交计基发[2024]169号	
9	郴州市	临武县	临武县杉木溪至花塘铺公路（二期）	重要经济干线	5.92		5.92		15204	已完成初步设计批复		1000	0.00	5.92	完成施工许可5.916公里	0.00	0.00	0.00	5.92	郴发改批[2024]22号	郴交计基发[2025]95号	
			永州市小计		275.41	95.81	165.11	14.50	549286		243924	23087	40.97	49.04	0.00	40.97	21.60	56.02	35.71			
1	永州市	祁阳市	G322祁阳市至黎家坪公路工程	国道	5.70	5.70			13958	已建成2.721公里，2.98公里已完成施工图批复	6000	0	0.00	2.98	路基、桥涵施工2.98公里。	0.00	0.00	2.98	0.00	湘发改基础[2023]772号	永交批[2023]21号	
2	永州市	蓝山	G537蓝山祠堂圩至岭脚公路	国道	26.81	26.81			25000	已完成7.685公里，8.1公里已完成初步设计，11公里撤销	12198	0	0.00	7.71	完成施工许可7.71公里	0.00	0.00	0.00	7.71	湘发改基础[2017]957号	永交发[2017]193号	
3	永州市	江永县	G538江永县神湾-瓦屋下（回龙圩界）	国道	21.60	21.60			68475	在建（路基完成率47%）	58000	0	0.00	0.00	完成路基21.6公里	0.00	21.60	0.00	0.00	湘发改基础[2020]926号	永交批[2021]5号	
4	永州市	江华瑶族自治县	G207道县至江华（江华段）	国道	17.80	17.80			89216	路基、桥梁施工（15.547公里路基完成24%，2.25公里路基完成17%）	25000	10000	0.00	0.00	路基、桥涵施工9公里	0.00	0.00	9.00	0.00	湘发改基础[2023]804号	永交批[2024]37号	
5	永州市	零陵区	S339零陵水口山至珠山公路	省道	14.50			14.50	7815	路线扣除起点完全利用段 0.440 公里、终点完全利用段 1.185公里，实际建设里程为13.289公里，已发布中标通知书，施工单位已进场	2520	1387	0.00	13.29	路基、桥涵施工13.289公里	0.00	0.00	13.29	0.00	永发改审[2024]34号	永交批[2024]36号	
6	永州市	祁阳市	S227祁阳市长虹至白竹塘公路	省道	15.56	15.56			96961	已完成施工许可办理，启动1.5公里路基土石方工程	14700	500	0.00	0.00	路基、桥涵施工5.692公里	0.00	0.00	5.69	0.00	湘发改基础[2017]1213号	永交发[2017]204号	
7	永州市	东安	S340东安大庙口至紫花坪公路	省道	12.02		12.02		10174	已完成景区外8公里道路建设，正在进行景区内4公里的路基和桥涵、护砌施工	9890	200	4.00	0.00	完成路面4公里	4.00	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2017]186号	湘交批[2017]125号	
8	永州市	道县	S354道县上关至湘源温泉公路	省道	57.99		57.99		66717	已建成30.3公里，在建27.5公里（路基完成85%）。	46946	0	27.47	0.00	完成路面27.47公里	27.47	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2016]134号	湘交批[2016]182号	
9	永州市	宁远县	S229（原S234）宁远柏家坪至道县柑子园公路	省道	42.05		42.05		37140	现停工39.8公里（路基完成95%），取消5.3公里。	35700	0	8.00	0.00	完成路面8公里	8.00	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2016]139号	湘交批[2016]236号	
10	永州市	江华瑶族自治县	S231江华香草源至水口公路改建工程	省道	25.06		25.06		74506	隧道、桥梁、路基施工中（路基完成率19%）	15910	10000	0.00	25.06	路基、桥涵施工25.057公里	0.00	0.00	25.06	0.00	永发改审[2023]4号	永交批[2023]8号	
11	永州市	新田县	S229、S227关口至黄沙溪公路	省道	8.34	8.34			33400	1.5公里在建（路基完成75%），剩余6.84公里未开工。	16700	0	1.50	0.00	完成路面1.5公里	1.50	0.00	0.00	0.00	永发改[2017]476号	永交发[2017]209号	
12	永州市	零陵区	S339零陵邮亭圩至黄古山	省道	28.00		28.00		25924	已完成工可批复	360	1000	0.00	0.00	完成中标通知28公里	0.00	0.00	0.00	28.00	永发改审[2025]29号	0	
			怀化市小计		330.69	32.10	121.73	176.86	598117		270645	26000	12.43	45.16	0.00	12.43	11.97	50.73	194.98			
1	怀化市	会同县	G209会同县坪村至林城公路改建工程	国道	9.75	9.75			41504	2.7公里的路基已完成，7.1公里完成70%	33000	0	0.00	0.00	完成路基3公里	0.00	3.00	0.00	0.00	湘发改基础[2022]211号	怀交批[2021]54号	
2	怀化市	通道县	G209通道绕城公路	国道	12.10		12.10		20302	3.2公里已建成；7公里交通段在建（路基90%，桥涵80%），1.936公市政段涉及光缆未动工	19502	0	0.00	0.00	完成路基3.2公里	0.00	3.20	0.00	0.00	湘发改基础[2019]702号	怀交批[2019]11号	
3	怀化市	新晃县	G320胜利大桥至沙湾大桥	国道	5.91		5.91		5900	正在开展前期工作		500	0.00	0.00	完成中标通知5.91公里	0.00	0.00	0.00	5.91			

序号	市州	县市区	项目名称	路线行政等级	建设规模（公里）				总投资(万元)	目前建设进度	至2025年底累计完成投资(万元)	2026年计划			节点目标明细	项目节点目标				前期工作进展		备注
					合计	一级公路	二级公路	三级公路				年度投资（万元）	新增生产能力（公里）	新开工里程（公里）		节点目标拆分（公里）				工可批复	初设批复	
																完成路面	完成路基	路基、桥涵施工	完成施工准备（施工许可、中标通知）			
4	怀化市	鹤城区	G209怀化国际陆港改线工程（一期）	国道	10.55	10.55			75289	已完成工可报告编制工作		2000	0.00	0.00	发布中标通知书10.55公里	0.00	0.00	0.00	10.55			
5	怀化市	中方，鹤城，芷江	S555中方至芷江	省道	11.80	11.80			156131	已建成4.7公里，在建7.1公里（路基完成87%）	133283	0	0.00	0.00	路基、桥涵施工7.1公里	0.00	0.00	7.00	0.00	湘发改基础[2022]741号	怀交批[2022]58号	
6	怀化市	辰溪县	泸溪-辰溪公路辰溪段	省道	17.60		17.60		28010	建成12.3公里，2.4公里 停建，路基基本完成。2.9公里正在开展变更设计。	28010	0	0.00		路基、桥涵施工5.3公里	0.00	0.00	5.30	0.00	湘发改基础[2017]352号	湘交批[2016]153号	
7	怀化市	辰溪县	S320辰溪县伍家湾至辰溪	省道	26.20		14.35	11.85	13366	已建成7.1公里，19.1公里开展前期工	16350	0	0.00		发布中标通知书11.1公里	0.00	0.00	0.00	11.10	怀发改基础[2017]14号	怀交批[2018]8号	
8	怀化市	辰溪县	S320辰溪县谭家场至伍家湾	省道	10.15		10.15		13366	正在开展前期，已初设批复	1000	0	0.00		发布中标通知书10.15公里	0.00	0.00	0.00	10.15	怀发改基础[2023]5号	怀交批[2024]47号	
9	怀化市	会同县	S342会同九洞口至大石板	省道	27.08		27.08		27688	在建（2025年12月开工）	8000	3000	0.00		路基、桥涵施工27.078公里	0.00	0.00	27.08	0.00	怀发改基础[2023]6号、怀发改基础[2023]7号	怀交批[2024]67号、怀交批[2024]68号	
10	怀化市	靖州县	S249靖州县蒋山溪至地蛟公路（蒋山溪至新厂）工程	省道	6.00		6.00		8105	完成工可批复	500	500	0.00	6.00	完成施工许可6公里	0.00	0.00	0.00	6.00	怀发改基础[2024]4号	0	
11	怀化市	麻阳苗族自治县	S332麻阳县福堂山至濠头公路二期工程	省道	14.08			14.08	17783	完成施工图设计施工总承包招标	2000	3500	0.00	14.08	完成施工许可14.075公里	0.00	0.00	0.00	14.08	怀发改基础[2025]5号	怀交批[2025]30号	
12	怀化市	麻阳苗族自治县	S332麻阳县福堂山至濠头公路三期工程	省道	19.82			19.82	18663	完成初步设计		1500	0.00	0.00	发布中标通知书19.824公里	0.00	0.00	0.00	19.82	怀发改基础[2025]7号	怀交批[2025]30号	
13	怀化市	新晃县	S335新晃县扶罗至凳寨界牌公路	省道	39.61			39.61	29688	完成工可批复	6800	7045	0.00		完成施工许可39.605公里	0.00	0.00	0.00	39.61	怀发改基础[2024]3号	0	
14	怀化市	沅陵县	S241沅陵县七甲坪镇至五强溪公路	省道	37.81			37.81	36185	完成初步设计批复		6000	0.00	25.08	完成施工许可25.082公里	0.00	0.00	0.00	25.08	怀发改基础[2025]6号	怀交批[2025]65号	
15	怀化市	通道县	S341通道双江至独坡	省道	11.35			11.35	10910	正在办理施工许可	5000	455	0.00	0.00	路基、桥涵施工11.35公里	0.00	0.00	11.35	0.00	湘交函[2024]347号	怀交批[2025]2号	
16	怀化市	麻阳苗族自治县	S332麻阳县福堂山至濠头公路一期工程	省道	12.43			12.43	15891	在建（路基完成100%）	15200	0	12.43	0.00	完成路面12.431公里	12.43	0.00	0.00	0.00	怀发改基础[2023]1号	怀交批[2023]74号	
17	怀化市	沅陵县	S525沅陵县明溪口镇至乌宿公路	省道	28.54		28.54		38365	正在办理工可批复		500	0.00	0.00	发布中标通知书28.538公里	0.00	0.00	0.00	28.54			
18	怀化市	沅陵县	S318沅陵县北溶至深溪口公路	省道	24.14			24.14	35684	正在办理工可批复		500	0.00	0.00	完成中标通知24.143公里	0.00	0.00	0.00	24.14			
19	怀化市	麻阳苗族自治县	麻阳县城至滕代远故居公路	重要经济干线	5.77			5.77	5287	完成施工招标	2000	500	0.00	0.00	完成路基5.77公里	0.00	5.77	0.00	0.00	麻发改审[2025]20号	怀交批[2025]33号	
			娄底市小计		81.77	1.20	55.79	24.79	142428		58004	11007	18.43	0.00	0.00	18.43	0.00	0.00	38.52			
1	娄底市	新化县	S328新化山溪界至圳上	省道	10.83		10.83		15400	在建（路基完成率75%）	14900	500	10.83	0.00	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	娄发改行审[2023]124号	娄交基建函[2024]7号	
2	娄底市	冷水江市	S331冷水江铨山至矿山（一期）	省道	9.80			9.80	9960	已出工可行业意见	1500	200	0.00	0.00	发布中标通知书9.8公里	0.00	0.00	0.00	9.80			
3	娄底市	新化县	S323新化荣华至坪口公路	省道	8.42			8.42	14257	正在办理工可批复		200	0.00	0.00	发布中标通知书5公里	0.00	0.00	0.00	5.00			
4	娄底市	新化、冷水江	S238新化温塘至金湾	省道	29.00		29.00		44961	冷水江市段已完工21.9公里，剩余新化	41104	3857	7.60	0.00	完成路面7.6公里	7.60	0.00	0.00		娄发改行审[2024]171号	娄交基建函[2024]175号、娄	
5	娄底市	双峰县	双峰县万寿山至娄邵铁路双峰货运火车站	重要经济干线	14.00		14.00		19500	正在办理工可批复		5850	0.00	0.00	发布中标通知书14公里	0.00	0.00	0.00	14.00			
6	娄底市	冷水江市	冷水江经开区至火车西站公路	重要经济干线	3.15	1.20	1.95		29947	正在开展前期工作	500	200	0.00	0.00	发布中标通知书3.152公里	0.00	0.00	0.00	3.15			
7	娄底市	涟源市	涟源斗笠山镇至沪昆铁路杨市火车站公路	重要经济干线	6.57			6.57	8403	完成工可行业意见批复		200	0.00	0.00	发布中标通知书6.566公里	0.00	0.00	0.00	6.57			
			湘西州小计		184.90	0.00	82.71	102.19	219474		73564	27392	26.64	92.16	0.00	26.64	0.00	16.90	100.76			
1	湘西州	吉首市	G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路（吉首段）	国道	18.41	0.00	18.41	0.00	43575	正在办理工可批复	0	3000	0.00	18.41	完成施工许可18.412公里	0.00	0.00	0.00	18.41			
2	湘西州	古丈县	S318古丈岩头寨至古丈县城（一期）	省道	7.10		7.10		27500	已完成施工图设计批复	10	5800	0.00	3.00	完成施工许可3公里	0.00	0.00	0.00	3.00	州发改审[2025]243号	州交计划[2025]58号	

序号	市州	县市区	项目名称	路线行政等级	建设规模（公里）				总投资（万元）	目前建设进度	至2025年底累计完成投资（万元）	2026年计划			项目节点目标					前期工作进展		备注
					合计	一级公路	二级公路	三级公路				年度投资（万元）	新增生产能力（公里）	新开工里程（公里）	节点目标明细	节点目标拆分（公里）				工可批复	初设批复	
																完成路面	完成路基	路基、桥涵施工	完成施工准备（施工许可、中标通知）			
3	湘西州	永顺县	S246张家界市三方溪至永顺县罗依溪大桥（永茂至小溪段）公路	省道	41.52			41.52	25290	正在进行施工招标	7000	5648	0.00	41.53	完成施工许可41.532公里	0.00	0.00	0.00	41.53	州发改审[2025]16号	州交基建[2025]52号	
4	湘西州	永顺县	S309永顺县万坪至盐井公路	省道	24.63			24.63	16213	正在进行施工招标	3000	5106	0.00	24.63	完成施工许可24.629公里	0.00	0.00	0.00	24.63	州发改审[2025]17号	州交基建[2025]51号	
5	湘西州	凤凰县	S256凤凰鸟巢河大桥	省道	1.02			1.02	10032	已完成路基35%。主要进行桥梁施工的准	5565	300	0.00	0.00	路基、桥涵施工0.5公里	0.00	0.00	0.50	0.00	州发改基础[2018]187号	州交基建[2019]178号	
6	湘西州	花垣县	S527花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙	省道	42.99			42.99	35286	7公里完成路基40%，10公里计划复工，26	23370	270	7.00	0.00	完成路面7公里	7.00	0.00	0.00	0.00	湘发改基础[2016]847号	州交计划[2016]321号	
7	湘西州	古丈县	古丈王村特大桥至古丈工业集中区	重要经济干线	8.60			8.60	12900	正在办理工可批复	0	3870	0.00	0.00	发布中标通知书8.6公里	0.00	0.00	0.00	8.60			
8	湘西州	龙山县	龙山县通用机场进场道路	重要经济干线	4.59			4.59	11660	已完成工可编制	0	1000	0.00	4.59	完成施工许可4.59公里	0.00	0.00	0.00	4.59			
9	湘西州	古丈县	S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（一期）	省道	16.40			16.40	22619	正在开展重新招投标工作	22619				路基、桥涵施工16.4公里			16.40		湘发改基础[2015]636号	湘交办函[2015]769号	
10	湘西州	永顺县	湘鄂川黔革命根据地旧址至张花高速芙蓉镇东互通连接线路	重要经济干线	19.64			19.64	14399	19.6公里在建，征拆完成97%，路基完成	12000	2398	19.64	0.00	完成路面19.64公里	19.64	0.00	0.00	0.00	永发改[2020]292号、	永交计基[2021]23号	

序号	项目所在地区		项目名称	项目类型	计划类别	建设性质	建设规模		建设年限		总投资 (万元)	至2025年底累计完成投资 (万元)	2026年投资计划		备注
	市州	县区					占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	开工年	完工年			年度投资 (万元)	年度节点	
	合计		56								1479501	709548	214125		
	长沙市小计		10								650577	541418	71659		
1	长沙市	天心区	湘江观光巴士首末站	城市公交首末站	新开工	新建	3081	358	2024	2026	1000	718	282	建成完工	
2	长沙市	望城区	高铁长沙西站综合客运枢纽	综合客运枢纽	续建	新建	249221	503403	2024	2027	101200	52700	21000	主体工程建设	
3	长沙市	望城区	胜利村公交首末站	城市公交首末站	新开工	新建	3000	156	2026	2026	500	0	500	建成完工	
4	长沙市	长沙县	长沙黄花机场综合客运枢纽	综合客运枢纽	续建	新建	234268	205813	2023	2026	173100	158470	14630	建成完工	
5	长沙市	长沙县	长沙黄花机场改扩建工程（东航站区货运站、信息工程）	综合货运枢纽	续建	新建	60816	34863	2024	2026	30697	28000	2697	建成完工	
6	长沙市	长沙县	玉湖冷链陆空联运综合货运枢纽（玉湖冷链长沙交易中心）	综合货运枢纽	新开工	新建	105637	362986	2024	2027	340000	300000	30000	主体工程建设	
7	长沙市	长沙县	松雅公交停保场	城市公交停保场	续建	新建	20000	3000	2025	2026	2000	300	1700	建成完工	
8	长沙市	宁乡市	夏铎铺方特旅游交通驿站	旅游交通驿站	新开工	新建	6000	1332	2025	2026	760	520	240	建成完工	
9	长沙市	宁乡市	宁乡市湘能出租车服务中心	城市公交出租车服务中心	新开工	新建	8459	1400	2025	2026	620	410	210	建成完工	
10	长沙市	宁乡市	宁乡市沔东新城片区公交停保场	城市公交停保场	新开工	新建	10003	1360	2025	2026	700	300	400	建成完工	
	株洲市小计		3								2080	640	1440		
11	株洲市	荷塘区	株洲汽车中心站站场提质改造	老旧客运站提质改造	新开工	提质改造	19294	9152	2026	2026	570	20	550	建成完工	
12	株洲市	荷塘区	株洲汽车站站场提质改造	老旧客运站提质改造	新开工	提质改造	5033	3932	2026	2026	510	20	490	建成完工	
13	株洲市	石峰区	株洲市石峰区出租汽车综合服务中心	城市公交出租车服务中心	新开工	新建	4000	1200	2025	2026	1000	600	400	建成完工	
	衡阳市小计		3								124544	24500	54127		
14	衡阳市	耒阳市	湖南华中耒阳综合物流园	综合货运枢纽	续建	新建	424800	144360	2024	2027	117917	22000	50000	主体工程建设	

序号	项目所在地区		项目名称	项目类型	计划类别	建设性质	建设规模		建设年限		总投资 (万元)	至2025年底累计完成投资 (万元)	2026年投资计划		备注
	市州	县区					占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	开工年	完工年			年度投资 (万元)	年度节点	
15	衡阳市	耒阳市	耒阳市鹿岐峰公交停保场	城市公交停保场	续建	新建	15628	8310	2025	2026	4126	1500	2626	建成完工	
16	衡阳市	耒阳市	耒阳市灶市中实公交停保场	城市公交停保场	续建	新建	33395	25275	2025	2026	2501	1000	1501	建成完工	
	邵阳市小计		6								84453	46510	7500		
17	邵阳市	北塔区	邵阳市北塔区出租车服务中心	城市公交出租车服务中心	新开工	新建	3500	1200	2025	2026	1100	0	1100	建成完工	
18	邵阳市	新邵县	速递电商物流园	普通物流园	续建	新建	133333	140716	2023	2026	14490	12990	1500	建成完工	
19	邵阳市	邵阳县	湖南芙夷新园物流建设项目	普通物流园	续建	新建	200000	100000	2024	2027	45000	29520	300	主体工程建设	
20	邵阳市	隆回县	隆回县汽车西站提质改造	普通客运站	新开工	提质改造	14700	6000	2026	2026	600	0	600	建成完工	
21	邵阳市	洞口县	洞口综合客运枢纽站（洞口县交通枢纽综合整理项目）	综合客运枢纽	续建	新建	65923	31521	2026	2027	22263	4000	3000	主体工程建设	
22	邵阳市	新宁县	新宁县汽车西站提质改造	普通客运站	新开工	提质改造	6000	2000	2026	2026	1000	0	1000	建成完工	
	岳阳市小计		4	0						0	303699	1700	20999		
23	邵阳市	武冈市	武冈市出租车服务中心	城市公交出租车服务中心	新开工	新建	3300	1000	2025	2027	1200	0	800	主体工程建设	
24	岳阳市	云溪区	湖南永泰运化工、仓储、物流枢纽（一期）	综合货运枢纽	新开工	新建	127076	54575	2026	2026	27000	0	10000	主体工程建设	
25	岳阳市	君山区	岳阳市荆江门产业园综合货运枢纽项目	综合货运枢纽	新开工	新建	699000	231128	2026	2030	274000	0	10000	主体工程建设	
26	岳阳市	汨罗市	汨罗客运总站公交停保场	城市公交停保场	续建	新建	20799	1527	2025	2026	1799	1200	599	建成完工	
27	岳阳市	临湘市	临湘市大云山景区交通驿站	旅游交通驿站	续建	新建	8560	2050	2025	2026	900	500	400	建成完工	
	常德市小计		3								23500	300	8200		
28	常德市	临澧县	澧北物流园	普通物流园	续建	新建	199800	9990	2026	2028	20000	0	5000	主体工程建设	
29	常德市	桃源县	桃源县公共交通停保场	城市公交停保场	续建	新建	21142	3836	2025	2026	2500	200	2300	建成完工	
30	常德市	桃源县	桃源县出租车服务中心	城市公交出租车服务中心	续建	新建	13351	1000	2025	2026	1000	100	900	建成完工	
张家界市小计			2								1500	0	1100		

序号	项目所在地区		项目名称	项目类型	计划类别	建设性质	建设规模		建设年限		总投资 (万元)	至2025年底累计完成投资 (万元)	2026年投资计划		备注
	市州	县区					占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	开工年	完工年			年度投资 (万元)	年度节点	
31	张家界市	永定区	澧兰东路公交枢纽站	城市公交枢纽站	新开工	新建	9842.6	453	2026	2026	700	0	700	建成完工	
32	张家界市	永定区	张家界市中心汽车站	普通客运站	新开工	提质改造	54362.7	21105.0	2026	2027	800	0	400	主体工程建设	
	益阳市小计		2								3450	1100	2350		
33	益阳市	资阳区	益阳市南丰停保场	城市公交停保场	续建	新建	20164	1700	2025	2026	1200	200	1000	建成完工	
34	益阳市	安化县	安化县东坪公交停保场	城市公交停保场	续建	新建	11000	1000	2025	2026	2250	900	1350	建成完工	
	郴州市小计		2								29000	26610	2390		
35	郴州市	北湖区	郴州陆港基地（一期）	综合货运枢纽	续建	新建	76850	28000	2025	2026	17000	15210	1790	建成完工	
36	郴州市	宜章县	宜章物流中心	普通物流园	续建	新建	172184	83738	2019	2026	12000	11400	600	建成完工	
	永州市小计		5								15300	4000	5700		
37	永州市	零陵区	零陵吾悦广场出租车服务中心	城市公交出租车服务中心	新开工	新建	4460	1000	2026	2027	800	0	400	主体工程建设	
38	永州市	冷水滩区	冷水滩梨子园出租车服务中心	城市公交出租车服务中心	新开工	新建	5218	1000	2026	2027	750	0	400	主体工程建设	
39	永州市	冷水滩区	岚角山枢纽站	城市公交枢纽站	续建	新建	12776	3050	2026	2027	2330	0	400	主体工程建设	
40	永州市	冷水滩区	梨子园枢纽站	城市公交枢纽站	续建	新建	8000	3000	2026	2027	1620	0	500	主体工程建设	
41	永州市	江华瑶族自治县	江华县汽车北站	普通客运站	续建	新建	32587	12245	2024	2027	9800	4000	4000	主体工程建设	
	怀化市小计		7								200613	44970	27578		
42	怀化市	鹤城区	怀化公铁联运物流园	综合货运枢纽	新开工	新建	171453	82793	2025	2026	39095	10300	5000	主体工程建设	
43	怀化市	鹤城区	怀化市出租车服务中心	城市公交出租车服务中心	续建	新建	5000	781	2025	2026	1088	810	278	建成完工	
44	怀化市	会同县	会同县连山工业园公铁联运物流园	综合货运枢纽	续建	新建	202464	30000	2025	2027	40000	16200	8000	主体工程建设	
45	怀化市	麻阳县	麻阳县城市公交停保场	城市公交停保场	续建	新建	21000	1200	2025	2026	1486	3200	800	建成完工	
46	怀化市	新晃侗族自治县	怀化国际陆港新晃大新公铁联运物流园	综合货运枢纽	续建	新建	271800	80000	2025	2027	96800	0	10000	主体工程建设	

序号	项目所在地区		项目名称	项目类型	计划类别	建设性质	建设规模		建设年限		总投资 (万元)	至2025年底累计完成投资 (万元)	2026年投资计划		备注
	市州	县区					占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	开工年	完工年			年度投资 (万元)	年度节点	
47	怀化市	芷江侗族自治县	芷江机场综合客运枢纽	普通客运站	续建	新建	53995	8000	2022	2027	15000	10460	500	主体工程建设	
48	怀化市	靖州苗族侗族自治县	靖州县瑞盛（艮山口）公铁联运物流园建设项目	综合货运枢纽	续建	新建	72703	40570	2025	2027	7144	4000	3000	主体工程建设	
	娄底市小计		6								6982	800	4482		
49	娄底市	娄星区	娄星区骡子坳公交枢纽站	城市公交枢纽站	新开工	新建	6664	1806	2025	2026	950	800	150	建成完工	
50	娄底市	娄星区	娄底火车站出租车服务中心	公交出租车服务	新开工	新建	3500	500	2026	2026	1200	0	1200	建成完工	
51	娄底市	娄星区	华运鑫豪出租车服务中心	公交出租车服务	新开工	新建	3100	1000	2026	2026	800	0	800	建成完工	
52	娄底市	双峰县	双峰县城市公交停保场	城市公交停保场	新开工	新建	18328	1782	2026	2026	1135	0	1135	建成完工	
53	娄底市	双峰县	双峰县公交枢纽站	城市公交枢纽站	新开工	新建	7474	630	2026	2026	897	0	897	建成完工	
54	娄底市	冷水江市	冷水江市安达出租车服务中心	公交出租车服务	新开工	新建	3200	1500	2026	2028	2000	0	300	主体工程建设	
	湘西州小计		2								32603	17000	5800		
55	湘西州	吉首市	吉首西公交枢纽	城市公交枢纽站	续建	新建	8000	500	2025	2027	2500	0	600	主体工程建设	
56	湘西州	永顺县	永顺县芙蓉镇综合客运枢纽	综合客运枢纽	续建	新建	49999	54979	2023	2026	30103	17000	5200	主体工程建设	

2026年内河水运建设投资计划表

序号	项目所在地区（市州）	项目名称	市州（建设单位）	项目类型	项目建设内容	建设年限		总投资（万元）	预计至2025年底累计完成投资（万元）	2026年计划		前期工作情况		备注
						开工年	完工年			年度投资（万元）	新增生产能力（公里/个千吨级泊位）	工可或核准批复文号	初步设计或一阶段施工图设计批复文号	
		合计						4106371	1461068	616507	0			
		（一）航道项目						2219066	1121897	362992				
		（二）港口项目						1843546	339171	231715				
		（三）其他项目						43760	0	21800				
		一、完工项目						633369	596412	36957				
1	岳阳	岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程	港航水利集团	港口	新建4个件杂货泊位、2个粮油泊位。	2024	2026	134415	131000	3415	6	岳自贸发改（2023）1号		
2	永州	湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程	港航水利集团	航道	按1000吨级标准整治永州萍岛至浯溪枢纽82公里航道，按1000吨级标准扩建浯溪枢纽二线船闸，改建潇湘船闸，全航道配布一类航标，并建设相应的配套保障工程。	2023	2027	315842	288900	26942	82	湘发改基础（2022）928号	湘交批（2022）160号 湘发改基础（2023）128号	
3	怀化	沅水洪江至辰溪航道建设工程	港航水利集团	航道	按Ⅳ（3）级航道标准整治沅水洪江至辰溪（辰溪大沅潭枢纽下游750m）180km航道；按1000吨级标准改造洪江枢纽船闸并配套建设相应的支持保障系统。	2022	2026	183112	176512	6600	180	湘发改基础（2022）391号	湘交批（2022）68号	
		二、续建项目						2335317	864656	514000				
1	长沙、岳阳	湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程	港航水利集团	航道	按3000吨级标准整治湘江长沙枢纽至城陵矶 146公里航道，建设湘江长沙综合枢纽三线船闸。配套建设岳阳锚地服务区、船闸调度楼(含船员服务功能);配套完善航道海事配套设施、航道信息化、桥梁防撞;对长沙航道事务中心航道监控分中心、长沙处、湘阴处、岳阳县处等4处站房进行提质改造。	2024	2027	320279	209020	60000		湘发改基础（2023）734号	湘交批（2023）147号	
2	常德	沅水桃源枢纽二线船闸建设工程	港航水利集团	航道	按1000吨级船闸标准新建桃源枢纽二线船闸，闸室有效尺度为280米×34米×4米(长×宽×门槛水深)；改移桃源枢纽右岸沅水大堤；拆除重建桃源沅水大桥；配套一类航标，建设 船闸管理区1处。	2024	2028	241194	181200	35000		湘发改基础（2023）735号	湘交批（2023）169号	
3	益阳、岳阳	资水益阳至芦林潭二级航道建设工程	港航水利集团	航道	按2000吨级标准整治资水益阳至芦林潭（含湘江西支）101公里航道；改移堤防 5 处；建设益阳锚地管理区和毛角口、白马寺、益阳航道管理处及监控中心等 4 处站房；配套完善航道、水运安全保障相关设施、航道信息化及桥梁防撞。	2025	2029	230770	100300	50000		湘发改基础（2023）843号	湘交批（2024）6 号	
4	益阳	澧资航道白沙至甘溪港三级航道建设工程	港航水利集团	航道	河段全长36km，其中其中白沙咀-保民垸大桥14公里为湖区航道，维持原三级双线通航设计方案，航道尺度为60m×2.4m×360m（航宽×设计水深×弯曲半径）。保民垸大桥-甘溪港22 公里航道，取消原改移堤防6处,改为单线控制航道,航道尺度为30m×2.4m×150m(最小航宽×设计水深×弯曲半径)，拆除重建甘溪港大桥;航道全线配备一类航标，配套建设航道站房1处及相关附属设施。	2025	2028	113838	36700	40000		/	/	

序号	项目所在地区（市州）	项目名称	市州（建设单位）	项目类型	项目建设内容	建设年限		总投资（万元）	预计至2025年底累计完成投资（万元）	2026年计划		前期工作情况		备注
						开工年	完工年			年度投资（万元）	新增生产能力（公里/个千吨级泊位）	工可或核准批复文号	初步设计或一阶段施工图设计批复文号	
5	益阳	资水桃花江航电枢纽工程	港航水利集团	航道	新建1000吨级船闸及总装机3.9万千瓦电站，整治1000吨级航道29公里（资水益阳港修山港点至益芦航道起点），配套建设支持保障系统。	2025	2029	356300	26600	60000		湘发改基础（2024）887号	湘交批（2024）179号	
6	常德	沅水常德至鲇鱼口2000吨级航道建设工程	港航水利集团	航道	按2000吨级航道标准对沅水常德（陬市港区）至鲇鱼口213公里航道进行整治，航道标准尺度为3米×75米×550米（水深×航宽×弯曲半径），建设常德、汉寿、白沙3个航道处，建设常德锚地管理区（与常德航道站合建），改造跨河缆线2处，防撞加固桥梁6座，全线配布一类航标，同步建设或完善沿线航道事务中心、水运事务中心及应急救援指挥中心配套建筑或设施。	2025	2029	117900	66421.09	45000		/	/	
7	岳阳	大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）	岳阳县鹿角区域发展中心	航道	建设自东洞庭湖简易闸至岳阳县陡砂坡四级航道8.6公里，以及配套航标等设施。	2025	2027	28134.67	9032	10000		岳县发改（2023）416号	岳交批（2025）12号	
8	张家界	澧水张家界慈利县城关至岩泊渡旅游航道建设工程	慈利县水利投资集团有限公司	航道	澧水慈利县城关至岩泊渡16.8km航道进行整治，包括疏浚4处浅滩，疏浚工程量985500m³。对桥区、码头、停靠点、船闸等工程部分河段进行护坡，施工水位以上为联锁式植草砖，以下为抛石。	2025	2027	28231	3520	3000		2025.10.20	正进行初步设计	
9	张家界	溇水张家界慈利永安至长潭河旅游航道建设工程	慈利县水利投资集团有限公司	航道	溇水慈利永安至长潭河11.3km航道进行整治，包括疏浚2处浅滩，工程量1385600m³。对桥区、洪家州、码头、停靠点等工程影响范围及城区河段进行护坡，施工水位以上为联锁式植草砖，以下为抛石。	2025	2027	27797	692	5000		2025.10.20	正进行初步设计	
10	郴州	洳江汝城（凉滩-大水口）航运建设工程		航道	工程起于汝城县凉滩码头，讫于资兴市大水口，全长9.6公里。主要内容为建成9.6公里5级航道，在原有基础上扩建凉滩码头，建成客运码头1座（含500吨级泊位1个）和便民停靠点5个、航道公里站停靠点1个，以及支持保障系统。					1000				
11	郴州	永兴便江（永兴一级电站—资兴程江口电站）旅游航道建设开发工程	永兴	航道	航道提质工程（便江段6级升为5级、支流注江段7级升为6级），码头建设工程（新建3个水上客运旅游码头、7个旅游停靠点），水运指挥中心大楼1座，航标工程（配布指示、宣传、安全警示牌）和支持保障系统等。	2025	2027	17500		1000				
12	永州	涔天河库区航运建设项目	永州市江华瑶族自治县交通运输局	航道	整治一般航道68公里，配套建设相应的综合客运码头。	2019	2029	46656	23000	7000		永发改(2018)1号	永交批（2019）2号	
13	长沙	长沙港霞凝港区杏林物流有限公司码头工程	长沙市交通运输局	港口	新建1个2000吨级液体散货泊位。	2025	2027	5000	2000	2000				
14	湘潭	湘潭港铁牛埠港区三期码头工程	港航水利集团	港口	新建3个3000吨级泊位。	2025	2027	33479	18700	10000		湘发改许（2025）90号		
15	衡阳	衡阳港白沙洲港区文家坪作业区码头工程	衡阳市城市建设投资发展集团有限公司	港口	新建3个1000吨级通用泊位、3个1000吨级多用途泊位	2024	2027	113000	39100	5000		衡市交规字(2023)257号		
16	衡阳	衡阳港衡东港区大浦作业区码头工程	衡阳市大浦港口货运有限公司	港口	4个2000吨级泊位（兼顾3000吨级船舶）。主要建设内容为400×20m码头平台、生产辅助区、生活服务区、散货仓库、件杂货堆场等设施	2025	2028	50000	19000	10000		湘发改许(2025)101号	预计2025年10月底批复	
17	岳阳	湘阴虞公港二期工程（含储煤堆场）	港航水利集团	港口	新建4个3000吨级泊位。	2025	2027	136000	31371	65000		湘发改许（2025）120号		

序号	项目所在地区（市州）	项目名称	市州（建设单位）	项目类型	项目建设内容	建设年限		总投资（万元）	预计至2025年底累计完成投资（万元）	2026年计划		前期工作情况		备注
						开工年	完工年			年度投资（万元）	新增生产能力（公里/个千吨级泊位）	工可或核准批复文号	初步设计或一阶段施工图设计批复文号	
19	岳阳	湘阴县虞公港铁路专用线	湖南虞公港铁路建设有限公司	0	湘阴县虞公港铁路专用线总长22.43km, 全线设古培塘(接轨站)、虞公港等2个车站, 港区内设铁路散装卸场、集装箱兼笨重货物装卸场各1处。	2025	2027	212400	39000	30000		湘发改基础（2023）713号	岳交铁路（2023）262 号	
18	岳阳	浩吉铁路煤炭集疏运铁路专用线	岳阳铁水集运煤炭储备有限公司	港口	建设铁路专用线正线长度21.514 公里, 全线设坪田(接轨站)、南洋洲 2 个车站。	2025	2028	176900	43000	30000		湘发改基础（2022）658号	岳交铁路（2023）296 号	
20	益阳	益阳港沅江港区漉湖码头工程	湖南沅江赤山码头项目管理有限公司	港口	新建2个2000吨级通用泊位(水工结构兼顾 3000 吨级), 配套建设风雨棚、装车楼、污水沉淀池等。	2025	2026	19075	3000	16000	2	湘发改许（2024）19号	益交函（2025）102号	
21	益阳	益阳港沅江港区赤峰码头工程	湖南沅江赤山码头项目管理有限公司	港口	新建2个1000吨级通用泊位(兼硕2000吨级靠泊能力), 配套建设散货仓库、转运站、变电所、污水处理站、港区道路等。	2025	2027	12822	3000	8000		湘发改许（2024）31号	湘交批（2025）129号	
22	永州	永州港零陵港区零陵作业区千吨级码头工	港航水利集团	港口	新建4个1000吨级泊位。	2025	2028	48042	10000	21000				
		三、新开工项目						1137685	0	65550				
1	常德	柳叶湖至穿紫河航运建设工程	湖南经发展文化旅游投资有限公司	航道	整治柳叶湖、穿紫河旅游航道，配套建设支持保障系统。	2026	2027	8000		1000				
2	常德	桃源夷望溪旅游航运建设工程	常德市桃源县交通运输局	航道	整治一般航道12公里，并配套建设相应的码头及支持保障系统。	2026	2027	5000		1000				
3	张家界	澧水红壁岩电站-木龙滩电站航运项目	张家界城市运营发展集团有限公司	航道	澧水红壁岩电站-木龙滩电站10公里航道疏浚、码头改扩建、航标设置	2026	2027	3800		3400				
4	张家界	溇水慈利县长潭河至关门岩旅游航运建设工程	慈利县交通运输局	航道	建设长潭河至关门岩，Ⅵ级航运35公里，包含航运疏浚与整治、便民码头、旅游码头、支持保障系统和配套附属设施等	2026	2027	28000	0	2000				
5	益阳	大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（益阳段）	益阳市大通湖区交通运输局	航道	起点为五门闸，终点为简易闸（简易闸下游 310m 处）与岳阳段航线衔接；按四级航道标准建设，该航道整治工程总长度23.2公里，包括航道整治工程和配套工程，其中航道整治工程主要包括疏浚工程，配套工程则包括航标工程、航道管养设施等建设内容。	2026	2030	94962.65	0	2000				
6	郴州	春陵江桂阳欧阳海大坝至莲花航运建设工程	桂阳	航道	按五级航道标准建设春陵江欧阳海大坝至莲花70公里河段航道及配套码头、停靠点、锚地工程，对全河段配备航标及支持保障系统。	2025	2027	49000		300				
7	怀化	巫水(渔梁湾—洪江) 航道建设工程	洪江区城市建设发展集团有限公司	航道	项目位于洪江古商城，起于巫水渔梁湾水电站，止于巫水与沅水交界处，全长约2公里，按Ⅵ级航道标准整治，同时利用既有洪辰航道连通并新改建司门前、万寿宫、犁头嘴、川岩、回龙湾、青山脚客运码头（停靠点），配套建设航标工程。	2026	2026	2750		2750		2025年10月	2025年12月	
8	湖南省	港口码头提质改造	港航水利集团	港口	港口码头提质改造。					6000				
9	长沙	长沙港铜官港区三期工程	港航水利集团	港口	新建1个3000吨级泊位。	2025	2027	10000	0	2000				
10	衡阳	常宁市隆兴码头	常宁市隆兴建材有限公司	港口	新建1个1000吨级散货泊位	2026	2028	4000		2000				
11	岳阳	岳阳港云溪港区道仁矶作业区彭家湾散货码头工程6#-7#泊位	中石化湖南石油化工有限公司	港口	新建2个5000吨级散货泊位	2026	2028	28000		1000		湘发改基础（2024）4号		

序号	项目所在地区（市州）	项目名称	市州（建设单位）	项目类型	项目建设内容	建设年限		总投资（万元）	预计至2025年底累计完成投资（万元）	2026年计划		前期工作情况		备注
						开工年	完工年			年度投资（万元）	新增生产能力（公里/个千吨级泊位）	工可或核准批复文号	初步设计或一阶段施工图设计批复文号	
12	岳阳	华容煤炭铁水联运储配基地码头二期工程及其配套铁路货场项目	湖南华中铁水联运能源基地有限公司	港口	码头年吞吐量745万吨/年，其中干散货700万吨/年，件杂货45万吨/年。铁路工程部分新建专用线2条，共计3.77公里，同步建设配套货场，可发送煤炭350万吨、铁矿石100万吨、集装箱1万TEU；接卸集装箱2万TEU。码头拟建4个5000吨级泊位（2个5000吨级煤炭散货泊位、2个5000吨级通用泊位，所有泊位水工结构均按靠泊10000吨级船舶设计）及其配套陆域、铁路设施，使用岸线长度503m。	2026	2028	262000		1000				
13	常德	常德港石门港区新街口作业区码头工程	石门县城市建设投资开发有限责任公司	港口	新建4个1000吨级散货泊位及后方陆域	2026	2028	49946		1500				
14	常德	常德港临澧港区新安作业区码头工程	常德市	港口	新建4个1000吨级散货泊位及后方陆域	2026	2028	480000		1000				
15	常德	常德港国际集装箱码头德山海关监管场所	盐田港港航发展（常德）有限公司	港口	将德山千吨级码头4#泊位改造为集装箱装卸泊位，建设9708m²集装箱堆场及海关监管场所	2026	2027	9900		2000				
16	益阳	湖南湘中石油化工销售有限公司益阳油库码头改建项目	湖南湘中石油化工销售有限公司益阳油库	港口	拟建设1个2000吨级液体散货泊位，占用岸线长度140米，设计年吞吐量35万吨/年，其中汽油24万吨/年，柴油11万吨/年。	2026	2027	3884.58	0	1000		湘发改许（2024）95号		
17	益阳	益阳港沅江港区茶盘洲北闸港点码头工程	沅江市茶盘洲国有资源资产综合开发利用有限公司	港口	新建1个2000吨级散货泊位	2026	2027	5475	0	500				
18	益阳	益阳港大通湖港区五门闸码头工程	益阳市大通湖区交通运输局	港口	本工程拟建2个500吨级通用泊位，1个公务船泊位，货物年吞吐量为171.5万吨，其中干散货150万吨/年，件杂货21.5万吨/年，码头设计通过能力175.6万吨/年。	2026	2029	29912.33	0	500				
19	益阳	桃江羞女湖应急救援基地建设	桃江县交通运输局	港口	新建救援基地基础设施（综合码头2个、应急救援指挥中心1个、应急装备仓库1个）、专业化救援装备（购置救援艇2艘、救生设备、应急处置设备等）、智慧化管理平台建设。	2026	2027	2020		800				
20	娄底	新化水运码头建设项目	新化县交通建设投资有限公司	港口	建设楠盘界、大洋江口、白沙湾3座货运综合码头，1座龙湾客运码头。	2026	2027	17275		12000				
21	全省	农村水路客运基础设施（渡口提质改造、便民码头）	省水运事务中心	其他	建设便民交通码头、对重点渡口提质改造	2026	2026	5000		5000				
22	全省	农村水路客运基础设施水毁修复及地方航道应急抢通	省水运事务中心	其他	对受水毁的水路客运基础设施实施修复及地方航道应急抢通	2026	2026	2800		2800				
23	全省	2026年航道养护	省水运事务中心	航道养护	2026年航道专项养护及公益助航	2026	2026	2000		8000				
24	岳阳	“电化洞庭湖”（一期）先导示范项目配套水上服务区	湘阴县、岳阳县交通运输局	绿色水运发展	在湘阴县、岳阳县建设两个水上服务区	2026	2026	1000		1000				
25	岳阳	“电化洞庭湖”（一期）先导示范项目	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	绿色水运发展	主要建设内容包括2个水上充电站、2艘趸船，配套50MW风电、3MWp光伏、4MW/8MWh储能、4组2MW/4MWh船用电池及供电线路等。	2026	2027	32960		5000				

2026年信息化建设和公路水路交通基础设施数字化转型升级投资计划表

序号	项 目 名 称	建设单位	主要建设内容	建设年限		计划总投资（万元）	预计至2025年底累计完成投资（万元）	2026年投资计划（万元）	备注
				开工年	完工年				
	合计					274107	158129	104241	
		省高速集团				205291	135526	64502	
		其他BOT				11607	848	10007	
		省公路事务中心				28442	11937	13661	
		厅科技信息中心				14009	5158	6941	
		省港航水利集团				8839	4225	3731	
		省水运事务中心				3926	58	3476	
一	信息化建设部分					1992	500	1293	
1	湖南省交通运输数字政务系统	厅科技信息中心	1. 应用系统建设及升级：包括交通运输政务服务平台建设（含政务服务平台门户升级、厅政务一体化平台升级、省12328平台升级、新建高速公路广告设施监管子系统、新建综合信用监管子系统）、大件运输信息化监管子系统建设、道路运输政务服务一网通办系统建设（含道路运输政务服务“一网通办”建设、省道路运输三级协同管理与服务系统升级）。 2. 数据采集和处理。上述新建及升级系统的数据采集和处理。 3. 编制标准规范。编制1套湖南省地方标准—高速公路广告牌非公路标志技术规范。	2025	2027	1992	500	1293	
二	数字化转型升级部分					272115	157629	102949	
1	湖南省高速公路智慧站点专项工程	高速集团及BOT		2024	2027	40652	46334	5927	
1.1	高速公路集团部分	省高速集团	建设完善省级和站级收费相关应用系统；收费站建设匝道预交易终端系统、数智云站、标准融合车道、轻量化云站、自助发卡终端（入口道）和自助缴费终端（出口道）并更换老旧设备、智能潮汐车道终端系统、智能绿通查验终端系统、配置智能绿通查验终端等；建设北斗车载收费终端、稽核工单智能处置一体机、量子安全系统；建设黄花塘站进行快速通行项目；建设高速公路省界入口大件轮廓超限检测系统。编制相关制度、标准、规范。	2024	2027	39209	45832	4722. 05	2025年完成投资含计划外新增投资1. 29亿元
1.2	高速公路BOT部分	其他BOT		2024	2027	1443	501	1205. 11	2025年完成投资含计划外新增投资0. 04亿元
2	湖南省“一张网”出行服务专项工程	省高速集团	建设完善三湘畅行出行服务平台、融媒体信息发布系统、基于大模型的客户服务系统、客户中心系统、应用支撑平台。编制相关制度、标准、规范。	2024	2027	5862	3512	1764. 19	

序号	项 目 名 称	建设单位	主要建设内容	建设年限		计划总投资（万元）	预计至2025年底累计完成投资（万元）	2026年投资计划（万元）	备注
				开工年	完工年				
3	湖南省智慧服务区专项工程	高速集团及经营性服务区管理单位		2024	2027	33637	13334	16939	
3.1	高速公路集团部分	省高速集团	建设全省统一的服务区管理平台；实施智慧服务区数据治理入库和系统切换；构建服务区事件检测算法数据模型；在各相关服务区及其经营管理单位开展外场终端和网络建设；编制配套标准规范，开展相关课题研究。编制相关制度、标准、规范。	2024	2027	27468	12987	11734.01	
3.2	高速公路经营性服务区部分	经营性服务区管理单位		2024	2027	6169	347	5205.31	
4	湖南省公路网监测预警与应急指挥数字化提升工程			2024	2027	57577	27004	24816	
4.1	厅本级部分	厅科技信息中心	建设完善湖南省综合交通运输运行协调与应急指挥平台。	2024	2027	1617	500	955.45	
4.2.1	高速公路集团部分	省高速集团	建设高速公路路网运行监测与指挥调度平台，制作专业图层，购买互联网图商、浮动车智慧巡检、气象、无人机飞控服务等第三方服务，建设视频人工智能算法、情报板网关、语音网关、视频流服务器、智能视图存储一体机等设备；建设路由器、汇聚交换机、SDW组网等设备，完成分中心、收费站网络改造，完善高速公路通信传输系统；建设高速公路情报板发布量子安全服务系统；升级高速公路监控大厅等配套基础设施；补充建设视频终端、气象检测等外场设备；配置车载设备、无人机、单兵设备等设备。	2024	2027	44509	21902	18156.22	
4.2.2	高速公路BOT部分	其他BOT		2024	2027	510	0	459.21	
4.3	普通国道部分	省公路事务中心	建设湖南数智公路综合信息管理平台；加密多功能交调设备、视频监控设备，建设车路协同安全预警、结冰预警、团雾诱导安全预警等系统和设备；升级普通公路行业指挥调度分中心。编制相关制度、标准、规范。	2024	2027	10941	4602	5244.81	
5	湖南省公路数字治超体系建设与大件运输全链条数字监管专项工程			2024	2027	15314	6660	7123	
5.1	厅本级部分	厅科技信息中心	升级改造省级治超联网管理信息系统，完善全省治超数据资源库、重点货运源头汇聚点整改等；强化大件运输许可和监管系统应用功能，建设普通国道大件运输“主通道”、桥梁模型库及通行标准，编制和修编大件许可和监管相关管理办法和技术；开展道路运输行业相关业务系统微服务化架构和信创适配改造以及数据迁移工作，建成湖南省智慧道路运输管理平台。	2024	2027	4636	2148	2024.40	智慧运管部分 责任主体省运管局
5.2	普通国道部分	省公路事务中心	新建及改造普通国道不停车超限超载检测系统和外场设施；完成不停车超限超载检测系统交通调查数据融合；提升不停车超限超载检测系统网络安全防护能力；完成站点联网对接；对不停车超限超载检测系统增加车辆外廓尺寸监测设备；完善公路超限检测站视频监测设施。编制相关制度、标准、规范。	2024	2027	10678	4512	5098.13	
6	湖南省干线公路基础设施数字化与科学管养决策示范工程			2024	2027	21012	9784	9127	
6.1	高速公路集团部分	省高速集团	建设边坡监测设备和高速公路边坡监测系统等。	2024	2027	18455	9407	7202.08	

序号	项 目 名 称	建设单位	主要建设内容	建设年限		计划总投资（万元）	预计至2025年底累计完成投资（万元）	2026年投资计划（万元）	备注
				开工年	完工年				
6.3	厅本级部分	厅科技信息中心	0	2024	2027	2558	377	1925.12	0
6.2	普通国道部分	省公路事务中心	建设桥梁轻量化监测设施、桥梁轻量化BIM建模、边坡监测设施、轻量化巡检设备、智能锥桶。编制相关制度、标准、规范。	2024	2027	6203	2615	2968.11	
7	湖南省智慧隧道示范工程			2024	2027	9761	6654	2131	
7.1	高速公路集团部分	省高速集团	建设高速公路省级智慧隧道可视化决策视舱、隧道/隧道群智慧运维管控系统；建设重点车辆识别、毫米波雷达、超温车辆检测、紧急停车带智能管控、北斗地基增强、突发事件监控中心预警响应、视频事件检测等系统及附属设施；开展特长隧道+隧道群集中管控模式的体制机制研究；建设绕城高速西南段梅溪湖智慧隧道平台和本地控制系统、重点车辆实时跟踪系统、隧道预警装置。	2024	2027	8380	6446	1096.16	
7.2	高速公路BOT部分	湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司		2024	2027	761	0	685.04	
7.3	普通国道	省公路事务中心	建设道吾山智慧隧道平台和高清视频监控及事件检测、重点车辆识别和跟踪、隧道入口声光提示系统等。编制相关制度、标准、规范。	2024	2027	620	208	349.76	
8	湖南省干线通道主动管控示范工程	省高速公路集团		2024	2027	38380	17628	16913	
8.1	高速公路集团部分	省高速集团	建设湖南省高速公路干线通道主动管控系统，包括干线通道运行监测、交通流失衡诊断、主动管控决策中枢、管控效果评估、干线通道事件处置、智控系统、交通仿真系统、移动端、车路云协同应用等模块；建设毫米波雷达、激光雷达、双目相机等感知设施设备，丰富数据来源，提升感知精细化程度。建设情报板、定向音、信号灯和诱导灯等管控设施设备，丰富信息触达手段，提升管控与服务能力。编制相关制度、标准、规范。	2024	2027	35655	17628	14461.21	
8.2	高速公路BOT部分	其他BOT		2024	2027	2724	0	2452.04	
9	湖南交通运输行业数字底座与数据运营示范工程			2024	2027	30951	19822	8034	
9.1	厅本级部分	厅科技信息中心	依托省政务云完成数字基础设施建设，支撑系统上云工作；升级省厅数据中台，建设技术底座，购置数据治理、数据安全等相关配套的成品软硬件及信息资源规划、数据质量改进实施等数据服务；开发数据算法模型，购置路网运行相关地图、交通大数据、气象等数据资源，辅助业务决策分析；建设交通运输可信数据空间政府侧的连接器；编制配套标准规范。	2024	2027	5198	2010	2668.43	
9.2	高速公路集团部分	省高速集团	建设数字基础设施支撑各业务场景；升级数据中台，购置成品软件建设技术底座；建设数据运营平台，推动数据运营机制体制创新；构建可信数据空间，打造行业内部及跨行业的数据共享与协同的加密安全信任通道；遵循等级保护标准，完善网络安全、数据安全协同体系；制定数据相关标准规范，开展数据相关体制机制研究，设计并落地数据产品。	2024	2027	25753	17812	5365.68	

序号	项 目 名 称	建设单位	主要建设内容	建设年限		计划总投资（万元）	预计至2025年底累计完成投资（万元）	2026年投资计划（万元）	备注
				开工年	完工年				
10	湖南省电子航道图“一张图”及航道养护尺度动态服务工程			2024	2027	6280	1675	3977	
10.1	省水运事务中心部分	省水运事务中心	建设电子航道图“一张图”服务、航道智能管养业务系统，购置软硬件支撑系统，实现对航道通航要素、空间数据、航道运行历史数据治理入库，衡阳蒸水河口至长沙枢纽段289公里电子航道图测量和生产制作、检查，建设湘江长沙枢纽至濠河口32公里数字孪生航道，编制湖南省电子航道图、智慧航道管理养护等标准规范。	2024	2027	2118	0	1906.37	
10.2	省港航水利集团部分	省港航水利集团		2024	2027	4162	1675	2070.73	
11	湖南省湘江数字航道工程			2024	2027	6486	2608	3229	
11.1	省水运事务中心部分	省水运事务中心	建设航道运行监测预警模块、重点水域智能监管模块、应急指挥智能调度模块，升级智慧水运综合监管平台，建设应用支撑环境，完成水运其他相关数据库的治理，编制应急指挥调度、数据共享等标准规范。	2024	2027	1808	58	1569.28	
11.2	省港航水利集团部分	省港航水利集团		2024	2027	4678	2550	1659.80	

- 说明：
- 1. 计划总投资=新建工程投资+在建工程投资，其中新建工程投资政府侧按财评结果测算，企业侧按发改委概算批复结果测算；
 - 2. 预计至2025年底累计完成投资由各单位报送；
 - 3. 2026年投资计划=计划总投资*0.9-预计至2025年底累计完成投资；
 - 4. 计划总投资及2026年投资计划均未包含计划外新增投资。

2026年高速公路安全韧性提升投资计划表

序号	项 目 名 称	建设单位	建设规模（公里）					建设年限		总投资 (万元)	至2025年底累 计完成投资 (万元)	2026年计划				备注
			合计	高速公路	一级 公路	二级 公路	三级 公路	开工年	完工年			年度投资 (万元)	年度建设节点	完工里程 （公里）	新开工里 程（公 里）	
	合计		446. 901	352. 811	23. 595	70. 495				127521	6000	55000		45. 01	241. 67	
1	G5513长张高速常德至张家界段安全韧性提升项目	高速集团	172. 003	159. 911	8. 17	3. 922		2025	2028	67287	3490	25000	路基风险点和桥涵加固、护栏提升	8. 92	73. 65	
2	G0421许广高速衡阳至桂阳段安全韧性提升项目	高速集团	138. 509	94. 9	5. 891	37. 718		2025	2028	40531	1430	15000	路基风险点和桥涵加固、护栏提升	11. 93	55. 79	
3	G60沪昆高速湘潭至邵阳段安全韧性提升项目	高速集团	136. 389	98	9. 534	28. 855		2025	2026	19703	1080	15000	路基风险点加固、竹埠港湘江大桥防护提升、护栏提升、服务区进出车道改建	24. 16	112. 23	

农村公路建设年度投资约 120 亿元、6000 公里，具体项目清单另行公示。