

附件

2022 年高速公路服务区提质升级年度计划

任务类别	服务区名称	改造措施	完成期限	备注
重点服务区(10对)	凤凰	1,2,3,4,6,9,10	2022 年完成	智慧服务区
	汨罗	3	2022 年完成	智慧服务区
	长沙西	1,2,3,6,7	2022-2023 年	智慧服务区
	太子庙	1,2,3,5,10	2022-2024 年	智慧服务区
	水府庙	1,2,3,4,8,9,10	2022-2023 年	
	花明楼	3,4,10	2022-2023 年	
	耒阳	1,3,5,9	2022-2024 年	
	宜章	1,2,3,4,7,8,9	2022-2024 年	
	雷锋	1,3,7	2022-2023 年	
	安江	1,3,4,5	2022-2023 年	
特色服务区(17对)	芙蓉镇	3,4,11	2022-2023 年	
	常宁	3,5,6	2022-2023 年	
	湘乡东	3	2022 年完成	
	朱亭	2,3,4,9,11	2022-2023 年	
	苏仙	3,4,8	2022 年完成	
	平江	2,3,4,7,9,11	2022 年完成	
	湘潭	2,3,4,9,11	2022-2023 年	
	雁城	2,3,5,6,7,9,11	2022-2023 年	
	九嶷山	3,9	2022 年完成	
	蓝山	3,5,9	2022 年完成	
	热市	2,3,4,11	2022 年完成	
	永州	2,3,4,6,9,11	2022-2023 年	
	宝庆	3,4,7	2022-2023 年	
	岳阳	3,6	2022-2023 年	
	射埠	3	2022 年完成	
	长沙东	2,3,9	2022 年完成	
	洞口	1,3,4,8,11	2022-2023 年	
普通服务区(15对)	湘乡	3,4	2022 年完成	
	苏仙南	3,4,9	2022-2023 年	
	临湘	3,4,9,11	2022 年完成	
	毛田	3	2022 年完成	
	雨母山	3,4	2022 年完成	

任务类别	服务区名称	改造措施	完成期限	备注
	城头山	8	2022 年完成	
	阳明山	3	2022 年完成	
	桥头河	3,4	2022 年完成	
	泸溪	3,7	2022 年完成	
	三仙湖	3	2022 年完成	
	张家界	2,3	2022-2023 年	
	益阳南	3	2022 年完成	
	道林	3	2022 年完成	
	醴陵	2,3,4,5	2022 年完成	
	临澧	3,8	2022 年完成	
停车区 (5 对)	石门桥	3,8	2022 年完成	
	衡山	3	2022 年完成	
	冠市	3	2022 年完成	
	零陵	2,3,4	2022 年完成	
	宁远北	2,3,4	2022 年完成	

注：1.本表及表 6-2,6-3 中提质改造措施代码含义如下：1-扩增用地，2-场区优化（含路面改造），3-充电桩建设，4-厕所革命，5-加油站建设（含新建、扩容、布局优化等），6-LNG 加气站建设，7-“司机之家”建设，8-污水系统改造，9-场区及外墙美化，10-标杆服务区创建，11-示范服务区创建。

2.本表及表 6-2,6-3 中提质改造升级年度计划只包含已建成及加密服务区（停车区），不包含未来新建服务区。有扩容需求路段服务区改造应充分结合扩容方案进行服务区提质改造。

3.本表及表 6-2,6-3 中智慧服务区建设应满足《湖南省高速公路服务区提质改造和提升服务水平的意见》相关要求。

4.在不影响实施方案总体目标的前提下，本表中部分服务区（停车区）确实在本年度难以完成的，可以结转至下一年度。

2023 年高速公路服务区提质升级年度计划

任务类别	服务区名称	提质改造措施	完成期限	备注
重点服务区（3 对）	昭山	3,4,10	2023-2024 年	智慧服务区
	瓷城	3	2023 年完成	
	洞庭湖	5,10	2023-2024 年	
特色服务区（11 对）	君山	3,4,9,11	2023-2024 年	
	怀化	2,3,4,11	2023-2024 年	
	慈利	1,3,8,11	2023-2024 年	
	欧阳海	2,3,4,5	2023 年完成	
	通道	3,4,6,9,11	2023-2024 年	
	隆回	1,3,4,7,9,11	2023-2024 年	
	桃花源	3,4,7,11	2023-2024 年	
	吉庆	2,3,8	2023 年完成	
	茶陵	3,4,6,8	2023-2024 年	
	巴陵	2,3,4,9,11	2023-2024 年	
普通服务区（18 对）	云阳山	3,4,8	2023 年完成	
	城步	3,7	2023 年完成	
	瓷城北	3	2023-2024 年	
	芷江	3,4,6,9	2023-2024 年	
	羊楼司	1,3,4,5,6,9	2023-2024 年	
	安定	3,4,6	2023-2024 年	
	汝城	3,4,9	2023 年完成	
	浮邱山	7	2023 年完成	
	桂阳	3,4,8	2023 年完成	
	绥宁	3	2023 年完成	
	益阳	1,3,4	2023-2024 年	
	衡南	2,3,4	2023 年完成	
	茶峒（加密）	1,3,5,6	2023-2024 年	
	衡阳北（加密）	1,3,5	2023-2024 年	
	凤凰西（加密）	1,3,5,6	2023-2024 年	
	郴州北（加密）	1,3,5	2023-2024 年	
	迎风桥（加密）	1,3,5	2023-2024 年	
	木塘垅（加密）	1,3,5	2023-2024 年	
	麻阳南（加密）	1,3,5	2023-2024 年	
停车区（6 对）	屈子祠	3,6	2023-2024 年	
	桃林	3,4	2023 年完成	
	大荆	3,4	2023 年完成	

任务类别	服务区名称	提质改造措施	完成期限	备注
	安沙	3,4	2023 年完成	
	潘市	3,4	2023 年完成	
	建宁	3	2023 年完成	

注：1.在不影响实施方案总体目标的前提下，本表中部分服务区确实在本年度难以完成的，可以结转至下一年度。

2.因服务区实际发展需要，本表中部分服务区可将改造计划提前至 2022 年。

2024 年高速公路服务区提质升级年度计划

任务类别	服务区名称	改造措施	完成期限	备注
重点服务区（2对）	茅岩河	1,3,4,8,10	2024 年完成	
	宁乡（重新选址）	1,10	2024 年完成	
特色服务区（21对）	湘阴	3	2024 年完成	
	邵东	3,6,7,11	2024 年完成	
	南长城	2,3,4,5	2024 年完成	
	小塘	2,3,7,11	2024 年完成	
	永兴	2,3,4,9	2024 年完成	
	新晃	2,3,9,11	2024 年完成	
	衡东	3,4,9,11	2024 年完成	
	鼎城	3,7	2024 年完成	
	北盛	3	2024 年完成	
	临武	3	2024 年完成	
	宜章西	3,4	2024 年完成	
	攸县	3	2024 年完成	
	涟源	3	2024 年完成	
	新邵	3	2024 年完成	
	华容	3	2024 年完成	
	黄土店	3	2024 年完成	
	长沙	1,3,4	2024 年完成	
	湄江	3,11	2024 年完成	
	安乡	1,3,4,11	2024 年完成	
	洪观	3,4,9	2024 年完成	
	荣家湾	3	2024 年完成	
普通服务区（56对）	大围山	3,4,9	2024 年完成	
	花垣	3,4,9	2024 年完成	
	炎陵东	3,4,9	2024 年完成	
	吉首北	4,9	2024 年完成	
	耒山	3,9	2024 年完成	
	舜源	3,4,9	2024 年完成	
	浏阳	3,4,9	2024 年完成	
	永定	3	2024 年完成	
	洪市	1,3,4,8	2022-2023 年	
	道县	3,4,9	2024 年完成	
	保靖	3,4,9	2024 年完成	

任务类别	服务区名称	改造措施	完成期限	备注
	龙山	3,4,9	2024 年完成	
	横市	3,4,8	2024 年完成	
	临湘南	3,6,9	2024 年完成	
	泽家	3,9	2024 年完成	
	官庄	3	2024 年完成	
	汝城南	3,4	2024 年完成	
	辰溪	3	2024 年完成	
	中方	3	2024 年完成	
	马迹塘	3	2024 年完成	
	淑浦	3	2024 年完成	
	西渡	2,3,4	2024 年完成	
	武冈	3,4,9	2024 年完成	
	邵阳	3,4	2024 年完成	
	冷水滩	3,4	2024 年完成	
	梅城	3,4	2024 年完成	
	坪塘	3,4	2024 年完成	
	白马	3,4	2024 年完成	
	蔡锷	3,4	2024 年完成	
	常德	3,4	2024 年完成	
	花山寨	3,4	2024 年完成	
	洪江	3,4,9	2024 年完成	
	会同	3,4	2024 年完成	
	靖州	3,4,9	2024 年完成	
	农车	3,4,9	2024 年完成	
	檀山咀	3,4	2024 年完成	
	双峰	3,4	2024 年完成	
	安化	3	2024 年完成	
	濂溪	3	2024 年完成	
	南江	9	2024 年完成	
	沅陵	3,4,7	2024 年完成	
	炎陵	3	2024 年完成	
	桂东	3	2024 年完成	
	新化	3	2024 年完成	
	黄沙	3	2024 年完成	
	珠山	3,4	2024 年完成	
	洞阳	2,3,4	2024 年完成	
	石市	3,4	2024 年完成	

任务类别	服务区名称	改造措施	完成期限	备注
	跳马	1,3	2024 年完成	
	星沙	3,4	2024 年完成	
	火厂坪	3,4	2024 年完成	
	莽山（长村）	3	2024 年完成	
	沅陵北（加密）	1,3,5,6	2024 年完成	
	洪口界（加密）	1,3,5	2024 年完成	
	永安	1,3,5	2024 年完成	
	湘阴南	1,3,5	2024 年完成	
停车区 (19 对)	峡山口	3	2024 年完成	
	高真寺	3	2024 年完成	
	九公桥	3	2024 年完成	
	大盛	3	2024 年完成	
	永州北	3	2024 年完成	
	吉首（加密）	1,3	2024 年完成	
	株洲东（加密）	1,3	2024 年完成	
	通道南（加密）	1,3,5	2024 年完成	
	泸溪北（加密）	1,3	2024 年完成	
	望城南（加密）	1,3	2024 年完成	
	永济亭（加密）	1,3	2024 年完成	
	华容南（加密）	1,3	2024 年完成	
	衡阳东（加密）	1,3	2024 年完成	
	宁远南（加密）	1,3	2024 年完成	
	汝城西（加密）	1,3	2024 年完成	
	华容北（加密）	1,3,5,6	2024 年完成	
	罗桥（加密）	1,3	2024 年完成	
	舂陵江（加密）	1,3	2024 年完成	
	石堤（加密）	1,3	2024 年完成	

注：因服务区实际发展需要，本表中部分服务区可将改造计划提前至 2022 年、2023 年；2025 年重点任务根据实施情况再行确定。

抄送：厅领导，厅相关处室。

湖南省交通运输厅办公室

2022 年 3 月 28 日印制