附件1

湖南省2024年度车辆购置税收入补助地方
资金绩效自评报告
一、资金及绩效目标分解下达情况
（一）中央下达资金预算和绩效目标情况

2024年，中央下达我省车辆购置税收入补助地方资金10批次共1,405,890.00万元，包括国家高速公路573,561.00万元、普通国省道23,011.00万元、国家综合货运枢纽强链补链42,500.00万元、公路安全提升工程4,066.00万元、危旧桥（危隧）改造9,591.00万元、公路灾害防治工程2,957.00万元、综合客货运枢纽4,000.00万元、航道建设264,460.00万元、公路应急抢通4,500.00万元、内河航道应急抢通项目1,277.00万元，以及普通省道、农村公路“以奖代补”资金475,967.00万元。具体情况如下：

表1 中央下达湖南2024年车辆购置税收入补助地方资金

明细表（按批次）
单位：万元
	下达批次
	部预算指标文号
	金额

	关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）
	财建〔2023〕331号
	1,037,033

	关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）
	财建〔2023〕344号
	11,896

	关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）
	财建〔2024〕6号
	1,500

	关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）
	财建〔2024〕69号
	267,095

	关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第六批）
	财建〔2024〕154 号
	1,500

	关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批）
	财建〔2024〕256号
	779

	关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十批）
	财建〔2024〕261号
	41,589

	关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十一批）
	财建〔2024〕293 号
	1,500

	关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十四批）
	财建〔2024〕351号
	42,500

	关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十五批）
	财建〔2024〕369号
	498

	合     计
	　
	1,405,890


表2 中央下达湖南2024年车辆购置税收入补助地方资金

明细表（按类别）

单位：万元
	项目类别
	金额
	部预算指标文号

	国家高速公路
	573,561.00
	财建〔2023〕331号
财建〔2024〕261号

	普通省道和农村公路“以奖代补”资金
	475,967.00
	财建〔2023〕331号
财建〔2024〕69号

	普通国省道
	23,011.00
	财建〔2023〕344号
财建〔2023〕331号

	国家综合货运枢纽强链补链
	42,500.00
	财建〔2024〕351号

	公路安全提升工程
	4,066.00
	财建〔2024〕69号

	危旧桥（危隧）改造
	9,591.00
	财建〔2023〕331号
财建〔2024〕69号

	公路灾害防治工程
	2,957.00
	财建〔2023〕331号
财建〔2024〕69号

	综合客货运枢纽
	4,000.00
	财建〔2024〕69号

	公路应急抢通
	4,500.00
	财建〔2024〕293号
财建〔2024〕154号
财建〔2024〕6号

	内河航道应急抢通
	1,277.00
	财建〔2024〕256号
财建〔2024〕369号

	航道建设
	264,460.00
	财建〔2023〕331号
财建〔2024〕69号
财建〔2024〕261号

	合计
	1,405,890.00
	


中央下达的相关绩效目标如下：

表3  2024年车辆购置税收入补助地方资金湖南省绩效目标表
	地区
	湖南

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	支持高速公路建设（公里）
	663

	
	
	支持普通国道建设里程（公里）
	25.5

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	28

	
	
	支持公路灾害防治工程项目（个）
	4

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	39

	
	
	支持内河航道建设项目(个）
	4

	
	
	支持综合客运枢纽建设项目（个）
	1

	
	
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	4200

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	65

	
	
	抢通任务完成率
	100%

	
	
	土方疏浚补贴方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）
	≥95％

	
	
	航标调整与修复覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量）
	≥95％

	
	
	补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率
	≤50%

	
	
	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）
	1

	
	
	新增或改建集疏运线路项目个数（个）
	≥3

	
	
	新增或改造综合货运枢纽项目个数（个）
	≥3

	
	
	开展数字化转型升级的公路里程（公里）
	1460

	
	
	开展数字化转型升级的水路里程（公里）
	214

	
	
	推动公路水路数字化转型升级建设项目个数（个）
	≥11

	
	质量指标
	资金使用合规性
	是

	
	
	完工项目验收合格率
	100%

	
	
	打造综合货运枢纽的多式联运类型
	优先支持陆空联运

	
	
	实现数字化转型升级的设施范围
	重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道

	
	时效指标
	按期完成投资
	是

	
	
	Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间
	≤48小时

	
	
	IV级及以下公路突发事件抢通时间
	≤24小时

	
	
	投资计划完成率
	序时进度

	
	
	重点枢纽多式联运换装1小时完成率（%）
	≧82

	
	
	港口外贸集装箱吞吐量年均增长率（%）
	≧12

	
	
	铁水联运量年均增长率(%)
	≥15

	
	成本指标
	项目支出符合概算批复的标准
	是

	
	
	多式联运运输成本降低
	成本有所降低

	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显

	
	
	吸引带动社会投资作用
	作用明显

	
	
	枢纽经济区上缴利税(亿元)
	≧550

	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升

	
	
	公路安全水平
	提升

	
	
	航道安全水平
	提升

	
	
	社会发展贡献
	在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用

	
	
	应急响应效率
	提升

	
	
	违法超限率
	下降

	
	生态效益指标
	绿色低碳发展
	推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备

	
	
	交通建设符合环评审批要求
	符合

	
	可持续影响指标
	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求
	100%

	
	
	地方建立工作领导机制
	是，定期调度和协调解决问题

	
	
	城市间、企业间合作情况(城市群)
	相关城市政府间形成合作机制，跨区域、跨方式、上下游之间规模企业形成合作

	
	
	一体化运营组织水平
	采取一体化运营组织措施

	
	
	长效运营体制机制创新
	形成多元融合的长效运营体制机制

	
	
	业务协同机制创新
	建设跨地区跨部门跨层级协调联动管理机制

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥80%

	
	
	司乘人员认可度
	≥90%

	
	
	使用服务的企业满意度
	≧80%

	
	
	出行服务满意度
	≧80%

	
	
	获得中央补助单位满意度
	≥90%


（二）资金分配及绩效目标分解下达情况

2024年中央下达给我省的车辆购置税收入补助地方资金的管理使用涉及各市县交通运输部门及项目单位、相关高速公路建设单位、省管水运项目建设单位、省水运事务中心等有关单位。

根据中央下达的2024年度车辆购置税收入补助地方资金绩效目标情况和我省交通实际，我省已将资金及时足额分配下达，并同步将绩效目标分解下达到各有关单位。资金下达均在收到中央文件后30日内，符合《预算法》相关规定。资金下达和绩效目标分解情况如下：
表4  2024年车辆购置税收入补助地方资金下达情况明细表

单位：万元

	部预算指标文号
	省财政收文时间
	资金额
	省指标文号
	指标下达时间
	资金额

	财建〔2023〕331号
	2023年11月28日
	1,037,033.00
	湘财预〔2023〕433号
	2023年12月22日
	343,945.00

	
	
	
	湘财建指〔2023〕178号
	2023年12月22日
	673,561.00

	
	
	
	湘财预〔2023〕430号
	2023年12月22日
	19,527.00

	财建〔2023〕344号
	2023年11月27日
	11,896.00
	湘财预〔2023〕432号
	2023年12月22日
	11,896.00

	财建〔2024〕6号
	2024年2月6日
	1,500.00
	湘财预〔2024〕35号
	2024年2月7日
	1,500.00

	财建〔2024〕69号
	2024年4月24日
	267,095.00
	湘财预〔2024〕97号
	2024年5月23日
	132,022.00

	
	
	
	湘财建指〔2024〕29号
	2024年5月22日
	122871

	
	
	
	湘财预〔2024〕92号
	2024年5月22日
	12202

	财建〔2024〕154号
	2024年6月24日
	1,500.00
	湘财预〔2024〕162号
	2024年6月25日
	1,500.00

	财建〔2024〕256号
	2024年8月8日
	779.00
	湘财建指〔2024〕103号
	2024年9月5日
	779.00

	财建〔2024〕261号
	2024年9月24日
	41,589.00
	湘财建指〔2024〕101号
	2024年9月5日
	41,588.40

	
	
	
	湘财建指〔2024〕161号
	2024年10月18日
	0.60

	财建〔2024〕293号
	2024年9月2日
	1,500.00
	湘财预〔2024〕250号
	2024年9月10日
	1,500.00

	财建〔2024〕351号
	2024年10月22日
	42,500.00
	湘财预〔2024〕299号
	2024年11月14日
	42,500.00

	财建〔2024〕369号
	2024年11月7日
	498.00
	湘财建指〔2024〕174号
	2024年12月3日
	498.00

	财建〔2024〕464号
	2024年12月24日
	217.00
	湘财建指〔2025〕4号
	2025年1月22日
	217.00

	合计
	
	1,406,107.00
	
	
	1,406,107.00


二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析

根据市州及省管项目单位上报情况，中央下达的车购税收入补助地方资金已按《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的规定全额用于我省交通建设及养护。为确保项目的及时、顺利完工，我省各级地方财政部门给予了交通运输部门极大的支持，通过统筹地方债、其他转移支付资金等方式，筹措地方财政配套资金107,818.85万元；除此之外，高速公路项目建设业主等通过银行贷款、当地群众通过投工投劳等方式，筹措其他资金958663.22万元用于交通建设及养护，确保了绩效目标的顺利完成，也实现了中央资金预期的撬动作用。

（二）资金管理情况分析
1.资金到位情况。

我省已及时将中央下达的车辆购置税收入补助地方资金1,405,890.00万元全额下达至各有关单位，中央资金分解下达率达到100％。分解下达情况如下：

表5 车辆购置税收入补助地方资金到位情况明细表

 单位：万元
	单位（市州）
	分解下达资金
	资金分解下达率

	省管项目单位
	839,515
	100%

	长沙市
	40,357
	100%

	株洲市
	30,655
	100%

	湘潭市
	19,725
	100%

	衡阳市
	50,859
	100%

	邵阳市
	54,112
	100%

	岳阳市
	68,462
	100%

	常德市
	37,328
	100%

	张家界市
	25,738
	100%

	益阳市
	45,238
	100%

	郴州市
	28,399
	100%

	永州市
	52,896
	100%

	怀化市
	63,289
	100%

	娄底市
	23,016
	100%

	湘西土家族苗族自治州
	26,518
	100%

	合计
	1,406,107
	100%


2.资金执行情况。

按照《财政部 交通运输部关于印发<车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法>》（财建〔2021〕50号）等文件规定，省交通运输厅认真履行行业主管部门职责，加强对项目计划执行和目标任务完成情况的督查考核，会同财政部门对项目资金执行情况进行监督。根据此次自评要求，经汇总各市州交通运输局、财政局和省管项目建设单位上报的自评情况，年度资金执行情况如下：

表6  2024年车辆购置税收入补助地方资金各市州执行情况表

单位：万元

	序号
	市州名称
	预算数
	执行数
	执行率

	1
	省管项目单位
	839,515.00
	756,431.19
	90.10%

	2
	长沙市
	40,357
	36,606.69
	90.71%

	3
	株洲市
	30,655
	21,630.45
	70.56%

	4
	湘潭市
	19,725
	15,479.84
	78.48%

	5
	衡阳市
	50,859
	12,206.46
	24.00%

	6
	邵阳市
	54,112
	22,442.41
	41.47%

	7
	岳阳市
	68,462
	62,731.00
	91.63%

	8
	常德市
	37,328
	32,594.68
	87.32%

	9
	张家界市
	25,738
	22,857.30
	88.81%

	10
	益阳市
	45,238
	40,320.63
	89.13%

	11
	郴州市
	28,399
	8,001.25
	28.17%

	12
	永州市
	52,896
	28,244.00
	53.40%

	13
	怀化市
	63,289
	34,282.30
	54.17%

	14
	娄底市
	23,016
	20,319.15
	88.28%

	15
	湘西土家族苗族自治州
	26,518
	15,859.96
	59.81%

	合计
	1,406,107.00
	1,130,007.31
	80.36%


资金管理情况。

    省交通运输厅、省财政厅严格按照《预算法》《财政部 交通运输部关于印发<车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法>》（财建〔2021〕50号）等法律法规和文件要求，对中央车辆购置税转移支付资金进行管理，通过绩效评价、专项检查、审计监督、财会监督等方式强化资金监管。一是全面加强制度监管。修订《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》，先后印发《湖南省普通国省道建设管理办法》《湖南省普通国省道公路养护管理办法》《湖南省道路运输站场项目管理办法》《湖南省省管航道养护管理暂行办法》《湖南省公路水路交通基础设施数字化转型升级示范工作管理办法》，进一步规范和强化了资金及项目监管。二是全面深化绩效管理。组织开展交通运输专项资金监管情况调研和全省普通国省道养护管理机制调研，并形成调研报告；印发《湖南省交通运输厅部门预算和湖南省交通运输领域专项资金绩效目标和评价指标体系》，建立指标体系库；组织130余人对9800多个项目，涉及近180亿元资金开展了绩效评价；对1125个项目进行了重点监控；落实事前绩效评估有关要求，对新设立的两个支出项目开展事前绩效评价，核减专项资金近百万元。三是全面强化资金监管。聚焦“筹集”环节，大力开展公路项目开工资金来源及到位情况审查；聚焦“使用”环节，依托财政直达资金监控系统，跟踪交通专项资金拨付使用情况，重点关注资金执行进度滞后、使用超范围等问题，针对性开展审计调查或财会监督；聚焦“决算”环节，督促各级交通部门做好交通项目竣工决算审计，确保资金监管关键环节全覆盖。
（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年，在省委、省政府的坚强领导和财政部、交通运输部的大力支持下，全省交通运输系统深入贯彻“四好”理念，认真落实“一聚五新”要求，积极服务“发展六仗”，全力以赴优市场、稳投资，调结构、转方式，保畅通、提品质，重安全、控风险，全省交通运输高质量发展迈出坚实步伐。至2024年底，我省全年完成交通固定资产投资976亿元、为年度目标的116%，在守住债务风险红线的前提下，连续4年超过900亿元，有力支撑了全省稳投资、稳增长。

1.重大项目成效显著。沅辰、白南、衡永、永零、永新、茶常、益常扩容、醴娄扩容8条668公里高速公路建成通车，为原计划通车数量的2倍、通车里程的2.5倍，创近10年之最，总里程突破8000公里、达到8197公里；G4京港澳扩容龙广段、长吉高速长安段等6条609公里高速公路开工建设。普通国省干线建设完工214公里、为年度目标的107%；开工复工普通国省道停缓建项目33个309公里。虞公港一期工程盛大开港，湘江永衡一期、二期竣工验收，湘江长沙至城陵矶一级航道、沅水桃源二线船闸等重大项目全面推进，沅水鱼潭枢纽、涟水复航等项目前期工作扎实有效，新增高等级航道61公里、千吨级以上泊位16个。
2.民生实事超额完成。完成农村公路提质改造4528公里、农村公路安防设施26151公里、国省干线安防精细化提升1803公里，分别为考核任务的129.4%、100.6%、180.3%，提前4年完成入库农村公路安防设施“扫尾清零”。长沙县红色旅游专线获评全国“十大最美农村路”。建成“司机之家”9个。
3.物流降本成效明显。全省社会物流总费用与GDP比率实现“十连降”，由2015年的17.5%降至2024年的14%，连续4年低于全国平均水平。全年公路货物周转量、水路货物周转量同比分别增长4.4%、26.3%，均高于全国平均水平，稳居中部第2、第1。严格落实车辆通行费减免政策，高速公路累计减免通行费97.17亿元。
4.运输服务得到新提升。“三保三大一创”卓有成效。高速公路“断崖式”限速基本消除。高速公路服务区完成提质改造28对，长沙西、太子庙、水府庙等标杆服务区加快建设，评选五星级服务区15对。高速公路服务区充电桩在实现全覆盖基础上进一步加密完善，新建充电车位488个、累计达1975个。优质便捷服务可感可及。创建全国交通运输一体化示范县4个、国家公交都市示范城市4个、国家精品水上旅游航线3条。定制客运发展全国靠前。完成客货邮融合发展改革县验收10个。大型城市公共交通高质量发展课题研究形成“1+2”成果体系。
5.转型升级实现新突破。成功纳入全国第一批公路水路交通基础设施数字化转型升级示范省份，2项任务纳入交通强国专项试点，“两客一危”智能监管获评全国数字化转型升级十大典型案例。高速公路沥青路面低碳养护、电动货船示范项目纳入全国第一批绿色低碳交通强国试点。入选交通运输部、水利部高速公路服务区“节水驿站”试点项目6对。荣获全国绿色出行城市称号5个。全省绿色公交占比达到97.5%、位居全国首位。“光伏+高速”试点稳步推进。完成岸电建设191套。

（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况。
（1）数量指标。
根据各市州上报数据汇总，2024年绩效目标的数量指标基本完成。完成情况如下：（湖南省汇总情况见表7，各单位完成情况见表8）

表7车辆购置税收入补助地方资金数量指标完成情况汇总表
	序号
	项目名称
	指标值
	完成值
	完成率

	1
	支持高速公路建设（公里）
	663.00
	663.00
	100.00%

	2
	支持普通国道建设里程（公里）
	25.50
	59.78
	234.43%

	3
	支持公路安全提升工程项目（个）
	28.00
	29.00
	103.57%

	4
	支持公路灾害防治工程项目（个）
	4.00
	4.00
	100.00%

	5
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	39.00
	41.00
	105.13%

	6
	支持内河航道建设项目(个）
	4.00
	4.00
	100.00%

	7
	支持综合客运枢纽建设项目（个）
	1.00
	1.00
	100.00%

	8
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	4200.00
	23605.70
	562.04%

	9
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	65.00
	88.00
	135.38%

	10
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	11
	土方疏浚补贴方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）
	≥95％
	100.00%
	100.00%

	12
	航标调整与修复覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量）
	≥95％
	100.00%
	100.00%

	13
	补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率
	≤50%
	46.05%
	100.00%

	14
	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）
	1.00
	1.00
	100.00%

	15
	新增或改建集疏运线路项目个数（个）
	≥3
	4.00
	133.33%

	16
	新增或改造综合货运枢纽项目个数（个）
	≥3
	11.00
	366.67%

	17
	开展数字化转型升级的公路里程（公里）
	1460.00
	1460.00
	100.00%

	18
	开展数字化转型升级的水路里程（公里）
	214.00
	214.00
	100.00%

	19
	推动公路水路数字化转型升级建设项目个数（个）
	≥11
	11.00
	100.00%


表8车辆购置税收入补助地方资金数量指标完成情况明细表

	序号
	实施单位及主管部门
	项目名称
	指标值
	完成值
	完成率

	1
	省管项目单位
	支持高速公路建设（公里）
	663
	663
	100.00%

	
	
	支持内河航道建设项目(个）
	4
	4
	100.00%

	
	
	土方疏浚补贴方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）
	≥95％
	100.00%
	100.00%

	
	
	航标调整与修复覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量）
	≥95％
	100.00%
	100.00%

	
	
	补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率
	≤50%
	46.05%
	100.00%

	
	
	开展数字化转型升级的公路里程（公里）
	1460
	1460
	100.00%

	
	
	开展数字化转型升级的水路里程（公里）
	214
	214
	100.00%

	
	
	推动公路水路数字化转型升级建设项目个数（个）
	≥11
	11
	100.00%

	2
	长沙市交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	82.82
	2419.5
	2921%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	2
	2
	100.00%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	
	
	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	新增或改建集疏运线路项目个数（个）
	≥1
	1
	100.00%

	
	
	新增或改造综合货运枢纽项目个数（个）
	≥1
	5
	500.00%

	3
	株洲市交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	184.04
	1301.5
	707.20%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	3
	4
	133.33%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	
	
	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	新增或改建集疏运线路项目个数（个）
	≥1
	2
	200.00%

	
	
	新增或改造综合货运枢纽项目个数（个）
	≥1
	5
	500.00%

	4
	湘潭市交通运输局
	支持普通国道建设里程（公里）
	9.04
	9.04
	100.00%

	
	
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	67.28
	103.6
	154%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	3
	5
	166.67%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	3
	4
	133.33%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	
	
	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	新增或改建集疏运线路项目个数（个）
	≥1
	1
	100.00%

	
	
	新增或改造综合货运枢纽项目个数（个）
	≥1
	1
	100.00%

	5
	衡阳市交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	531.16
	519.3
	97.77%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	5
	7
	140.00%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	3
	3
	100.00%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	2
	2
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	6
	邵阳市交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	643.74
	4464.9
	693.60%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	8
	11
	137.50%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	2
	2
	100.00%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	3
	3
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	7
	岳阳市交通运输局
	支持普通国道建设里程（公里）
	21.33
	21.33
	100.00%

	
	
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	257.13
	2455
	954.80%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	7
	9
	128.57%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	2
	2
	100.00%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	8
	8
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	8
	常德市交通运输局
	支持普通国道建设里程（公里）
	19.65
	19.65
	100.00%

	
	
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	281.51
	3505
	1245.10%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	4
	6
	150.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	9
	张家界市交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	148.84
	331
	222.40%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	1
	2
	200.00%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	2
	2
	100.00%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	2
	2
	100.00%

	
	
	支持公路灾害防治工程项目（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	88.00%
	88.00%

	10
	益阳市交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	362.62
	642.6
	177.20%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	1
	2
	200.00%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	1
	3
	300.00%

	
	
	支持公路灾害防治工程项目（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	11
	郴州市交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	289.63
	5730.2
	1978.50%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	7
	8
	114.29%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	3
	3
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	12
	永州市交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	575.56
	617.9
	107.40%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	8
	11
	137.50%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	3
	3
	100.00%

	13
	怀化市交通运输局
	支持普通国道建设里程（公里）
	9.76
	9.76
	100.00%

	
	
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	491.95
	523.3
	106.37%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	13
	18
	138.46%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	6
	5
	83.33%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	12
	11
	91.67%

	
	
	支持公路灾害防治工程项目（个）
	2
	2
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	14
	娄底市交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	284.19
	368
	129.50%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	3
	4
	133.33%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	3
	3
	100.00%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	
	
	支持综合客运枢纽建设项目（个）
	1
	1
	100.00%

	15
	湘西州交通运输局
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	339.13
	623.9
	184%

	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	4
	5
	125.00%

	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	1
	1
	100.00%

	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	2
	2
	100.00%

	
	
	抢通任务完成率
	100.00%
	100.00%
	100.00%


（2）质量指标。经各单位自评，项目资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定。当年完工项目质量验收合格率达到100％。

（3）时效指标。2024年中央车辆购置税收入补助地方资金支持的国家高速项目、普通国道项目、综合客运枢纽项目、普通省道和农村公路项目、普通公路保通水毁抢修项目等项目均按投资计划展开、推进，项目建设按期完成，Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间不超过24小时。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益方面。至2024年底，我省全年完成交通固定资产投资976亿元、为年度目标的116%。
（2）社会效益方面。公共交通服务品质进一步提升。创建全国交通运输一体化示范县4个、国家公交都市示范城市4个、国家精品水上旅游航线3条。安全生产形势得到持续性改善。开展公路沿线及桥梁隧道安全隐患排查整治，处置安全隐患1220处。开展农村道路客运安全隐患整治行动，处置安全隐患1720个。开展货车司机“平安守望”、“三无”船舶等专项整治，处置安全隐患687处、“三无”船舶1514艘。强化铁路沿线环境综合整治攻坚，完成隐患整治1450处。安全事故起数、死亡人数分别下降9.8%、6.5%，重特大事故起数、死亡人数连续7年实现“双零”。
（3）生态效益方面。我省高速公路、普通国省道及水运等重要交通建设项目，均按照国家法律法规及政策要求，开展环境影响评价工作，取得生态环境行政主管部门的批复。

（4）可持续影响。高速公路、干线公路、农村公路及其他交通的建设加快了省内高速公路内联外畅、国省干线纵横三湘、农村公路进村入户的进程。实施项目可适应未来一定时期内交通需求，对经济发展和居民生活具有长期的积极影响。

3．满意度指标完成情况。
经调查显示，通过投入资金，居民日常出行的水平得到改善，通行效率得到提高，人民获得感与幸福感大大提升，社会公众对项目改善道路通行服务水平满意度达到了93%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经分析，年度全社会新改建农村公路新改建里程偏离目标值较大，绩效目标为4200公里，实际建设23605.7公里，完成率达到562.04%。这是因为我省围绕交通基础设施布局完善、加快实施“十四五”规划、为推动基础设施网络化，充分调动地方建设积极性，发挥车购税资金杠杆作用，撬动地方加大了农村公路建设投入力度，社会新改建农村公路里程得到了较大提高。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对车辆购置税收入补助地方资金已按照“公开透明、权责统一、分类管理、绩效优先”的原则合理分配、使用和管理。此次绩效自评结果，是经过比照中央下达的绩效目标和我省汇总的绩效目标，审查各相关单位及市州交通运输局、财政局提交的自评表格，综合计算分析得出结论。本次自评情况除报送交通运输部财务审计司、财政部经建司外，同时抄送省人大、财政部湖南监管局、各市州交通运输局、财政局。

绩效自评结果将在省交通运输厅门户网站中公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2024年度中央车购税收入补助地方资金绩效

目标自评表

附件
2024年度中央车购税收入补助地方资金绩效目标自评表

	转移支付（项目）名称
	2024年中央车辆购置税收入补助地方资金

	中央主管部门
	中华人民共和国交通运输部

	地方主管部门
	湖南省交通运输厅
	资金使用单位
	各市州交通运输局

	资金投入情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	2,472,589.07
	2,128,029.75
	86.06%

	
	其中：中央财政资金
	1,406,107.00
	1,130,007.31
	80.36%

	
	地方资金
	107,818.85
	68,047.65
	63.11%

	
	其他资金
	958,663.22
	929,974.79
	97.01%

	资金管理情况
	　
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定范围和标准分配资金
	　

	
	下达及时性
	按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达
	　

	
	拨付合规性
	按照国库集中支付制度有关规定支付资金
	　

	
	使用规范性
	按照下达预算的科目和项目执行
	　

	
	执行准确性
	执照上级下达和本级预算安排金额执行
	　

	
	预算绩效管理情况
	细化下达预算时同步下达绩效目标
	　

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定履行出资责任
	　

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务；保障汛期水毁公路抢通保畅
	全年支持高速公路建设663公里；支持普通国道建设59.78公里；支持公路安全提升工程项目29个；支持公路灾害防治工程项目4个；支持四、五类桥梁及旧桥改造项目41个；支持综合客运枢纽建设项目1个；年度全社会新改建普通省道和农村公路里程23605.7公里；完成年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数88个，抢通任务完成成率100%。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	支持高速公路建设（公里）
	663
	663.00
	　

	
	
	
	支持普通国道建设里程（公里）
	25.5
	59.78
	　

	
	
	
	支持公路安全提升工程项目（个）
	28
	29.00
	　

	
	
	
	支持公路灾害防治工程项目（个）
	4
	4.00
	　

	
	
	
	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）
	39
	41.00
	　

	
	
	
	支持内河航道建设项目(个）
	4
	4.00
	　

	
	
	
	支持综合客运枢纽建设项目（个）
	1
	1.00
	　

	
	
	
	年度全社会新改建农村公路新改建里程（公里）
	4200
	23605.70
	　

	
	
	
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）
	65
	88.00
	　

	
	
	
	抢通任务完成率
	100%
	100.00%
	　

	
	
	
	土方疏浚补贴方数占比（补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量）
	≥95％
	100.00%
	　

	
	
	
	航标调整与修复覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量）
	≥95％
	100.00%
	　

	
	
	
	补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率
	≤50%
	46.05%
	　

	
	
	
	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）
	1
	1
	　

	
	
	
	新增或改建集疏运线路项目个数（个）
	≥3
	4
	　

	
	
	
	新增或改造综合货运枢纽项目个数（个）
	≥3
	11.00
	　

	
	
	
	开展数字化转型升级的公路里程（公里）
	1460
	1460.00
	　

	
	
	
	开展数字化转型升级的水路里程（公里）
	214
	214.00
	　

	
	
	
	推动公路水路数字化转型升级建设项目个数（个）
	≥11
	11.00
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	是
	是
	　

	
	
	
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	　

	
	
	
	打造综合货运枢纽的多式联运类型
	优先支持陆空联运
	优先支持
	　

	
	
	
	实现数字化转型升级的设施范围
	重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道
	支持
	　

	
	
	时效指标
	按期完成投资
	是
	是
	　

	
	
	
	Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间
	≤48小时
	24小时
	　

	
	
	
	IV级及以下公路突发事件抢通时间
	≤24小时
	24小时
	　

	
	
	
	投资计划完成率
	序时进度
	序时进度
	　

	
	
	
	重点枢纽多式联运换装1小时完成率（%）
	≧82
	82%
	　

	
	
	
	港口外贸集装箱吞吐量年均增长率（%）
	≧12
	12%
	　

	
	
	
	铁水联运量年均增长率(%)
	≥15
	15%
	　

	
	
	成本指标
	项目支出符合概算批复的标准
	是
	是
	　

	
	
	
	多式联运运输成本降低
	成本有所降低
	降低
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	明显
	　

	
	
	
	吸引带动社会投资作用
	作用明显
	明显
	　

	
	
	
	枢纽经济区上缴利税(亿元)
	≧550
	600
	　

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	提升
	　

	
	
	
	公路安全水平
	提升
	提升
	　

	
	
	
	航道安全水平
	提升
	提升
	　

	
	
	
	社会发展贡献
	在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用
	100%
	　

	
	
	
	应急响应效率
	提升
	提升
	　

	
	
	
	违法超限率
	下降
	下降
	　

	
	
	生态效益指标
	绿色低碳发展
	推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备
	100%
	　

	
	
	
	交通建设符合环评审批要求
	是否符合
	100%
	　

	
	
	可持续影响指标
	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求
	100%
	100%
	　

	
	
	
	地方建立工作领导机制
	是，定期调度和协调解决问题
	市领导定期调度，协调解决重大问题。
	　

	
	
	
	城市间、企业间合作情况(城市群)
	相关城市政府间形成合作机制，跨区域、跨方式、上下游之间规模企业形成合作
	签订《广州市与长株潭交通运输领域合作协议》，加强城市间、企业间合作。
	　

	
	
	
	一体化运营组织水平
	采取一体化运营组织措施
	长株潭三市成立了联合运营协调小组，定期召开会议，共同制定货运枢纽发展规划与运营策略，推进一体化运营组织。
	　

	
	
	
	长效运营体制机制创新
	形成多元融合的长效运营体制机制
	形成多元融合的长效运营体制机制
	　

	
	
	
	业务协同机制创新
	建设跨地区跨部门跨层级协调联动管理机制
	建设跨地区跨部门跨层级协调联动管理机制
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥80%
	93%
	　

	
	
	
	司乘人员认可度
	≥90%
	93%
	　

	
	
	
	使用服务的企业满意度
	≧80%
	93%
	　

	
	
	
	出行服务满意度
	≧80%
	93%
	　

	
	
	
	获得中央补助单位满意度
	≥90%
	93%
	　

	说明
	无













