

湖南省高速公路建设项目文件材料 编制与档案管理指南

(2025 年版)

第六卷 其它用表

测量表 (ZL 表)

监理测量抽检表 (CL 表)

交工验收质量评定表 (JY 表)

施工监理表 (SJ 表)

计量支付表 (ZF 表)

工程进度月报表 (YB 表)

竣工工程汇总表 (JH 表)

责任备查表 (ZR 表)

湖南省交通运输厅

2025 年 4 月

目 录

1 其它用表索引	1
2 其它用表	5
2.1 测量表（ZL表）	5
2.2 监理测量抽检表（CL表）	16
2.3 交工验收质量评定表（JY表）	27
2.4 施工监理表（SJ表）	32
2.5 计量支付表（ZF表）	56
2.6 工程进度月报表（YB表）	71
2.7 竣工工程汇总表（JH表）	92
2.8 责任备查表（ZR表）	125

1 其它用表索引

序号	代号	表 格 名 称	页次
表格分卷目录			
		质量检验表 (ZJ)	第二卷
		试验检测表 (CS)	第三卷
		监理质量抽检表 (CJ)	第四卷
		监理试验抽检表 (CY)	第五卷
		测量表 (ZL表)	第六卷
		监理测量抽检表 (CL表)	第六卷
		交工验收质量评定表 (JY表)	第六卷
		施工监理表 (SJ表)	第六卷
		计量支付表 (ZF表)	第六卷
		工程进度月报表 (YB表)	第六卷
		竣工工程汇总表 (JH表)	第六卷
		责任备查表 (ZR表)	第六卷
本册表格目录			
测量用表 (ZL表)			
	ZL100	测量用表	
1	ZL101	路基、路面宽度、偏位测量记录表	5
2	ZL102	路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表	6
3	ZL103	路基边坡坡度测量记录表	7
4	ZL104	路基沉降量观测记录表	8
5	ZL105	平整度测量记录表	9
6	ZL106	水泥混凝土路面纵、横缝顺直度测量记录表	10
7	ZL107	水泥混凝土路面相邻板高差测量记录表	11
8	ZL108	路面厚度测试记录表	12
9	ZL109	施工放样测量记录表	13
10	ZL110	水准测量记录表	14
11	ZL111	填石 (土石混填) 路基沉降差测量记录表	15
监理测量用表 (CL表)			
	CL100	测量用表	
1	CL101	路基、路面宽度、偏位测量记录表	16
2	CL102	路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表	17
3	CL103	路基边坡坡度测量记录表	18
4	CL104	路基沉降量观测记录表	19
5	CL105	平整度测量记录表	20
6	CL106	水泥混凝土路面纵、横缝顺直度测量记录表	21
7	CL107	水泥混凝土路面相邻板高差测量记录表	22
8	CL108	路面厚度测试记录表	23
9	CL109	施工放样测量记录表	24
10	CL110	水准测量记录表	25
11	CL111	填石 (土石混填) 路基沉降差测量记录表	26
交工验收质量评定表 (JY表)			
1	JY1	公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表	27
2	JY2	合同段工程质量检验评定表	28
3	JY3	单位工程质量检验评定表	29
4	JY4	分部工程质量检验评定表	30
5	JY5	分项工程质量检验评定表	31

序号	代号	表 格 名 称	页次
施工监理用表（SJ 表）			
1	SJ01	工程开工申请批复单	32
2	SJ02	施工组织设计/（专项）方案申报批复单	33
3	SJ03	监理工作指令	34
4	SJ04	计日工通知单	35
5	SJ05	工程变更方案申请表	36
6	SJ06	工程变更令	37
7	SJ07	工程量清单修改认证表	38
8	SJ08	索赔申请单	39
9	SJ09	索赔时间/金额审批表	40
10	SJ10	中间交工证书	41
11	SJ11	分包申请批复单	42
12	SJ12	工程暂时停工指令	43
13	SJ13	复工申请单	44
14	SJ14	复工指令	45
15	SJ15	工程质量事故处理报告单	46
16	SJ16	公路工程交工验收证书	47
17	SJ17	工程缺陷责任期终止证书	49
18	SJ18	承包单位申报表（通用）	50
19	SJ19	监理通用函	51
20	SJ20	工地会议纪要	52
21	SJ21	巡视记录	53
22	SJ22	旁站纪录	54
23	SJ23	施工安全风险评估报告审批表	55
计量支付用表（ZF 表）			
1	ZF01	工程进度表	56
2	ZF02	中期支付证书	57
3	ZF03	清单支付报表	58
4	ZF04	计日工支付报表	59
5	ZF05	工程变更一览表	60
6	ZF06	价格调整汇总表	61
7	ZF07	价格调整表	62
8	ZF08	单价变更一览表	63
9	ZF09	扣回材料设备预付款一览表	64
10	ZF10	扣回动员预付款一览表	65
11	ZF11	中间计量表	66
12	ZF12	计日工计量表	67
13	ZF13	中间计量支付汇总表	68
工程进度月报表（YB 表）			
1	YB01	工程概况	71
2	YB02	监理工作执行情况表	72
3	YB03	合同执行情况	75
4	YB04	工程评估表	76
5	YB05	工程进度表	77
6	YB06	工程投资计划完成月报表	78
7	YB07	工程试验检测统计表	79
8	YB08	工程变更累计汇总表	80
9	YB09	建设材料采购及吸纳劳动力情况表	81

序号	代号	表 格 名 称	页次
10	YB10	主要材料消耗表	82
11	YB11	天气情况表	83
12	YB12	各施工单位主要人员及设备表	84
13	YB13	通、涵构造物工程进度一览表	85
14	YB14	桥梁工程进度一览表	86
15	YB15	隧道工程进度一览表	87
16	YB16	监理人员登记表	88
17	YB17	监理安全工作情况表	89
18	YB18	建设环境保护措施落实情况表	90
19	YB19	监理工作总结	91
竣工工程汇总表（JH表）			
1	JH01	导线控制点坐标表	92
2	JH02	沿线特征点坐标及平曲线要素表	93
3	JH03	水准点一览表	94
4	JH04	里程及断链桩号表	95
5	JH05	清理场地工程一览表	96
6	JH06	挖除非适用材料（含淤泥）一览表	97
7	JH07	路基挖方工程一览表	98
8	JH08	路基填方工程一览表	99
9	JH09	软土路基处理一览表	100
10	JH10	路基路面排水工程一览表	101
11	JH11	桥梁工程一览表	102
12	JH12	渡槽工程一览表	103
13	JH13	涵洞工程一览表	104
14	JH14	通道工程一览表	106
15	JH15	路基防护工程一览表	107
16	JH16	大型挡土墙工程一览表	108
17	JH17	路面工程一览表（一）、（二）	109
18	JH18	互通立交工程一览表	110
19	JH19	分离式立交工程一览表	112
20	JH20	平面交叉工程一览表	113
21	JH21	隧道工程一览表	114
22	JH22	交通安全设施一览表（一）、（二）	115
23	JH23	通信及监控设施一览表	116
24	JH24	收费设施一览表	117
25	JH25	预埋管线一览表	118
26	JH26	交通安全设施一览表（三）	119
27	JH27	绿化、声屏障工程一览表	120
28	JH28	房建工程一览表	121
29	JH29	拆除建筑物一览表	122
30	JH30	征用土地一览表	123
31	JH31	机电设备工程一览表	124
责任备查用表（ZR表）			
1	ZR01-1	公路建设项目法人工程质量责任登记表	125
2	ZR01-2	公路建设项目代理建设管理单位工程质量责任登记表	126
3	ZR01-3	公路建设项目勘察单位工程质量责任登记表	127
4	ZR01-4	公路建设项目设计单位工程质量责任登记表	128
5	ZR01-5	公路建设项目施工单位工程质量责任登记表	129

序号	代号	表 格 名 称	页次
6	ZR01-6	公路建设项目监理单位工程质量责任登记表	130
7	ZR01-7	公路建设项目试验检测单位工程质量责任登记表	131
8	ZR01-8	公路建设项目专业分包单位工程质量责任登记表	132
9	ZR02	监理人员（岗位）变更申请批复单	133
10	ZR03	施工人员（岗位）变更申请批复单	134
11	ZR04	路基、路面责任备忘录	135
12	ZR05	结构物责任备忘录	136

2 其它用表

2.1 测量表（ZL 表）

高速公路 路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表

第 页 共 页

施工单位:

施工合同号:

监理单位:

监理合同号:

工程名称		路段		仪器名称、规格、编号:													
桩 号	位置	纵断面高程 (m)												横坡度 (%)			
		m			m			m			m						
		设计	实测	差值	设计	实测	差值	设计	实测	差值	设计	实测	差值	设计	实测	差值	
	左																
	右																
	左																
	右																
	左																
	右																
	左																
	右																
	左																
	右																
	左																
	右																
	左																
	右																
	左																
	右																
小 计		测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:		
纵断面高程允许偏差:		合格率:				横坡允许偏差:				合格率:							

测量:

计算:

校核:

监理:

年

月

日

第 页 共 页

监理合同号:

[illegible]

测量: 记录计算: 校核: 监理: 年 月 日

高速公路

第 页 共 页

施工单位:

[illegible]

计算:

高速公路 平整度测量记录表

第 页 共 页

 施工单位：
 监理单位：

 施工合同号：
 监理合同号：

工程名称											起止桩号			
仪器名称、规格、编号：														
测点桩号 及 部 位	检 验 数 据													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	不合 格尺 数	最大 间隙 (mm)	合格 率 (%)	
允许偏差：							总合格率：							

测量： 记录计算： 校核： 监理： 年 月 日

高速公路

施工合同号:

监理合同号:

第 页共 页

[illegible]

纵缝合格率: 横缝合格率: 胀缝合格率: 总合格率:

测量: 记录计算: 校核: 监理: 年 月 日

年 月 日

高速公路 施工放样测量记录表

ZL109

第 页 共 页

施工单位: _____ 施工合同号: _____ 监理单位: _____ 监理合同号: _____

工程名称:				测量部位:				仪器型号			
桩号	设计坐标		实测坐标		偏差 (mm)		三角高程 (m)				
	X	Y	X	Y	ΔX	ΔY					
对 点 数 据	测站点:		X=		Y=		检 核 数 据		方位角 a=		
	后视点:		X=		Y=				距 离 D=		
	方位角:		a=		距离 D=						
结论: ☐ 各项指标符合设计及规范要求 ☐ _____ 不符合设计及规范要求					监理意见: ☐ 各项指标符合设计及规范要求 ☐ _____ 不符合设计及规范要求 测量监理工程师: _____ 年 月 日						

测量: _____ 计算: _____ 校核: _____ 测量日期: _____

高速公路

填石（土石混填）路基沉降差测量记录表

施工单位：

施工合同号：

监理单位：

监理合同号：

测量范围				填石层次			
试验用途				测量方法			
沉降差平均值 (mm)				沉降差标准值 (mm)			
桩号	距中桩 (m)	填石后高程 (m)	松铺厚度 (cm)	第 遍		第 遍	第 遍与 第 遍的 沉降差 (mm)
				碾压前 高程(m)	碾压后 高程(m)	碾压后高程 (m)	
压路机型号							
碾压遍数							
外观质量							
结论：		☐ 各项指标符合设计及规范要求 ☐ _____不符合设计及规范要求					
监理意见：		☐ 各项指标符合设计及规范要求 ☐ _____不符合设计及规范要求 测量监理工程师：_____ 年 月 日					

测量：

计算：

校核：

测量日期：

备注：①距中桩距离用左(+)右(-)表示；

② 表格中碾压遍数是根据路基试验路报告填写碾压成型后最后两遍的数据

2.2 监理测量抽检表（CL 表）

高速公路 路基、路面宽度、偏位测量记录表

CL101

第 页 共 页

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：

工程名称			起止桩号				
仪器名称、规格、编号：							
左宽度 (m)			中 桩		右宽度 (m)		
设 计	实 测	偏 差	桩 号	偏 位	设 计	实 测	偏 差
宽度允许偏差：			合格率：		偏位允许偏差：		
					合格率：		

测量监理工程师：

日期：

高速公路 路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表

第 页 共 页

施工单位:

施工合同号:

监理单位:

监理合同号:

工程名称		路段	仪器名称、规格、编号:																				
桩 号	位置	纵断面高程 (m)												横坡度 (%)									
		m			m			m			m												
		设计	实测	差值	设计	实测	差值	设计	实测	差值	设计	实测	差值	设计	实测	差值							
	左																						
	右																						
	左																						
	右																						
	左																						
	右																						
	左																						
	右																						
	左																						
	右																						
	左																						
	右																						
	左																						
	右																						
小 计		测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:	测点:	合格点:								
纵断面高程允许偏差:						合格率:						横坡允许偏差:						合格率:					

测量监理工程师:

日期:

第 页 共 页

监理合同号:

[illegible]

日期:

高速公路 平整度测量记录表

CL105

第 页 共 页

施工单位:

施工合同号:

监理单位:

监理合同号:

工程名称											起止桩号			
仪器名称、规格、编号:														
测点桩号 及 部 位	检 验 数 据													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	不合 格尺 数	最大 间隙 (mm)	合格 率 (%)	
允许偏差:								总合格率:						

测量监理工程师:

日期:

_____高速公路
施工放样测量记录表

CL109

第 页 共 页

施工单位:

施工合同号:

监理单位:

监理同号:

工程名称:				测量部位:				仪器型号			
桩号		设计坐标		实测坐标		偏差 (mm)		三角高程 (m)			
		X	Y	X	Y	ΔX	ΔY				
对 点 数 据	测站点:	X=		Y=		检 核 数 据	方位角 a=				
	后视点:	X=		Y=							
	方位角:	a=		距离 D=							
测量监理工程师意见: ☐ 各项指标符合设计及规范要求 ☐ _____ 不符合设计及规范要求 测量监理工程师: _____ 日期: _____											

施工单位:
监理单位:

施工合同号:
监理合同号:

第 页共 页

[illegible]

监理意见:

- ☐ 各项指标符合设计及规范要求
☐ 不符合设计及规范要求

测量监理工程师： 年 月 日

高速公路

填石（土石混填）路基沉降差测量记录表

施工单位：

施工合同号：

监理单位：

监理合同号：

测量范围				填石层次			
试验用途				测量方法			
沉降差平均值 (mm)				沉降差标准值 (mm)			
桩号	距中桩 (m)	填石后高 程(m)	松铺厚 度 (cm)	第 遍		第 遍	第 遍与 第 遍的 沉降差 (mm)
				碾压前 高程(m)	碾压后 高程(m)	碾压后高程 (m)	
压路机型 号							
碾压遍数							
外观质量							
监理意见： ☐ 各项指标符合设计及规范要求 ☐ _____不符合设计及规范要求 测量监理工程师： 年 月 日							

备注：①距中桩距离用左(+)右(-)表示；

② 表格中碾压遍数是根据路基试验路报告填写碾压成型后最后两遍的数据；

2.3 交工验收质量评定表（JY 表）

_____高速公路
公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

起讫桩号				完工日期		
施工合同段号	合同段质量评分	监理合同号	设计合同段号	备注		
工程项目质量评分						

计算：

复核：

年 月 日

_____高速公路 合同段工程质量检验评定表

JY2

施工单位：

合同号：

监理单位：

编 号：

起讫桩号		完工日期			
序号	单位工程名称	单位工程质量评分	投资额	单位工程评分表代码	
合同段质量评分			质量等级		
评定 意见	☐ 所属各单位工程全部合格，该合同段评为合格 ☐ _____不合格，该合同段评为不合格 监理工程师：_____ 年 月 日				

检验负责人：

记录：

复核：

年 月 日

_____高速公路 单位工程质量检验评定表

JY3

施工单位：

合同号：

监理单位：

单位工程编号：

工程地点、桩号			单位工程名称		
所属标段					
分部工程名称	分部工程质量评分	分部工程权值	加权得分	质量等级	分部工程评分表代码
合计					
单位工程质量评分			质量等级		
评定意见	☐ 所属各分部工程全部合格，该单位工程评为合格 ☐ _____不合格，该单位工程评为不合格 监理工程师：_____ 年 月 日				

检验负责人：

记录：

复核：

年 月 日

____高速公路 分部工程质量检验评定表

JY4

施工单位:

合同号:

第 页

监理单位:

分部工程编号:

共 页

工程部位(桩号及墩台、孔号)		分部工程名称	
所属单位工程			
分项工程名称	序号	实测项目	实测项目合格率(%)
分部工程实测得分			
外观缺陷扣分		资料扣分	
分部工程质量评分		质量等级	
评定意见	☐ 所属各分项工程全部合格, 该分部工程评为合格 ☐ _____不合格, 该分部工程评为不合格		

监理工程师: 年 月 日

检验负责人:

记录:

复核:

年 月 日

高速公路 分项工程质量检验评定表

JY5

施工单位:

监理单位:

合同号:

分项工程编号:

工程部位(桩号及墩台、孔号)				分项工程名称			
所属分部工程名称				所属单位工程名称			
基 本 要 求							
实 测 项 目	项次	检 查 项 目	规定值或 允许偏差	实 测 值 或 实 测 偏 差 值	质 量 评 定		
					平均/代表值	合格率(%)	合格判定
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
外 观 质 量							
质量保证资料				工程质量等级评定			
评定意见		☐ 各检查项目全部合格, 该分项工程评定合格 ☐ _____不符合设计及规范要求, 质量等级不合格 监理工程师: _____ 年 月 日					

检验负责人:

检测:

记录:

复核:

年 月 日

2.4 施工监理表（SJ 表）

_____高速公路 工程开工申请批复单

SJ01

施工单位：

施工合同号：

监理单位：

监理合同号：

致(监理工程师)：

[] 下列工程项目的准备工作已经完成，现申请开工，请批准。

[] 上一步_____工程经检验合格(见附件)，现申请下列后继工程项目开工，请批准。

工程项目：_____ 桩号：_____

计划开工日期：_____ 计划完工日期：_____ 工期：_____ 天

此项工程负责人姓名：_____

附件：

承包人签名(盖章)：_____ 年 月 日

监理员意见：

试验专监意见：

签名：_____ 年 月 日

签名：_____ 年 月 日

安全专监意见：

环保专监意见：

签名：_____ 年 月 日

签名：_____ 年 月 日

[] 审定

[] 具备开工条件，以驻地监理工程师的批复为准。

[] 具备开工条件，最终批准该项工程于_____年____月____日开工。

[] 转报

[] 不具备开工条件，暂时不能开工，意见如下：

专业监理工程师：_____ 年 月 日

[] 审定

[] 具备开工条件，以驻地监理工程师的批复为准。

[] 批准该项工程于____年____月____日开工。

[] 转报

[] 不具备开工条件，意见如下：

驻地监理工程师：_____ 年 月 日

施工组织设计/(专项) 方案申报批复单

施工单位:

施工合同号:

监理单位:

监理合同号:

致(监理工程师):

现报上_____工程的施工技术、工艺方案, 方案详细说明和图表(见附件), 请予审查和批准。

附件:

☐ 施工组织设计

☐ 专项施工方案

☐ 施工方案

承包人技术负责人:

年 月 日

[] 审定 [] 转报	[] 同意	附言:
	[] 修改后再报	
	[] 不同意	
专业监理工程师: 年 月 日		

[] 审定 [] 转报	[] 同意	附言:
	[] 修改后再报	
	[] 不同意	
驻地监理工程师: 年 月 日		

总监理工程师意见:

签 名:

年 月 日

注: 总监理工程师只对总体施工组织设计进行审批, 其他施工组织设计或施工方案以驻地监理工程师批复为准。

____高速公路
监 理 工 作 指 令

SJ03

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

致_____：

请于_____年____月____日前回复

抄报（送）：

监理工程师（签名）：_____年 月 日 时签发

承 包 人（签名）：_____年 月 日 时签发

注：此表可由专业监理工程师及其以上人员签发，用于除暂停工令以外的指令，承包人必须用SJ19表书面回复。

_____高速公路
计 日 工 通 知 单

SJ04

施工单位：

施工合同号：

监理单位：

监理合同号：

编 号：

致(承包人)：

现要求你完成下列工程。为完成这些工程所进行的各种工作以计日工方式进行计量。请据此执行，特此通知。

计日工工程内容及要求：

计日工环保内容及要求（按子工程不同时段的主要要求写）：

计价及付款方式：

专业监理工程师：	年 月 日
----------	-------

驻地监理工程师意见：	年 月 日
------------	-------

总监理工程师意见：	年 月 日
-----------	-------

建设单位意见：	年 月 日
---------	-------

承包人（签收）：	年 月 日
----------	-------

ST05

五

____高速公路 工程变更令

SJ06

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

原图名		原图号	
变更图名		变更图号	
变更类型		变更等级	
工程变更申请表代码：			
变更理由及说明：			
附件：			
支付编号	支付项目	单位	单价
		变更数量增减	
		变更金额增减	
合 计			
[] 审定	驻地监理工程师意见：		
[] 转报	签名：_____ 年 月 日		
[] 转报	设计代表意见：		
[] 转报	签名：_____ 年 月 日		
[] 审定	总监理工程师意见：		
[] 转报	签名：_____ 年 月 日		
建设单位意见：			
签名：_____ 年 月 日			

注：①无工程变更申请表的，请填写“无”；②新增工程时，原图名、图号填“无”。变更类别：[]。

____高速公路 工程量清单修改认证表

SJ07

第 页 共 页

施工单位: _____ 施工合同号: _____ 监理单位: _____ 监理合同号: _____ 编号: _____

工程变更令代码						工程名称及桩号				
非工程变更令而修改的原因:										
支付编号	支付项目	单位	原单价	原数量	原金额	现单价	变更后数量	变更后金额	数量增减	金额增减
本 页 小 计										
合 计										
对该工程环保审验结论										
填表:		专业监理工程师:			驻地监理工程师:			年 月 日		

注: ①变更令中的数量是估计数, 本表据实际施工数量来确认; 非工程变更令原因的数量变化也用此表确认;

②本表为便于计算机管理而设置。

施工合同号:
监理合同号:
编 号:

注：①“证明文件”栏中填写所附证明文件的名称

_____高速公路

索赔时间/金额审批表

承包单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

索赔项目：	索赔申请单代码：													
上报日期：	收受日期：													
申报延期天数：	申请索赔金额：													
批准延期天数：	批准索赔金额：													
索赔金额和延期累计： 截止目前索赔累计： <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">金 额</td> <td style="padding: 2px;">天 数</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> + 此项索赔 <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">金 额</td> <td style="padding: 2px;">天 数</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> = 所有索赔累计 <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">金 额</td> <td style="padding: 2px;">天 数</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>			金 额	天 数			金 额	天 数			金 额	天 数		
金 额	天 数													
金 额	天 数													
金 额	天 数													
合同管理专业监理工程师：_____ 年 月 日														
驻地监理工程师：_____ 签名：_____ 年 月 日														
总监理工程师：_____ 签名：_____ 年 月 日														
建设单位：_____ 签名：_____ 年 月 日														
附 件：														

____高速公路 中间交工证书

施工单位:

监理单位:

施工合同号:

监理合同号:

编 号:

下列工程已完, 申请交验, 以便进行下一步_____作业。

工程内容:

承包人(签名):

年 月 日

监理收件日期:

签名:

结 论:

专业监理工程师(签名):

年 月 日

承包人收件日期:

签名:

_____高速公路

分包申请批复单

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

分包理由：

附件：分包人资质、经验、能力、质量、信誉、环保经历、财务、设备、主要人员经历等资料

承包人：_____年 月 日

分包单位名称：

分包单位负责人：

项目号	分包工程名称	单 位	数 量	单 价	分包金额	占合同总金额的比例 (%)
合计：						

☐ 建议分包

☐ 不同意分包

驻地监理工程师：_____年 月 日

☐ 批准分包

☐ 不准分包

总监理工程师：_____年 月 日

建设单位审批意见：

签名：_____年 月 日

_____高速公路 工程暂时停工指令

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

致（承包人）_____：

由于_____的原因，现通

知你于_____年_____月_____日_____时开始对_____

_____（工程项目名称）工程暂停施工。

停工后应作如下处理：

请于_____年_____月_____日前回复

抄报（送）：

驻地监理工程师或总监理工程师（签名）：

年 月 日 时签收

承包人（签名）：

年 月 日 时签收

_____高速公路
复 工 申 请 单

SJ13

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

致(监理工程师)_____：

鉴于_____ (工程名称)

工程的停工因素已经消除，特报申请批准复工。

附件：具备复工条件的说明情况。

承包人：_____ 年 月 日

监理工程师的意见：

[] 具备复工条件，另发复工指令。

[] 不具备复工条件，满足上述意见提出的条件后再报。

其 他：

监理工程师：_____ 年 月 日

注：申请被批准后，根据监理工程师签发的复工指令执行，这里的“监理工程师”指签发停工令的人。

_____高速公路 复 工 指 令

SJ14

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

致（承包人）_____：

今已收到第____合同段第_____号复工申请单，鉴于第_____号工程暂时停工指令所述的工程暂停的因素已经消除，请你于____年____月____日____时____
（工程项目名称）工程恢复施工。

根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任：

☐ 于此日起，开始计算你的工期，直到后面的暂停或竣工。

☐ 合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。

备注：

抄送：

驻地监理工程师或总监理工程师（签名）：

年 月 日 时签收

承包人（签名）：

年 月 日 时签收

注：复工指令与 SJ12 表（停工令）对应，由签发停工令者签发复工令

_____高速公路

工程质量事故处理报告单

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

工程名称： 时 间： 桩 号：
原 因：
性质或等级：
造成损失：
应急措施：
处理意见： 承包人（签名）： 年 月 日
专业监理工程师意见： 签名： 年 月 日
驻地监理工程师意见： 签名： 年 月 日

注：①事故等级划分及报告制度详见“交办安监【2016】146号”；

②若工程质量事故涉及环境问题，“应急措施”和处理意见中应该予以考虑。

_____高速公路 公路工程交工验收证书

SJ16

交工验收时间：

合同段交工验收证书第 号

工程名称：		合同段名称及编号：		
项目法人：		设计单位：		
施工单位：		监理单位		
本合同段主要工程量：				
本合同段价款	原合同		实际	
本合同段工期	原合同		实际	
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）				

_____高速公路 工程缺陷责任期终止证书

SJ17

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

本证书包括的工程：	
检查人(单位):	
合同缺陷责任 证书签发日期	实际缺陷责任 证书签发日期
驻地监理工程师:	年 月 日
总监理工程师:	年 月 日
建设单位代表:	年 月 日
承包人（签收）:	年 月 日

注：工程中应包括相应的环保项目。

_____高速公路
承包单位申报表(通用)

SJ18

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

致监理工程师_____：

承包人： 年 月 日

附件：

监理收到日期：

签名：

注：本表用于没有专用表格，根据合同规定和监理要求又必须书面向监理工程师提出的申请、报审、报批、请示和报告等情况。

____高速公路
监 理 通 用 函

SJ19

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

致 _____：

签发人： _____ 年 月 日 时签发

注：本函适用于没有专用表格，而又必须书面传达至承包人的通知、同意、批准及其他意向的表示，也用于传达至业主的通知；由专业监理工程师及其以上人员签发（致业主的通知由驻地监理工程师签发）。

____高速公路 工地会议纪要

SJ20

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：
编 号：

时 间： 地 点： 主 题： 主 持 人：			
参 加 者			
姓名	单位或部门	姓名	单位或部门
记录整理人：		本次会议纪要共 页（附后）	
驻地监理工程师（签名）： 年 月 日		承包人（签名）： 年 月 日	

注：工地会议应注意环保问题，会议纪要内容应包含环保内容。

_____高速公路 巡 视 记 录

SJ21

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：

巡视人监理岗位		天气情况	
巡视范围			
施工情况			
主要巡视数据记录			
质量、安全、环保等 情况和发现的问题及 处理情况			
其他			
巡视人（签名）	年 月 日	驻地监理工程师 审核意见	年 月 日

_____高速公路 旁 站 记 录

SJ22

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：

旁站时间		天气情况	
旁站项目			
施工过程简述			
主要旁站数据记录			
质量、安全、环保等 情况和发现的问题及 处理情况			
其他			
旁站人（签名）	年 月 日	专业监理工程师 审核意见	年 月 日

_____高速公路

施工安全风险评估报告审批表

SJ23

施工单位：
监理单位：

施工合同号：
监理合同号：

致：_____（监理单位）

现报上_____工程施工安全风险评估报告，请予审查。

附件：施工安全风险评估报告。

承包人：_____年 月 日

审查意见：

专业监理工程师：_____年 月 日

审查意见：

驻地监理工程师：_____年 月 日

总监理工程师意见：

签 名：_____年 月 日

建设单位意见

签 名：_____年 月 日

2.5 计量支付表（ZF 表）

高速公路

编号:

估计最终金额:

km

[illegible]

日期:

中期支付证书

施工单位:

施工合同号:

支付月份: 年 月

监理单位:

监理合同号:

编 号:

填报日期: 月 日

类别	清单号	项 目 内 容	合同价及其变更金额			到本期末完成	到上期末完成	本 期 完 成
			原有总金额	变更总金额	变更后总金额	金额(人民币元)	金额(人民币)	金额(人民币)
工 程 支 付	100 章	总 则						
	200 章	路 基						
	300 章	路 面						
	400 章	桥梁、涵洞						
	500 章	隧 道						
	600 章	安全设施及预埋管线						
	700 章	绿化与环境保护						
	暂定金							
	小计 (a)							
其 它 支 付	价格调整							
	索赔金额							
	违约金							
	迟付款利息							
	动员预付款							
	材料设备预付款							
	小计 (b)							
支付合计 (c=a+b)								
扣 款	扣回动员预付款							
	扣回材料设备预付款							
	保留金							
	扣款小计 (d)							

承包人:

驻地办计量工程师:

驻地监理工程师:

工作站:

合约部:

总监:

业主:

日 期:

日 期:

日 期:

日 期:

日 期:

日期:

日期:

截止日期:

日期:

计 日 工 支 付 报 表

施工单位:

施工合同号:

填报日期:

监理单位:

监理合同号:

编 号:

截止日期:

项目编号	计日工类别和名称	单位	单价 (元)	计日工数量及金额					
				到本期完成		到上期完成		本期完成	
				数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
小 计									

承包人:

驻地办计量工程师:

驻地监理工程师:

合约部:

日 期:

日 期:

日 期:

日 期:

截止日期:

日期:

截止日期:

[illegible]

合约部:

价 格 调 整 表

施工单位:

施工合同号:

填报日期:

监理单位:

监理合同号:

编 号:

截止日期:

价格调整公式:

$$ADJL = LCP \times (X + a \times LL_1/LL_0 + b \times PL_1/PL_0 + c \times ST_1/ST_0 + d \times TI_1/TI_0 + e \times CE_1/CE_0 + f \times LM_1/LM_0 + g \times OM_1/OM_0 - 1)$$

式中:“0”基本价格指数

“1”现行价格指数

外汇比例:

式中符号	符号说明	编 号	加权系数	现行价格指数	基本价格指数	计 算 值
			A	B	C	A×B/C
X	非调整因子	X			100	
LL	劳务	a				
PL	施工机具的提供	b				
ST	钢材	c				
TI	木材	d				
CE	水泥	e				
LM	地方材料	f				
OM	其他材料	g				
	固定价					1
	总 计		1			D _i =
计算式:						

承包人:

驻地办计量工程师:

驻地监理工程师:

合约部:

价格调整基数 LCP: 等于中期支付证书(支表 2)中的合计栏减去: 1.变更金额、 2.暂定金额、 3.索赔金额、4.违约金额、 5.迟付利息

高速公路

ZF08

单 价 变 更 一 览 表

施工单位:

施工合同号:

填报日期:

监理单位:

监理合同号:

编 号:

截止日期:

项目 编号	名称	单位	调整前单价 (人民币元)	调整后单价 (人民币元)	单价增减 (人民币元)	单价变更增减金额				变更令 编号
						到期未完成		本期完成		
						数量	金额 (人民币元)	数量	金额 (人民币元)	
		A	B	C	D=C-B	E	F=E×D	I	J=I×D	M
合 计										
说 明										

承包人:

驻地办计量工程师:

驻地监理工程师:

合约部:

____高速公路

ZF09

扣回材料设备预付款一览表

施工单位：

施工合同号：

填报日期：

监理单位：

监理合同号：

编 号：

截止日期：

月份	累计预付金额 A	本期预付金额 B	本期末回扣金额（元） C	上期末回扣金额（元） E	本期回扣金额（元） F
合计					
备 注					

承包人：

驻地办计量工程师：

驻地监理工程师：

合约部：

扣回动员预付款一览表

施工单位:

施工合同号:

填报日期:

监理单位:

监理合同号:

编号:

截止日期:

A: 合同总价 (人民币元):	
B: 起扣额: (合同总价)×20% (人民币元):	
C: 已付动员预付款 (人民币元):	
D: 到本月末表 2"合计"栏累计完成金额减去: 1.付动员预付款 2.付材料预付款	
E: C>B 时的时间:	_____年第____月
F: 月扣除动员预付款: $F = (D - A \times 20\%) \times \frac{C}{A \times 60\%} - G$	
扣除动员预付款	(人民币:元)
G: 到上期未完成	
H: 本月完成	
I: 到本月末完成	

承包人:

驻地办计量工程师:

驻地监理工程师:

合约部:

____高速公路 中间计量表

ZF11

施工单位:

施工合同号:

监理单位:

监理合同号:

编 号: 第 页 共 页

起始桩号		部 位	
图 号		(中间)交工证书编号	
变更令号			
计量草图及几何尺寸:			
计算式:			
支付号	项目名称	单位	工程数量
			申报数量 监理核定数量

承 包 人:

驻地办计量工程师:

驻地监理工程师:

合 约 部:

计 日 工 计 量 表

施工单位:

施工合同号:

监理单位:

监理合同号:

编 号:

项 目 名 称					
起 讫 桩 号		部 位			
起 讫 日 期		计日工报表号			
计日工项目编号	计日工名称	单 位	单 价	数 量	金 额
合计金额					
附 件	1、计日工报表共_____页 2、同意使用计日工通知单				

承 包 人:

驻地办计量工程师:

驻地监理工程师:

合 约 部:

ZF13

施工 合同号:

监理合同号:

编号:

第 页 共 页

[illegible]

承包人:

驻地办计量工程师:

驻地监理工程师:

合约部:

_____高速公路项目

第**合同段

工 程 进 度 月 报

(第**期)

施工单位: *****

监理单位: *****

填报年月: 20**年**月

_____高速公路项目

第**监理处

监 理 进 度 月 报

(第**期)

监理单位: *****

填报年月: 20**年**月

2.6 工程进度月报表（YB 表）

____高速公路 工程概况

YB01

填报单位:

合同号:

项 目 名 称						
起 迄 桩 号						
路 线 长 度 (km)						
细 目 名 称				设计数量 (元)	合同金额 (元)	
施 工 位 置				起 于	终 于	
线型及主要技术指标	平均每公里交点数 (个)					
	平曲线	占路线总长 (%)				
		最大半径 (m)				
		最小半径 (m)				
	直线最大长度 (m)					
	平均每公里纵坡变坡次数 (次)					
	竖曲线	占路线总长 (%)				
		最小半径 (m)	凸 凹			
	最大纵坡 (%)					
	最短坡长 (m)					
	设计时速 (km/h)					
	路基宽度 (m)					
	设计荷载					
	设计交通量 (辆/日)					
主要工程数量	总则 (总额)					
	路基工程	路基土石方	挖土方 (m ³)			
			挖石方 (m ³)			
			填土方 (m ³)			
			填石方 (m ³)			
			特殊路基处理 (m ³)			
		排水工程 (边沟等) (m ³ /延米)				
		涵洞	涵洞 (延米/道)			
			通道 (延米/道)			
		砌筑防护工程 (m ³)				
		路面工程	水泥砼路面	面层 (m ²)		
	基层 (m ²)					
	底基层 (m ²)					
	路面其它 (m ²)					
	沥青砼路面		面层 (m ²)			
			基层 (m ²)			
			底基层 (m ²)			
			路面其它 (m ²)			
	桥梁工程	特大桥 (延米/座)				
		大桥 (延米/座)				
		中小桥 (延米/座)				
	交叉工程	互通式立体交叉 (处)				
		分离式立体交叉 (处)				
		铁路立交构造物 (处)				
		人行天桥及渡槽 (处)				
隧道工程 (折算单洞) (延米/座)						
绿化与环保工程 (千 m ²)						
合 计						

填表:

复核:

项目编辑:

_____高速公路

监理工作执行情况表

YB02

项目名称	监理单位								监理合同号			
监理工作执行情况	发出监理通用函 (份)								审签计量支付(份) /金额万元			
	发出工作指令(份)								工程变更方案现场 处理(段、次)			
	发出工程停工指令 (份)								审签变更方案(份) /金额万元			
	工地会议(次)								审签变更令(份) /金额万元			
下月监理工 作计划												
监理工作建 议及其他												
监理人数 (人)	正、副处长		专业 工程师		助理及旁 站		试验人员		其 他		合 计	
	合 同	实 际	合 同	实 际	合 同	实 际	合 同	实 际	合 同	实 际	合 同	实 际
本月监理人 员 (人) 异动情况	增	减	增	减	增	减	增	减	增	减	增	减
本月监理人 员 异动情 况说明												

填报:

复核:

报出日期: 年 月 日

____高速公路 合 同 执 行 情 况 表

YB03

填报单位：

合同号：

填报日期：

合同段号		
施工单位		
合同工期（月）		
工程已过工期（月）		
合同金额（万元）		
变更金额（万元）		
变更后金额（万元）		
本月	计划金额（万元）	
	完成金额（万元）	
	完成计划%	
累计完成（万元）	合同金额	
	计日工	
	暂定金	
	小计	
	累计完成%	
计量金额（元）		
支付金额（万元）		

填表：

复核：

项目经理：

监理：

____高速公路 工 程 评 估 表

YB04

填报单位：

合同号：

填报时间：

评价项目名称	评价内容					
工程质量						
计划与进度的对比分析						
履行合同						
存在问题						
对存在问题的处理方案 及所采取的措施						
工作计划及安排						

填 报：

复 核：

项目经理：

监 理：

报出日期： 年 月 日

填表：

复核:

项目经理:

监理:

_____高速公路

工程投资计划完成月报表

填报单位：_____

合同号：_____

填报时间：_____

第 1 页 共 3 页

细目名称			形象工程数量						形象工程投资(万元)							
			设计	变更后	本月计划	本月完成	年累完成	开累完成	下月计划	合同	变更后	本月计划	本月完成	年累完成	开累完成	下月计划
地理位置			起于-----终于-----													
总则		总额														
工程保险费		总额														
竣工文件费		总额														
施工环保费		总额														
临时设施费用		总额														
承包人驻地建设		总额														
场地清理费		总额														
400章专项暂定金		总额														
路基工程		合计														
路基土石方	挖土方	万 m³														
	挖石方	万 m³														
	填土方	万 m³														
	填石方	万 m³														
	软土等特殊路基	万 m³														
	土工合成材料	千 m²														
排水工程（边沟等）		万 m³														
		延米														
小桥	延米/座															
	基础	扩大基础	千 m³													
		桩基	延米/根													
	下部构造（墩台）		千 m³													
	上部构造（含支座）		千 m³													
涵洞	涵洞		延米													
			道													
	通道		延米													
			道													
砌筑防护工程		m³														
大型挡土墙		m³														
路面工程		合计														
水泥砼路面	面层		千 m²													
	基层		千 m²													
	底基层		千 m²													
	路面其它		千 m²													

_____高速公路

工程投资计划完成月报表

填报单位：合同号：填报时间：第 2 页 共 3 页

细目名称				形象工程数量						形象工程投资(万元)						
				设计	变更后	本月计划	本月完成	年累完成	开累完成	下月计划	合同	变更后	本月计划	本月完成	年累完成	开累完成
沥青 砼路面	上面层		千 m²													
	中面层		千 m²													
	下面层		千 m²													
	上基层		千 m²													
	下基层		千 m²													
	底基层		千 m²													
	路面其它		千 m²													
桥梁工程			合计													
特大 桥	延米/座															
	基础	扩大基础	千 m³													
		桩基	延米/根													
	下部构造（墩台）		千 m³													
	上部构造（含支座）		千 m³													
大桥	延米/座															
	基础	扩大	千 m³													
		桩基	延米													
	下部构造（墩台）		千 m³													
	上部构造（含支座）		千 m³													
中桥	延米/座															
	基础	扩大基础	千 m³													
		桩基	延米/根													
	下部构造（墩台）		千 m³													
	上部构造（含支座）		千 m³													
分离式立体交叉			处													
铁路立交构造物			处													
人 行 天 桥			处													

_____高速公路

工程投资计划完成月报表

填报单位：合同号：填报时间：第 3 页 共 3 页

细目名称				形象工程数量						形象工程投资(万元)						
				设计	变更后	本月计划	本月完成	年累完成	开累完成	下月计划	合同	变更后	本月计划	本月完成	年累完成	开累完成
互通 立交工程				合计												
桥梁工程				延米/座												
	基础	扩大基础	千 m³													
		桩基	延米/根													
	下部构造（墩台）			千 m³												
	上部构造（含支座）			千 m³												
匝道路基土石方	挖土方			万 m³												
	挖石方			万 m³												
	填土方			万 m³												
	填石方			万 m³												
	软土等特殊路基			万 m³												
	土工合成材料			千 m²												
匝道排水工程（边沟等）			万 m³													
			延米													
匝道小桥				延米/座												
	基础	扩大基础	千 m³													
		桩基	延米/根													
	下部构造（墩台）			千 m³												
	上部构造（含支座）			千 m³												
匝道涵洞	涵洞		延米													
			道													
	通道		延米													
道																
砌筑防护工程			m³													
匝道大型挡土墙			m³													
隧道工程				合计												
总体及洞口		洞口开挖	m³													
		洞门浇筑	m³													
洞身开挖		土石方	万 m²													
洞身衬砌	折算单洞		延米													
	锚喷支护	砼	千 m³													
		锚杆	m													
	衬砌	砼	m³													
隧道路面			千 m²													
绿化与环保工程				合计												
铺 草皮			m²													
种 灌木			棵													
种 乔木			棵													
计日工																
总 计																

填报：复核：项目经理：监理：

工程试验检测统计表

填报单位:

合同号:

截止日期: 年 月 日

序号	试验 项目	检测 组次	承包人自检					备注
			自检数 量	委托数 量	规定数 量	合格率	优良率	
一	土工试验							
1	承载比 (CBR 值)							
2	标准击实							
3	土壤液塑限							
4	土壤颗粒分析							
二	原材料试验							
1	水泥送检							
2	砂石检验							
3	钢筋检验							
4	沥青检验							
三	配合比试验							
1	水泥砼配合比							
2	水泥砂浆配合比							
3	无机结合物配合比							
4	沥青砼配合比							
四	现场检测							
1	压实度							
2	清淤触探							
3	基坑承载力触探							
4	结构砼抗压强度							
5	砂浆抗压强度							
6	混合料级配							
7	桩基检测							
8	弯沉							
9	路面厚度							
10	平整度							
11	无机结合料剂量							
12	无侧限抗压强度							
13	砼抗折强度							
14	马歇尔稳定度、油石比							
五	隧道监测							
1	断面检测							
2	监控量测							
3	锚杆抗拔检测							

填 报:

复 核:

监 理:

_____高速公路

YB08

工程变更累计汇总表

建设单位：

监理单位：

截止时间： 年 月 日

合同段	施 工 单 位	5 万元以下		5~15 万元				15 万元以上				合计			
		已 批		已 批		已 报 待 批		已 批		待 批		已 批		待 批	
		个数	金额	个数	金额	个数	金额	个数	金额	个数	金额	个数	金额	个数	金额
小 计															

填 报：

复核：

监 理：

注：按具体项目要求的各级合同变更最高限额划分变更类型

建设材料采购及吸纳劳动力情况表

监理单位:

合同段号:

截止时间: 年 月 日

规格名称	单位	合同号:		合同号:		合同号:		合计						平均采购单价(元)	主要出厂地	备注		
		年需求量	采购数量		年需求量	采购数量		年需求量	采购数量		年需求量	采购数量						
			年累	本月		年累	本月		年累	本月		年累					本月	
												数量	其中:本省				数量	其中:本省
原木	m ³																	
锯材	m ³																	
钢筋	t																	
钢绞线	t																	
其他钢材	t																	
锚杆	m																	
小导管	m																	
土工布	m ²																	
防水板	m ²																	
铝合金	t																	
支座	dm ³																	
伸缩缝	m ³																	
锚具	套																	
钢板	t																	
汽油	t																	
柴油	t																	
水泥	t																	
沥青	t																	
炸药	kg																	
填缝料	t																	
砂石料	m ³																	
石灰	t																	
人工	工日																	
其他设备	t																	

填 报:

复 核:

监 理:

报出日期: 年 月 日

_____高速公路

YB10

主要材料消耗表

监理单位:

截止时间: 年 月 日

项目	单位	合同号:					合同号:					合计					
		设计数量	本月消耗	本年消耗	开累消耗	月末库存	设计数量	本月消耗	本年消耗	开累消耗	月末库存	设计数量	本月消耗	本年消耗	开累消耗	月末库存	备注
原木	立方米																
钢材	吨																
沥青	吨																
汽油	吨																
柴油	吨																
水泥	吨																

填 报:

复核:

监 理:

报出日期: 年 月 日

____高速公路 天气情况表

YB11

承包单位:

合同号:

报出月份: 年 月

监理单位:

编 号:

报出时间: 月 日

月 份			日 期																														
			25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
气候情况	雨里																																
	气温	最高																															
		最低																															
说 明																																	
自然灾害	受灾情况描述	气候统计																															
	对工程计划进度的影响	天气	上期末状况		本期状况		本期末状况																										
			天数	比例	天数	比例	天数	比例																									
		晴																															
		阴																															
		雨																															
雪																																	
合计																																	
处理结果																																	
其它说明																																	

填 报:

复核:

监 理:

报出日期: 年 月 日

高速公路 各施工单位主要人员及设备表

YB12

监理单位:

序号	项目名称		设备类型及特性	单位	合同	实际	设备完好率	备注
1	人 员	经理	无	人				
2		总工		人				
3		管理人员		人				
4		进场劳动力		人				
5	土石方工程机械	推土机	165KW 以上	台				
6		挖掘机	1m³以上	台				
7		装载机	ZL-50	台				
8		平地机	120-150KW 以上	台				
9		潜孔钻	100mm	台				
10		内燃空压机	9m3 以上	台				
11		电动空压机	20m3 以上	台				
12		自卸汽车	5t 以上	辆				
13		洒水车	8t 以上	台				
14	压实机械	振动压路机	18t 以上	台				
15		拖式单足碾	18t 以上	台				
16	砼搅拌及输送设备	稳定土搅拌站	200t/h	座				
17		砼搅拌站	25m³/h 以上	座				
18			50m³/h 以上	座				
19		砼输送泵	50m³/h	台				
20			60m³/h	台				
21		砼搅拌运输车	60m³/h	台				
22	梁桥架设及其它机械	汽车渡船	8 车以上	艘				
23		拖轮	90 马力以上	艘				
24		钢质驳船	200t 以上	艘				
25		桅杆吊	25t 以上	台				
26		汽车吊	16t	台				
27			25t	台				
28		龙门吊	100t 以下	套				
29			150t	套				
30		架桥机	100t 以下	台				
31			150t	台				
32		悬浇挂篮	120t/4.0m	套				
33			130t/4.5m	套				
34		旋转钻机	250cm	台				
35			300cm	台				
36		预应力张拉设备	250t 以上	套				
37	隧道检测及施工机械	隧道断面检测及监控量测仪		套				
38		隧道检测质检仪器		套				
39		通风机	1000m³/min 以上	台				
40			1800m³/min 以上	台				
41		液压三臂以上凿岩台车		台				
42		多功能掘进台车		台				
43		整体式液压模板衬砌台车		台				
44		砼喷射机(湿喷)		台				
45		侧卸式装载机 ZL-50		台				
46		土工试验设备		套				
47	其它设备	砼试验设备(含 2000kn 压力机)		套				
48		发电机	100kw 以上	台				
49			250kw 以上	台				
50		发电机组	315kw 以上	台				
本月设备增减								

填 报:

复 核:

日 期:

(注:设备类型及特征根据项目需要而定。)

YB13

通、涵构造物工程进度一览表

截止日期： 年 月 日

[illegible]

报出日期: 年 月 日

_____高速公路

YB15

隧道工程进度一览表

监理单位:

合同号:

截止日期:

年 月 日

序号	隧道名称	起讫桩号	长度(延米)		实际完成进度%					整体已完成	
			设计	完成	洞前土石方	明洞衬砌	洞身开挖与初衬	二次衬砌	洞内排水及装饰	延米	%
合计											

填 报:

复核:

监 理:

填报日期:

年 月 日

_____高速公路
监 理 人 员 登 记 表

YB16

监理单位：

年 月

序号	姓名	年龄	性别	学历	职称	职务	批准资格	批准单位	批准时间	证书编号	本项目任职	进场时间	离开时间	本月工作时间

填 报：

复核：

监 理：

_____高速公路

监理安全工作情况表

YB17

填报单位：

合同号：

截止日期： 年 月 日

施 工 现 场 安 全 情 况	
监 理 工 作 执 行 情 况	
安 全 监 理 下 月 工 作 计 划	

填 报：

复 核：

监 理：

建设环境保护措施落实情况表

填报单位：

合同号：

单项环境影响类别及名称		采取保护、消除或减缓的主要措施	主要控制里程、位置名称	达到的效果	备 注
社会环境保护	耕地等土地保护（临时用地合理利用与恢复）				
	文物古迹保护				
生态环境保护	水土流失	公路两侧路界（红线）内			
		施工便道及预制场地			
		取、弃土（渣）场地			
		水资源利用与保护			
		野生珍惜动植物的种类及保护			
环境空气质量保护		尘埃空气污染			
		原材料堆放与仓储			
环境噪声与施工安全		机械施工噪声			
		爆破施工噪声及振动			
		安全警告标识与标牌			

填 报：

复 核：

监 理：

____高速公路
监理工作总结

YB19

监理单位：

合同号：

截止日期： 年 月 日

内容包括：工程概况、工程“五控制二管理一协调”状况、监理工作情况、存在问题及建议、下月工作计划安排。

2.7 竣工工程汇总表（JH 表）

_____高速公路

导线控制点坐标表

JH01

合同号：第 页 共 页

序号	统一桩号	施工桩号	设 计					施 工					备 注
			导线点号	坐 标		距中心线距离		导线点号	坐 标		距中心线距离		
				X	Y	左 (m)	右 (m)		X	Y	左 (m)	右 (m)	

填报人：承包人：监理工程师：

合同号:

第 页 共 页

[illegible]

填报人：

承包人:

监理工程师:

_____高速公路

里 程 及 断 链 桩 号 表

合同号：

第 页 共 页

序 号	统一桩号	施工桩号	设 计					施 工					备 注
			改 线 桩 号		长 度 (m)	断 链		改 线 桩 号		长 度 (m)	断 链		
			改线起点	改线终点		长(m)	短(m)	改线起点	改线终点		长(m)	短(m)	

填报人：

承包人：

监理工程师：

_____高速公路
清理场地工程一览表

JH05

合同号:

第 页 共 页

[illegible]

填报表:

承包人:

监理工程师:

合同号:

第 页 共 页

[illegible]

填报表:

承包人:

监理工程师:

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

_____高速公路

软 土 路 基 处 理 一 览 表

合同号：

第 页 共 页

序号	统 一 桩 号		施 工 桩 号		单 位	设 计		施 工		备 注
	起	讫	起	讫		处 理 方 案	数 量	处 理 方 案	数 量	

填报人：

承包人：

监理工程师：

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

_____高速公路
渡槽工程一览表

合同号：第 页 共 页

序号	统 桩 一 号	施 桩 工 号	设 计						施 工						备 注
			交角 (°)	跨 径 数 (孔-m)	渡 槽 度 长 (m)	渡 槽 断 面	槽 墩 型 式	槽 台 式 型 式	交角 (°)	跨 径 数 (孔-m)	渡 槽 度 长 (m)	渡 槽 断 面	槽 墩 型 式	槽 台 式 型 式	

填表人： 承包人： 监理工程师：

合同号:

第 页 共 页

填表人：

承包人:

监理工程师:

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

合同号:

第 页 共 页

填表人：

承包人:

监理工程师:

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

第 页 共 页

监理工程师:

_____高速公路

互通立交工程一览表

合同号：

第 页 共 页

序号	统一桩号	施工桩号	设计											施工											被交对象及等级		
			交角(°)	交叉型式	跨径数 (孔-m)	桥梁长度 (m)	载重标准	桥面宽度 (m)	结构型式			匝道宽度 (m)	匝道总长 (m)	互通型式	交角(°)	交叉型式	跨径数 (孔-m)	桥梁长度 (m)	载重标准	桥面宽度 (m)	结构型式			匝道宽度 (m)	匝道总长 (m)	互通型式	
									上部	下部	基础										上部	下部	基础				

填表人：

承包人：

监理工程师：

第 页 共 页

监理工程师:

平 面 交 叉 工 程 一 览 表

合同号:

第 页 共 页

序 号	统 一 桩 号	施 工 桩 号	设 计			施 工			备 注
			平 交 形 式	平交对角线长(m)	平交对象	平 交 形 式	平交对角线长(m)	平 交 对 象	

填表人:

承包人:

监理工程师:

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

111

交通安全设施一览表(一)

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

注：按路线前进方向里程桩号填写。

交通安全设施一览表(二)

合同号:

第 页 共 页

序号	统一桩号		施工桩号		设 计								施 工									
	左	右	左	右	护 栏 (Km)	隔离栅 (墙) (m)	防眩板 (m)	里程牌 (个)	百米桩 (个)	界 碑 (个)	桥 上 防落网 (m)	紧 急 电 话 (个)	可 变 情报板 (块)	护 栏 (Km)	隔离栅 (墙) (m)	防眩板 (m)	里程牌 (个)	百米桩 (个)	界 碑 (个)	桥 上 防落网 (m)	紧 急 电 话 (个)	可 变 情报板 (块)
																						</

填表人:

承包人:

监理工程师:

注:按路线前进方向里程桩号填写。

_____高速公路

通 信 及 监 控 设 施 一 览 表

合同号：

第 页 共 页

序号	统一桩号	施工桩号	设 计				施 工				备 注
			设 备 名 称	型 号	单 位	数 量	设 备 名 称	型 号	单 位	数 量	

填表人：

承包人：

监理工程师：

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

预 埋 管 线 一 览 表

合同号:

第 页 共 页

序 号	统一桩号		施工桩号		设 计				施 工				备 注
					人 孔 (个)	手 孔 (个)	过桥涵钢管 (m)	PVC 管 (m)	人 孔 (个)	手 孔 (个)	过桥涵钢管 (m)	PVC 管 (m)	
	起	讫	起	讫									

填表人:

承包人:

监理工程师:

_____高速公路

交通安全设施一览表（三）

合同号：

第 页 共 页

序 号	统 一 桩 号	施 工 桩 号	设 计				施 工				备 注
			设 备 名 称	规 格	单 位	数 量	设 备 名 称	规 格	单 位	数 量	

填表人：

承包人：

监理工程师：

_____高速公路

绿化、声屏障工程一览表

JH27

合同号：第 页 共 页

序号	统一桩号			施工桩号			设 计						施 工					
							噪声处理 (m)		污水处理 (m)		植树(株)	种草(m²)	噪声处理 (m)		污水处理 (m)		植树(株)	种草(m²)
	左	中	右	左	中	右	路基段 声屏障	桥梁段声 屏障	隔声窗	油水 分离 池			路基段 声屏障	桥梁段 声屏障	隔声 窗	油水 分离 池		

填表人：承包人：监理工程师：

房 建 工 程 一 览 表

合同号：

第 页 共 页

序号	统一桩号	施工桩号	地 名	设 计					施 工					备 注
				房屋名称及数量（平方米/处）					房屋名称及数量（平方米/处）					
				管理处	管理所	服务区	收费站	停车场	管理处	管理所	服务区	收费站	停车场	

填表人：

承包人：

监理工程师：

拆 除 建 筑 物 一 览 表

合同号：

第 页 共 页

序号	统一 桩号	距中心线 (m)	拆 除 项 目 及 数 量																备注
			房屋种类 (m²/间)	电 杆 (根)						电 线 (m)	电 缆 (m)	变压器 (台)	其 他						
				50 万伏	22 万伏	11 万伏	3.5 万伏	1.0 万伏	低压										

填表人：

承包人：

监理工程师：

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

高速公路

第 页 共 页

[illegible]

监理工程师:

2.8 责任备查表（ZR 表）

____高速公路
公路建设项目法人工程质量责任登记表

单位名称(签章)					
质量责任人			在岗时间	承担质量责任内容	责任人签字
法定代表人	姓名				
	身份证号				
项目主管负责人	姓名				
	身份证号				
项目技术总负责人	姓名				
	身份证号				
	职称				
	证书编号				
项目部门负责人	姓名				
	身份证号				
	职称				
	证书编号				
项目工程师	姓名				
	身份证号				
	职称				
	证书编号				
交通主管部门或质监机构审核意见	签章：_____ 年 月 日				

填报人：

年 月 日

注：本表由项目法人填报，内容可增加。

公路建设项目代理建设管理单位工程质量责任登记表

单位名称(签章)					
质量责任人		在岗时间	承担质量责任内容	责任人签字	
法定代表人	姓名				
	身份证号				
单位主管负责人	姓名				
	身份证号				
单位技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称				
	证书编号				
项目负责人	姓名				
	身份证号				
	职称				
	证书编号				
项目技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称				
	证书编号				
项目部门负责人	姓名				
	身份证号				
	职称				
	证书编号				
项目工程师	姓名				
	身份证号				
	职称				
	证书编号				
交通主管部门或质监机构审核意见	签章： 年 月 日				

填报人：

年 月 日

注：本表适用于代建项目，由项目代理建设管理单位填报，内容可增加。

公路建设项目勘察单位工程质量责任登记表

单位名称（签章）：

合同号：

承担工作内容					
资质等级及证书编号					
质量责任人			在岗时间	承担质量责任内容	责任人签字
法定代表人	姓名				
	身份证号				
单位主管负责人	姓名				
	身份证号				
单位技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
项目负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
地质勘察负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
测量负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
分包责任人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
项目法人审核意见	签字：_____ 盖章：_____ 年 月 日				

填报人：_____ 年 月 日

注：本表由勘察单位填报，内容可增加。如有分包，勘察单位应填写本单位负责该分包工程管理的责任人。

高速公路

公路建设项目设计单位工程质量责任登记表

单位名称(签章):

合同号:

承担工作内容					
资质等级及证书编号					
质量责任人			在岗时间	承担质量责任内容	责任人签字
法定代表人	姓名				
	身份证号				
单位主管负责人	姓名				
	身份证号				
单位技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
项目负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
专业设计组负责人	姓名				
	身份证号				
	职称证书编号				
	执业资格及证书编号				
设计人员	姓名				
	身份证号				
	职称证书编号				
	执业资格及证书编号				
复核人员	姓名				
	身份证号				
	职称证书编号				
	执业资格及证书编号				
审核人员	姓名				
	身份证号				
	职称证书编号				
	执业资格及证书编号				
分包责任人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
项目法人审核意见	签字: _____ 盖章: _____ 年 月 日				

填报人:

年 月 日

注:本表由设计单位填报,内容可增加。如有分包设计单位应填写本单位负责该分包工程管理的责任人。

高速公路

公路建设项目施工单位工程质量责任登记表

单位名称（签章）：

合同号：

承担工作内容					
资质等级及证书编号					
质量责任人		在岗时间	承担质量责任内容	责任人签字	
法定代表人	姓名				
	身份证号				
单位主管负责人	姓名				
	身份证号				
单位技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
项目经理	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
项目副经理	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
项目技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
项目部门负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
各专业工程师	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
分包责任人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
工序负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
班组长	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
监理单位初审意见	签字： 盖章： 年 月 日				
项目法人审核意见	签字： 盖章： 年 月 日				

注：本表由施工单位填报，内容可增加。如有分包工程（专业分包或劳务分包），施工单位应填写本单位负责该分包工程管理的责任人。

公路建设项目监理单位工程质量责任登记表

单位名称（签章）：

合同号：

承担工作内容					
资质等级及证书编号					
质量责任人			在岗时间	承担质量责任内容	责任人签字
法定代表人	姓名				
	身份证号				
单位主管负责人	姓名				
	身份证号				
总监理工程师	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
总监理工程师代表	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
监理组长	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
专业监理工程师	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
监理员	姓名				
	身份证号				
	执业资格及证书编号				
项目法人审核意见	签字：_____ 盖章：_____ 年 月 日				

填报人：

年 月 日

注：本表由监理单位和总监理工程师按照各自职责分别填报，内容可增加。

公路建设项目试验检测单位工程质量责任登记表

单位名称（签章）：

合同号：

承担工作内容					
资质等级及证书编号					
质量责任人			在岗时间	承担质量责任内容	责任人签字
法定代表人	姓名				
	身份证号				
单位技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
项目负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
项目技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
试验检测工程师	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
试验员	姓名				
	身份证号				
	执业资格及证书编号				
项目法人 审核意见	签字：_____ 盖章：_____ 年 月 日				

填报人：

年 月 日

注：本表由试验检测单位负责填报，内容可增加。

公路建设项目专业分包单位工程质量责任登记表

单位名称（签章）：

合同号：

承担工作内容					
资质等级及证书编号					
质量责任人			在岗时间	承担质量责任内容	责任人签字
法定代表人	姓名				
	身份证号				
单位主管负责人	姓名				
	身份证号				
单位技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
项目负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
项目技术负责人	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
各专业工程师	姓名				
	身份证号				
	职称及证书编号				
	执业资格及证书编号				
总包单位确认意见	签字：_____ 盖章：_____ 年 月 日				
监理单位初审意见	签字：_____ 盖章：_____ 年 月 日				
项目法人审核意见	签字：_____ 盖章：_____ 年 月 日				

填报人：

年 月 日

注：本表由各专业分包单位分别填报。填表人为施工分包单位时需监理单位初审。内容可增加。

监理单位:

合同号:

业主单位:

编号:

原合同人员		现合同人员	
原合同人员职务		现合同人员职务	
由于下述原因，特申请变更，请求批准为荷。变更理由及内容简述：			
法定代表人或授权委托人签名（盖章）：年 月 日			
监理部意见： 签字：年 月 日			
合约部意见： 签字：年 月 日			
总工程师意见： 签字：年 月 日			
副总经理（合约）意见： 签字：年 月 日			
常务副总经理意见： 签字：年 月 日			
总经理意见： 签字：年 月 日			

注：更换专业工程师及以下人员，可由总监理工程师申请；更换总监理工程师应由监理单位法定代表人申请。正件至少一式二份，加盖单位公章。

施工人员（岗位）变更申请批复单

监理单位：

合同号：

业主单位：

编 号：

原合同人员		现合同人员	
原合同人员职务		现合同人员职务	
由于下述原因，特申请变更，请求批准为荷。变更理由及内容简述： 法定代表人或授权委托人签名（盖章）： 年 月 日			
总监办意见： 签字： 年 月 日			
监理部意见： 签字： 年 月 日			
合约部意见： 签字： 年 月 日			
总工程师意见： 签字： 年 月 日			
副总经理（合约）意见： 签字： 年 月 日			
常务副总经理意见： 签字： 年 月 日			
总经理意见： 签字： 年 月 日			

注：1. 更换总工、副经理及以下人员，可由项目经理申请；更换项目经理应由总包法定代表人申请，正件至少一式二份，加盖单位公章。

2. 试验室主任更换，必须由检测单位提出申请，盖检测单位公章；其他试验人员更换，由总包提出申请，盖总包部公章。

路基、路面责任备忘录

施工单位:

承包合同号:

监理单位:

监理合同号:

第一 领导 责任 人						
姓 名	岗 位	备 注				
	施工单位项目经理					
	专业监理工程师					
	总监理工程师					
	建设单位项目经理					
现 场 直 接 责 任 人						
起止桩号及部位	工程名称	责任人	施 工	签 名	施 工	备 注
			监 理		监 理	

结构物责任备忘录

施工单位:

承包合同号:

监理单位:

监理合同号:

第一 领导 责任人						
姓 名	岗 位	备 注				
	施工单位项目经理					
	专业监理工程师					
	总监理工程师					
	建设单位项目经理					
现 场 直 接 责 任 人						
桩 号	结构物名称及部位	责任人	施 工	签 名	施 工	备 注
			监 理		监 理	